



Č.j.: ENV/2022/388016, MZP/2022/330/2309

**VÝZVA DLE § 14F ZÁKONA Č. 218/2000 SB., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Ministerstvo životního prostředí, odbor fondů EU jako Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, coby poskytovatel dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRP“)

vyzývá

dle § 14f, odst. 3 ZRP příjemce dotace **Město Kyjov**, sídlem Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov, IČ 00285030, u projektu **CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006465 5.1a_Zateplení objektu DDM - tělocvična a Zateplení objektu DDM - klubovna** k vrácení **49 981,65 Kč** z finančních prostředků Fondu soudržnosti.

Odůvodnění:

Žádost o podporu projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006465 5.1a_Zateplení objektu DDM - tělocvična a Zateplení objektu DDM - klubovna (dále jen „projekt“) byla podána subjektem Město Kyjov (dále jen „příjemce dotace“) do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) jako Zprostředkujícího subjektu OPŽP (dále jen „ZS OPŽP“). Dne 18. 4. 2018 bylo ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako Řídícího orgánu OPŽP (dále jen „ŘO“) v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (dále jen „ZRP“) vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011033 (dále jen „RoPD“).

Provedenou administrativní kontrolou SFŽP bylo zjištěno, že došlo k porušení termínu ukončení realizace projektu, který byl RoPD (resp. změnou) stanoven na den 31. 1. 2020. Kolaudační souhlas byl vydán až dne 26. 6. 2020, což je v rozporu se závazným termínem RoPD. Dle Podmínek poskytnutí dotace (dále jen „PPD“) je za ukončení realizace projektu považováno datum vydání kolaudačního souhlasu. Příjemce dotace podal k nedodržení termínu vysvětlení, že k prodlení došlo z důvodu pádu obvodové stěny tělocvičny na zázemí budovy tělocvičny, avšak o prodloužení závazného termínu ukončení realizace projektu 31. 1. 2020 nebylo žádáno. Z důvodu rovného přístupu ke všem žadatelům a příjemcům dotace v OPŽP je ŘO povinen postupovat a vyčíslit finanční opravu dle PPD (finanční opravu nelze měnit či zcela pominout).

Uvedenou skutečností došlo k porušení PPD, které jsou přílohou č. 1 RoPD, část I., článek 7, bod 7.2.1. Finanční oprava byla stanovena dle Přílohy č. 2 RoPD části B., bod 2 ve výši 3 % (jelikož došlo k prodlení 91-180 kalendářních dnů) z celkové vyplacené částky dotace, která činí 1 666



055,16 Kč z prostředků Fondu soudržnosti (dále jen „FS“). Finanční dopad stanovené opravy tedy odpovídá částce 49 981,65 Kč z prostředků FS.

V souladu s § 14f, odstavec 3 ZRP, je možno vrátit níže uvedenou finanční opravu.

Vratka dotace FS

Částka: **49 981,65 Kč**

Číslo účtu MŽP: 6015 - 7628001/0710

Identifikace platby (variabilní symbol): 316011033

Poučení:

Lhůta pro vrácení prostředků dotčených pochybením je 30 dní od doručení této výzvy (prvním dnem lhůty je den následující po dni doručení výzvy). Dnem vrácení prostředků se rozumí den připsání prostředků na účet MŽP. Lhůta zaniká ke dni přijetí prostředků na uvedený účet. Výzva k vrácení není správním aktem (či obecně aktem veřejné moci), nemá možnost zasáhnout do práv a povinností dotčených osob, protože jí její adresát není povinen vyhovět. Pokud v uvedené lhůtě nebudou prostředky vráceny, bude případ předán příslušnému orgánu finanční správy k prošetření a případnému vymáhání odvodů dle § 44, § 44a ZRP a § 175 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

V Praze dne 21. prosince 2022

otisk úředního razítka

Ing. Jaroslav Michna
ředitel odboru fondů EU

podepsáno elektronicky

Za správnost vyhotovení odpovídá:

Mgr. Lukáš Pokorný