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Program Zelend Usporadm (déle jen ,Program”) byl vyhlasen Ministerstvem Zivotniho prostiedi (déle jen ,MZP”) v dubnu 2009 a je zaméfen
na podporu investic do energetickych Uspor pfi rekonstrukcich i v novostavbéch a do instalaci zdroja pro vytdpéni a pfipravu teplé vody

s vyuzitim obnovitelnych zdroju energie. Konkrétné jsou v Programu podporovany Uspory energie v rodinnych a bytovych domech (oblast A),
instalace nizkoemisnich zdroju na biomasu, ucinnych tepelnych ¢erpadel a solarnich kolektor( (oblast C) a také vystavba v pasivnim energe-
tickém standardu (oblast B). V roce 2010 byl Program rozsifen i o podporu tspor energie v budovéch vefejného sektoru.

Ceska republika ziskala finan¢ni prostiedky na Program prodejem tzv. emisnich jednotek (kreditd) Kj6tského protokolu o snizovani emisf
sklenikovych plynd. V roce 2010 Ceska republika zastoupend Ministerstvem Zivotniho prostiedi podepsala sedm smluv o prodeji emisnich
jednotek (AAU). Jednalo se o pét smluv se spolecnosti Mitsui & Co., Ltd., v celkovém objemu 15 250 000 AAU a dvé smlouvy se Svétovou
bankou v objemu 2 000 000 AAU. Pro financovani schvalenych 7adosti vsak byly vyuzivany i financni prostfedky ziskané prodejem emisnich
jednotek v roce 2009. Kupci v roce 2009 byly NEDO, Mitsui & Co., Ltd., Spanélsko a Rakousko. Celkem bylo v letech 2009 a 2010 prodano

85 750 000 AAU. Prijem v roce 2009 byl 13,04 miliard K¢, v roce 2010 se jednalo o 6,13 miliard K¢.

Hlavnim pfinosem Programu je redukce emisi CO,. Pro kvantifikaci tohoto pfinosu slouzf tzv. greening, ktery je definovan jako dodatecna

redukce emisi sklenikovych plynd (v tomto Programu vyhradné C0,) vici podpofe na drovni pifjmi z prodeje 1 AAU. Dalsim efektem ma byt
také vytvoreni novych pracovnich mist.

V fizeni Programu maji klicovou roli predevsim Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR a fidici vybor Programu. MZP stanovuje podminky
Programu, vyjednava podminky prodeje emisnich jednotek a uzavira smlouvy o jejich prodeji. Ridici vybor je zodpovédny za pribéh
Programu a jeho realizaci v souladu se stanovenymi cili. Dalezitymi orgény jsou také monitorovaci vybor Programu, ktery zajistuje dohled
nad dcinnostf a kvalitou realizace Programu, a Rada SFZP, ktera doporucuje Ministrovi zadosti ke schvaleni.



Za administraci dota¢niho programu Zelend usporam je zodpovédny Statni fond Zivotniho prostredi (R (dule jen ,SFZP” nebo ,Fond”).
Stanovuje podminky administrace zadosti, vyplaci podporu zadatelim a je odpovédny za realizaci on-site kontrol.

V rdmdi restrukturalizace SFZP byla v roce 2010 administrace Programu prevedena pod samostatny Usek fizenf ostatnich programd, kde se ji
vénuji odbor programu GIS a odbor administrace projekt. Pro administraci Programu a souvisejici ¢innosti je daleZitych také nékolik dalsich
organizacnich jednotek: oddéleni administrativni podpory (Technicka asistence Programu), oddéleni projektové kontroly (kontroly na misté),
odbor projektt a prijmu zadosti (pfijem a kontrola Zadosti v oblasti podpory Uspor energie v budovach vefejného sektoru), odbor komu-
nikace (propagace Programu a komunikace s médii), Zelena linka (zodpovidani telefonickych a e-mailovych dotaz k Programuy) a dalsi.

Soucasti SFZP je také 14 krajskych pracovist, kterd piijimaji zadosti o podporu z Programu, proveéiuji je a funquji i jako konzultacni strediska.

Spoluprace na Programu byla nabidnuta i bankovnim institucim, které disponuji hustou siti pobocek. Zadateldm jsou k dispozici pobocky péti
bankovnich instituci a jejich dcefinych spolecnosti, které se vénuji pfedevsim piijmu Zadosti.

Schvalovaci proces je tistupriovy - zadosti, které centrala Programu doporuci ke schvaleni, jsou projednany Radou SFZP, kterd Zadosti dopo-
ruci ke schvaleni ministrovi zivotniho prostredi. Kromé téchto dvou instanci schvaluji zadosti o podporu z Programu také néktefi kupci emis-
nich jednotek. Vyplata podpory z Programu probihd vyhradné bezhotovostné prevodem prostfedki na tcet zadatele, resp. piijemce podpory.

Jednou ze zakladnich podminek Programu je vyuziti vyrobks a technologii a dodavatelskych firem ze seznami pfipravenych specidlné

k tomuto dcelu a zvefejnénych na internetovych strankach Programu. Jejich smyslem je zaruceni kvality provedeni i uzitych vyrobka

z pohledu energetickych tspor. Celkem bylo v roce 2010 do Seznamu odbornych dodavatel( zaregistrovano 7 433 firem. Spolu s odbornymi
dodavateli registrovanymi v roce 2009 obsahuje seznam 14 499 dodavateld. Do seznamu vyrobks a technologif bylo v roce 2010 zaregistro-
vano 4 509 vyrobka, celkem tedy i s vyrobky zapsanymi v roce 2009 seznam obsahuje 8 976 vyrobkl a technologil.

Kvalitu provedenych opatfeni md zajistit také podminka provést podporované opatfeni na zakladé odborného posudku a projektu vypracova-
ného autorizovanou osobou.

V rdmci realizace Programu probihd monitoring pribéhu Programu a na néj navazujici evaluace a reporting. Monitoring a evaluace zajistuji
Jkontrolu dovniti Programu’, sleduji postup jeho realizace a jsou i podkladem pro pfipadné Gpravy nastaveni Programu.



Program Zelend Usporam byl vyhlasen Ministerstvem zivotniho prostiedi v dubnu 2009 smérnici MZP ¢. 5/2009. Na zakladé vyhodnoceni
zajmu ZadatelG bylo nasledné pristoupeno k Gpravé podminek Programu tak, aby bylo umoznéno vyraznéjsi cerpani prostredk( z programu.
Nové podminky ustanovila smérnice MZP ¢. 9/2009 a jeji pilohy.

V roce 2010 bylo prvni klicovou udalosti vydani dodatku €. 2 k piiloham 1l smérnice MZP ¢. 9/2009, diky kterému doslo ke zruseni ¢asového
omezeni pfijmu Zadosti o dotaci na pfipravu a realizaci podpofenych opatfeni v programu Zelend Uspordm. Dalsim vyznamnym krokem bylo
vydani samostatné smérnice MZP ¢. 7/2010, kterd rozsitila program Zelend Gspordm i na dsporu energie v budovach verejného sektoru.

V prabéhu roku 2010 vyrazné vzrostl pfijem Zadosti do Programu, a proto bylo rozhodnuto nejdfive o pferuseni pfijmu Z3dosti na panelové

bytové domy k 24. 8. 2010 a nasledné i o prerusent piijmu vsech zadosti k 29. 10. 2010. Utelem tohoto kroku bylo prekontrolovani podanych
Z3dosti a revize financnich prostredkd.

POCET ZADOSTI

Behem roku 2010 doslo k vyraznému narGstu poctu pfijatych zadosti. Ke konci roku 2010 bylo evidovano celkem 78 156 podanych zadosti!,
ne vsechny 7adosti vsak byly zkontrolovany a zaregistrovany. Pocet zadosti zaregistrovanych do IS béhem roku 2010 ¢inf 49 9432, V oblasti
podpory Realizace spor energie v budovéch vefejného sektoru bylo registrovano 1144 zadosti.

Nejvice zadosti bylo registrovdno v oblasti podpory A - 26 002 7adosti, coz predstavuje vice nez 52 % ze vsech registrovanych zadosti.
V oblasti podpory C bylo registrovano 23 801 zadosti (47,7 % ze vsech zadosti). V oblasti podpory B bylo v roce 2010 registrovano pouze
140 74dosti (0,3 % ze vsech registrovanych zadosti).

Zvyseny zdjem o Program byl disledkem opatienti ze strany MZP a SFZP, ktefi nejprve v 1ét& 2009 upravily podminky pro 7adatele tak, aby
o podporu mohl z3dat sirsi okruh Zadateld, podpofily zpracovdni technické dokumentace k 73dosti a rozsifily Program o panelové bytové
domy. Vyznamnym ddvodem bylo také rozsifeni Programu o podporu Uspor energie v budovach vefejného sektoru.

OBJEM PODPORY
Celkovy objem podpory pfipadajici na zadosti registrované v roce 2010 presdhl ¢astku 12,6 mld. K¢. Na oblast A pripadd podpora ve vysi
10,7 mid. K¢ (84,4 % z celkové podpory), na oblast C 1,9 mid. K¢ (15 % z celkové podpory) a na oblast B 0,08 mld. K¢ (0,6 % z celkové

podpory).

1 Tento pocet zahrnuje i 3 118 zadosti zaregistrovanych v roce 2009 a 220 73dosti registrovanych béhem prvnich dni roku 2011 (pfed stazenim dat 4. 1. 2011).
2 Bez 73dosti, které byly zruseny nebo zamitnuty.



INVESTICNi NAKLADY

Jednim ze strategickych cild Programu je vytvoreni novych pracovnich mist nebo udrZeni stavajicich pracovnich mist v sektoru malych

a stfednich podnik(. Indikatorem Gspésnosti pinéni tohoto cile je celkova vy3e investi¢nich nékladd vynaloZzenych na podporovand opateni.
Na jiZ realizovanych projektech bylo investovano vice nez 4,7 mid. K¢.

REDUKCE EMISI €O,

EnvironmentdInf pfinosy Programu byly hodnoceny na zékladé schvdlenych a vyplacenych Zadosti. Celkova predpoklddand redukce emisi
(0, v roce 2010 dosahla u schvélenych zadosti celkem 314 120 tun za rok. V pfipadé vyplacenych zadosti to bylo 132 406 tun za rok.

V pfipadé schvdlenych zadosti je priblizné stejny pomér oblasti A a C, pfi porovnani vyplacenych zadosti je patrny vyssi podil oblasti C (74 %
ze viech 7adosti). Podil oblasti B je v obou porovnanich zanedbatelny. Nejvyssi redukce emisi CO, byla v obou porovnanich pozorovana

ve Stfedoceském a Jihoteském kraji.

USPORA TEPLA NA VYTAPENI
Nejvyssi primérnd Uspora tepla na vytapéni byla zjisténa v podoblasti A.1. V pfipadé schvdlenych 7édosti se jednalo o Usporu
51580 kWh/rok, v pripadé vyplacenych zadosti 0 31 232 kwh/rok.

VYROBA TEPLA Z OBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
Nejvyssi podil na vyrobé tepla z obnovitelnych zdroji energie maji 7édosti podané v oblasti C.1-72,4 % v piipadé schvdlenych 7adosti
a 77 % v pfipadé vyplacenych 74dosti. Z hlediska typu nemovitosti vyrazné prevazuji rodinné domy. Z hlediska regiondIniho rozlisenti byla

nejvyssi vyroba tepla z OZE zjisténa ve Stiedoceském a Jihoceském kraji.

CERPANI PROSTREDKU JEDNOTLIVYCH KUPCU
Tato informace je obsazena v samostatné ¢asti vyrocni zpravy, kterd je divérnd a bude poskytnuta pouze jednotlivym kupcim emisnich
jednotek.



Povinnost vypracovat vyro¢ni zprdvu za kazdy rok kondni programu Zelend Uspordm je zakotvena v Implementa¢nim dokumentu Programu
a predevsim pak ve smlouvach mezi Ministerstvem Zivotniho prostiedi CR a kupci emisnich jednotek.

Zékladni pozadavky na obsah vyrocni zpravy programu Zelend tspordm jsou tyto:

Popis projektd, opatieni a ¢innosti provadénych v rdmci ekologickych ¢innost?, véetné jejich vseobecného prehledu, celkovy
rozpocet a podil celkové smluvni ceny vydany na kazdy projekt, opatfeni a ¢innost, ocekdvana a skutecnd vyse ekologického
ucinku, kterého uvedené projekty, opatfeni a cinnosti dosahly.

Vyuziti celkové smluvni ceny vcetné podrobnosti o tom, kolik z celkové smluvni ceny bylo pouZito na kazdou z ekologickych
¢innosti.

VySe nevyuzité celkové smluvni ceny zUstdvajici na bankovnim Gctu proddvajiciho na konci vykazovaného obdobi a diivod,
pro¢ nebyla tato ¢3dstka pouzita.

Environmentalni opatfeni zahrnujici popis EIA, stav environmentdlniho autorizacniho procesu a dalsi souvisejici informace.

Neéktefi kupci majf daldf specifické pozadavky na vyro¢ni zprdvu - ty jsou zpracovany v piflohdch pro jednotlivé kupce. RovnéZ informace
tykajici se vyuziti smluvni ceny jsou uvedeny v téchto davérnych pfilohach.

Tato vyrocni zprava byla ovérena spole¢nosti Deloitte Advisory, s. 1. 0., s niZ byla uzaviena smlouva dne 21. 1. 2010. Zprava nezdvislého
auditora je uvedena v kap. 16. Udaje o objemech redukce emisf CO, byly verifikovany treti stranou, spole¢nosti SEVEN, na zakladé smlouvy
mezi SFZP a SEVEN uzaviené dne 9. 2. 2010. Nezavislou tfeti stranou, spolecnosti Det Norske Veritas, byla také validovana metodika vypoctu
emisi CO, na zakladé smlouvy o uzaviené mezi spolecnostmi SEVEN a Det Norske Veritas dne 15. 10. 2009. Vyrocni zprava byla dokon¢ena
vCetné nezavislého posouzeni v teské i anglické verzi a odeslana kupcim emisnich jednotek béhem 180 dni od konce roku 2010 v souladu
se smlouvami mezi (R a kupci emisnich jednotek.

3 Ekologickou ¢innosti se obecné vzato v rdmci programu Zelend Uspordm rozumi opatfeni podporovand Programem - viz kapitola Popis Programu. Podrobnosti o tom, co ktery
kupec uznavé jako ekologickou cinnost (Greening Activity), jsou uvedeny v jednotlivych smlouvach.



Program Zelend Uspordm byl vyhlasen Ministerstvem Zivotniho prostiedi (MZP) v dubnu 2009. Je zaméfen na Uspory energie ve stavebnictvi
a vyuziti obnovitelnych zdroji pro vytdpéni a pripravu teplé vody prostfednictvim podpory zateplovani rodinnych a bytovych doma, vystavby
v pasivnim energetickém standardu, instalace nizkoemisnich zdroji na biomasu, Gcinnych tepelnych cerpadel a soldrnich kolektord. V roce
2010 byl Program rozsifen i na oblast tspor energie v budovach vefejného sektoru.

Ceska republika ziskala na Program financni prostfedky prodejem tzv. emisnich jednotek (kreditd) Kj6tského protokolu o snizovani emisf
sklenikovych plyna. V jeho ramci je Ceskd republika opravnéna vypustit celkem 900 miliond tun emisi sklenikovych plynd v obdobi 2008-
2012. Stat mGze prodat zhruba 100 milion( prebyvajicich jednotek pridéleného mnozstvi (AAU)*.

V roce 2010 Ceska republika zastoupend MZP podepsala sedm smluv o prodeji emisnich jednotek o objemu 17 250 000 AAU. Celkem bylo
v letech 2009 a 2010 prodano 85 750 000 AAU. Pfijem v roce 2009 byl 13,04 miliard K¢, v roce 2010 se jednalo o 6,13 miliard K¢.

Pfi vyjedndvani o prodeji emisnich kreditd vyjadrili potencidini zajemci o jejich koupi poZadavek, 7e domaci podpora pro nakup prebyvajicich
AAU mUZe byt zajisténa pouze tehdy, pokud jsou vynosy transakci AAU pouzity na projekty nebo programy, které snizuji emise sklenfko-
vych plyn nebo maji jiné konkrétni pfinosy pro Zivotni prostiedi. Nékteré zemeé v ramci systému Mezindrodniho emisnfho obchodovani
(International Emission Trading - IET) navrhly zaloZeni ,Green Investment Scheme” (GIS, v Cesku ,Zelend Usporam”), aby se dosahlo naplnéni

pozadavku potencidlnich kupcd.

Program Zelend Uspordm, piipraveny a vyhlaseny MZP ve spolupraci se Statnim fondem Zivotniho prostredi CR propojuje vynosy z prodeje
AAU s konkrétnimi projekty. Navrhovand opatfent, kterd jsou podporovdna programem Zelend Uspordm, se vztahuji k ndrodnim prioritdm
zvyseni energetické acinnosti a ochrany Zivotniho prostfedi, u nichZ Zadatelé nemohou v sou¢asné dobé ziskat podporu ze strukturalnich
fond( EU® a které v soucasné dobé nemohou byt dostatecné financovany z vnitrostatnich prostredka.

Cile Programu jsou primarné dany strategickymi cili Programu tak, jak je definuje Implementa¢ni dokument programu Zelend dspordm:

Vyuzit v systému mezindrodniho emisniho obchodovani (IET) snizeni narodnich emisi sklenikovych plyna, které je disledkem
zmény struktury primyslu a snizovani energetické narocnosti ¢eské ekonomiky v letech 1995-2008.

Investovat ziskané prostfedky do opatfeni a program( s vysokym redukénim potencidlem a v souladu s ndrodnimi cili trvale
udrzitelného rozvoje.

4 Vzhledem k hospodaiské recesi a propadu, resp. stagnaci emisi v jednotlivych sektorech, je mozné toto celkové mnozstvi navysit (az na 130 mil. AAUs), pokud bude na trhu
existovat uspokojiva poptavka (mnozstevni i cenova).
5 Svyjimkou podpory Uspor energie v budovach vefejného sektoru.



Minimalizovat transakéni a administrativni naklady na financovéni uvedenych program( a opatient.
Zajistit udrzitelnost projektd realizovanych v rdmci Programu, tedy doséhnout dlouhodobého redukéniho efektu podstatné
presahujiciho rok 2012.

Hlavnim prinosem Programu je redukce emisi CO,. Pro kvantifikaci tohoto pfinosu slouzf tzv. greening, ktery je definovan jako dodatecna

redukce emisi sklenikovych plynd (v tomto Programu vyhradné C0,) vici podpofe na drovni pifjmi z prodeje 1 AAU (podrobnéji viz kap.
91.3.1 Greening a jeho méfeni).

Dalsim velmi vyznamnym pfinosem Programu je pozitivni vliv na vytvoreni nebo udrzeni pracovnich mist v piimé ndvaznosti na realizaci
Programu. Narodni ekonomickd rada vlady oznacila v roce 2009 Program jako jedno z klicovych opatieni v boji se sou¢asnou ekonomickou
krizi, které bude mit pozitivni dopad zejména na malé a stredni podnikye®.

V porovnani s jinymi dota¢nimi programy vykazuje podpora zateplovani z hlediska tvorby pracovnich pfilezitosti v ndrodnim hospodaistvi jeden
7 nejvyznamnéjsich pfinosd, a to predevsim diky vysokému multiplika¢nimu efektu tzv. malého stavebnictvi. Multiplikacni efekt vychdzi z vyso-
kého podilu prace na celkové vytvorené hodnoté v oboru a také z jeho ustdlenych vazeb na tuzemské dodavatele, pficemz vétsina vstupl je
rovnéz tuzemské provenience. Vysledkem tohoto fetézent je vysoce nadprimeérny vliv kazdé investované koruny na ekonomicky rlst v krdtkém
¢asovém obdobi. Efekt na tvorbu a udrzeni pracovnich pfileZitosti je navic regionalné rozptyleny, coz lze povazovat za vyznamnou prednost
Programu. Malé stavebnictvi pfedstavuje jednu ze zakladnich souc3sti lokalni ekonomiky, nevyZaduje migraci ¢i imigraci pracovni sily.

Dle vypoctd ekonomU M. Zdmecnika a J. Hlavadce na sebe program Zelend Uspordm navazal pres 19 tisic pracovnich mist, a lze predpokladat,
Ze zhruba polovina vytvofenych pracovnich pfilezitosti pripadd na sektor stavebnictvi. Podnikatelské sluzby, velkoobchod a vefejnd sprava
stoji zhruba za ¢tvrtinou vytvofenych pracovnich mist. Vyznamny je rovnéz narst pracovnich mist ve finan¢nim sektoru diky outsourcingu
Z3dosti o podporu, jejich zpracovani a vyfizeni Uvérd v bankach.

Pozitivem programu Zelend Uspordm je také to, Ze se nejednd o klasicky rozpoctovy vydaj financovany dafiovymi poplatniky. Vynosy z dané
z piijm fyzickych a pravnickych osob, odvody na socidIni a zdravotni pojisténi a pfedevsim dané z pfidané hodnoty u provedenych praci

3 doddvek materidlu zvysuji prijmy statniho rozpoctu. Program mad tedy pozitivni fiskdlni dopad na vefejné finance.
| kdyZ nejsou k dispozici idaje specifikujici konkrétni vyvoj cen praci v programu Zelend Usporam, alespoi na agregované uUrovni Ize podle
dostupnych oborovych statistik konstatovat, Ze se existence Programu nepromitla inflacné: Meziro¢ni vyvoj naznacuje v letech 2008-2009

mirny pokles indexu cen stavebnich praci asi 0 3 %.

Mezi dalsi pifnosy Programu lze zarfadit sniZeni energetické zavislosti ceské ekonomiky a snizeni vydajl Ceskych domdcnosti za energii
ur¢enou na vytapént.

Cile Programu lze ¢lenit na interni a externi; jejich ¢lenéni a zpisab, jakym je zajisténo jejich pInéni, je zndzornén na nasledujicich
diagramech.

6  Program Zelend Uspordm - programovy dokument



obr. 1 Externi cile Programu a zajisténi jejich naplnéni

Externi cile programu Zelena usporam 13jisténi naplnéni

obr. 2 Interni cile Programu a zajisténi jejich naplnéni

Klicové interni cile programu Zelend Gsporam

13jisténi naplnéni




Opatfeni podporovand v ramci Programu zahrnuji bézné stavebni préce v oblasti bydleni, které probihaji v (R v soucasné dobé ve velkém
poctu. Neodchyluji se od praxe v této oblasti, s vyjimkou podparnych opatfeni vedoucich k lepsi kvalité, trvale udrzitelnéjsim a klimaticko-
inteligentnim budovam. Pro tento typ staveb ¢eska legislativa nevyzaduje samostatny proces EIA (Environmental Impact Assessment -
Posouzeni vliv( na zivotni prostiedi) nebo samostatny pldn environmentalniho managementu (Environmental Management Plan, EMP?) dle
meéfitek Svétové banky, kterd je jednim z kupc emisnich jednotek. Pro zhodnoceni moznych rizik a jejich fizeni byl viak vypracovan Cesky
environmentdalni management programu Zelend Uspordm, z jehoz ramcového dokumentu tato kapitola vychdzi. Méfitka Svétové banky byla
zvolena proto, ze dlouholetd spoluprdce ukézala (jiz od roku 2000 na JI® projektech v rdmci flexibilnich mechanismu Kjotského protokolu), ze
ma nejvétsi pozadavky na tuto oblast a propracovany systém.

Podle ceskych, EU harmonizovanych pravnich predpist je environmentdlni povinnd péce dostatecné zaclenéna do projektu. Stavebni
povolenf (SP) obsahuje odkazy na pravni predpisy o zkladni kvalité a due diligence ustanoventi, které by byly v rdmci projektu v souladu

s postupem Svétové banky zahrnuty do EMP: hluk a emise, naklddani s odpady v¢. azbestu, ochrana zdravi a bezpe¢nost na pracovisti,
doprava a bezpe¢nost chodcd a ochrana podzemnich vod, jakoZ i ochrana fauny, fléry a pidy. K SP se vyjadfuji pfislusné regulacni organy vc.
organG ochrany Zivotniho prostiedi a tim se zajistuje, ze konkrétni problémy ochrany Zivotniho prostfedi nad rdmec bézné praxe jsou zjistény
a zahrnuty v SP jako specifické podminky a povinnosti. Pfed vydanim SP musi investor ziskat Gzemni rozhodnuti, kterym se zjisti vhodnost
stavenisté a planované vystavby pro konkrétni lokalitu na zakladé konkrétniho typu zény prislusného dzemniho planu.

vzhledem k velkému prekryvu mezi praktickymi ¢innostmi povinné péce o zivotni prostiedi stanovenymi pravnimi predpisy (R a Svétové
banky v oblasti zaruk pro ochranu Zivotniho prostfedi bylo doporu¢eno pokracovat v provadéni EMP prostiednictvim zavedenych ¢eskych
systémi a nastroji namisto konkrétnich nastroji Svétové banky. Requlacni systémy CR poskytuji efektivné stejné vysledky v oblasti environ-
mentalni due diligence, i kdyZ pouzitim mirné odlisnych nastroja.

2.41  Environmentalni vlivy opatieni podporovanych Programem

0d investi¢nich akci podporovanych z Programu se ocekdva, Ze budou mit veskrze pozitivni dcinek v disledku dil¢ich snizeni emisi skleni-
kovych plynt. U energeticky naro¢néjsich doms bude snizena jejich energetickd potieba. Navic je Programem podporovadna nova vystavba

v pasivnim energetickém standardu, coz je z pohledu energetické narocnosti v soucasné dobé témeér nejvyssi standard, kterého Ize v sektoru
bydleni dosdhnout. Tim se snizi energetickd naro¢nost sektoru bydleni jako celku.

7 EMP je soucasti politiky Svétové banky, jako pfiloha C opera¢niho predpisu OP 4.01. Viz http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/
EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20065218~menuPK:4564185~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html.
8  JI =Joint Implementation, Spolecné zavédénd opatieni



Vzhledem k tomu, Ze investice do téchto opatfeni mj. snizf spotfebu fosilnich paliv (hnédé uhli a zemni plyn), disledkem bude také snizeni
emisf dalsich znetistujicich latek, jako jsou PM10, SO _a NO, z malych spalovacich zdrojd. Dopad bude trvaly a kumulativné pozitivni. Mistni
kvalita ovzdusi se stavd vaznym problémem v mnoha obcich a oblastech a Program prispéje k lepsi kvalité jejich ovzdusi.

7 hlediska potencidlnich negativnich dopadl na Zivotni prostiedi jsou opatieni provddéna v ramci Programu hodnocena jako mélo rizikova.
Neocekdva se, 7e by investice do energetické Ucinnosti v oblasti bydleni zpGsobily zavazné nepfiznivé dopady na Zivotni prostredi.

Potencidlni nepfiznivé dopady na Zivotni prostredi Ize shrnout takto:

2.4.2

Zvyseni hladiny hluku a prachu z dGvodu vystavby;

Produkce stavebnich odpadi, ndhodny unik strojniho oleje, maziva atd.;

Znecisténi nebo zmény hydrologického rezimu podzemnich vod v disledku dopadd provozu tepelnych ¢erpadel do hlubokych
vrstev podzemnich vod;

Kotle na spalovani biomasy mohou zpUsobit lokalni tlaky na zdroje biomasy, jeliko? trhy s palivovym dfevem jsou ¢astecné
mistni.

Realizace opatieni ke zmirnéni ekologickych vliva

Environmentalni management Programu hodnoti skute¢né provadéni predpisi tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi v (R v kontextu envi-

ronmentalniho managementu fizeného nastroji vyvinutymi v rdmci Svétové banky OP4.01. Hodnotila se pfedevsim dvé konkrétni témata:

Peclivy environmentalni management pro malé stavby, pro vrty v souvislosti s tepelnymi cerpadly a pro instalaci systému
vytapéni zaloZenych na biomase. Pro tyto ¢innosti v rdmci GIS CR jsou systémy testovany z hlediska vedouciho k piijatelnému
ekologickému provedent.

Moznost zainteresovanych stran podilet se na rozhodnutich souvisejicich s GIS (R a zahrnuti zajma vsech zainteresovanych
stran na zakladeé jejich analyzy.

Ze spole¢ného hodnoceni provedeného SFZP a Svétovou bankou a podporovaného ceskymi experty vyplynulo, Ze stavebni povoleni

a lzemni rozhodnuti obsahuji jasny soubor pravidel a omezeni tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi. Informace o environmentalnich
rizicich a zmirAujicich opatfenich jsou podobné nebo analogické k obsahu EMP pro tento typ cinnosti, pfipravenému v rdmci pokyn( Svétové
banky. Stavebni povolenf requluje chovani dodavatele, pokud je uvedeno vézné ohrozZeni Zivotniho prostredi v Zadosti a schvalovacim

procesu, jinak jsou pouZity standardni odkazy na pravni predpisy (R a zavedend pravidla, kterd museji byt dodrzovéna. Shromazdéné dukazy
i posudky znalct z CR naznacuji, 7e veelku jsou stavebni praxe v CR dobré, nicméné tym slozeny z pracovniki SFZP a odbornik( Svétové
banky bude sledovat stavebni praxi béhem celé realizace, v¢etné osobni namatkové kontroly na mistech staveb.



Specificka pravidla jsou uplatfiovana v piipadé instalace tepelnych cerpadel, kterd vyzaduji zemni vrty. Pfed samotnym zahajenim vrtani
se vyzaduje hydrogeologicky prizkum a povoleni od vodohospodaiskych nebo bafskych organd. Vrtné prace museji byt provedeny pod
dozorem povéreného hydrogeologa a pouze spolecnosti autorizovanou pro vrtné prace.

Zhodnoceno bylo také riziko vzniku tlaku na trhu s biomasou, které by mohlo vyustit v odlesnéni. Mnozstvi dreva pouzitého jako palivo se
konstantné pohybuje mezi 2-3 miliony tun za rok, coZ pfedstavuje méné nez 20 % celkové produkce. Na zékladé analyzy provedené v ramci
GIS (R se predpoklada asi 10-15% nérdst spotfeby palivového dreva. Jako palivové dfivi je navic pouzivano dfevo nizké kvality nebo dievni
odpad. Je tedy nepravdépodobné, 7e vlivem Programu by mohlo byt zpisobeno odlesfiovani.

Za Ucelem posuzovani role a dcinnosti obtanské vefejnosti a nevlddnich organizaci pfi ovlivilovéni cinnosti s dopady na Zivotni prostiedi bylo
provedeno obecné hodnoceni podle SFZP s pomoci projektového tymu Svétové banky. Z néj vyplynulo, Ze obcanskd vefejnost v (R je aktivni,
vétsinou dobfe organizovana a zastoupena nevlddnimi organizacemi a ma aktivni zdjem o problematiku Zivotniho prostredi. Projevuje se

jako fungujici hlidaci pes” v pripadé nedodrzovani predpisii v oblasti Zivotniho prostiedi, a to i v citlivéjsich otazkdch nez téch, které se tykaji

programu Zelena sporam. V (R je implementovana Aarhuska imluva a existuji i funquijici stiznostni mechanismy.

Pripravu vyro¢ni zpravy programu Zelend Gspordm za rok 2010 vyrazné ovlivnila situace, v jaké se Program nachdzel. v pribéhu roku 2010
vyrazné narostl pocet prijatych zadosti, a proto bylo rozhodnuto o postupném preruseni pifjmu novych zédosti do Programu z divodu jejich
kontroly a revize finan¢nich prostredkd. Ke dni 24. 8. 2010 byl prerusen piijem zadosti panelovych bytovych doma. Nasledné byl 29. 10. 2010
prerusen i prijem novych 7adosti a projektovych dokumentaci v ostatnich oblastech podpory. Previs podanych 7adosti nad administrativ-
nimi kapacitami SFZP a spolupracujicich bank byl tak vyrazny, Ze ke konci roku 2010 nebyly vsechny podané zadosti zaregistrovany a tedy
ani nebylo mozné je pouZit pro statistické vypocty. Z tohoto divodu byly pro statistiky Programu v kapitole 12. Finan¢ni a vécny pokrok
Programu pouZity pouze ty 7adosti, které byly do IS-GIS fadné zaregistrovany k 4. 1. 2011. V roce 2011 budou do IS-GIS pIné registrovany

vsechny 73dosti pfijaté v roce 2010.

Ke dni 4. 1. 2011 bylo v Programu evidovano® celkem 78 156 podanych zadosti, véetné 3 118 zadosti registrovanych v roce 2009 a 220 Zadosti
registrovanych béhem prvnich dni roku 2011 (pied uzavérkou dat dne 4. 1. 2011). Rédné zaregistrovano v roce 2010 bylo 51 763 zadosti.

7 tohoto poctu vsak bylo odetteno 1820 zadosti, které byly rozpracovany, pozastaveny, zruseny nebo zamitnuty. Celkovy pocet zareqgistro-
vanych 7adosti pouZitych pro statistiky v kapitole 12 tedy ¢ini 49 943 7adosti. Zadosti v poctu 23 055 (7adosti bez data registrace, 7édosti na

9 Jako evidované jsou zapocitany viechny zadosti, které byly podany v roce 2010, véetné zadosti, které nebyly zaneseny do Informacniho systému IS-GIS. Naproti tomu jako regis-
trované jsou oznaceny pouze ty 7adosti, které byly zaneseny do informacniho systému a fadné zaregistrovany. Nejsou tedy zapocitdny ani ty zadosti, které byly do I1S-GIS zaneseny
ve stavu ,fozpracovand zadost”, jenz predchdzi vlastni registraci.



centrale SFZP, na krajskych pracovistich a v bankéch) se tedy ve statistikach neobjevuji vibec. Tento limitujici fakt je tieba pfi hodnocent
stavu Programu vzit v Gvahu.

Pro kapitolu 13. EnvironmentaInf pfinos Programu byla pouZita pouze data ze schvalenych a vyplacenych 73dosti.

Rozdilnd vstupni data byla pouZita proto, Ze v piipadé financniho a vécného pokroku jde zejména o zhodnoceni celkového z3jmu o Program,
pouZiti dat pouze z vyplacenych Z3dosti by vedlo k vyraznému zmenseni hodnoceného vzorku a tim i zkresleni statistiky zajmu o Program.
Naproti tomu kapitola EnvironmentdIni pfinos Programu se zabyvd redlnym piinosem Programu, a tak jsou pro jeho zjisténi relevantnéjsi
schvdlené a zejména vyplacené 73dosti.

PfestoZe k rozhodnému datu 4. 1. 2011 nebyla v IS zaregistrovadna velka ¢3st pfijatych 74dosti, kvalifikované odhady umoznily zjistit, ze
podpora pfipadajici na podané 73dosti vyrazné prevysuje vysi prostfedky, které byly v Programu ke stejnému datu k dispozici.

Kvalifikovany odhad prostfedkl alokovanych na administrované 73dosti k 22. 4. 2011 ¢inil 22,47 miliard K¢, zatimco v Programu je k dispozici
priblizné 19,7 miliard korun. Pfesna vyse previsu finan¢ni ¢astky pripadajici na podané 73dosti nad alokovanou ¢3stkou a zpdsob fesenti
vzniklé situace jsou feseny v rdmci monitoringu Programu.

Kvalifikovany odhad vychazi z vyse podpory u 74dosti v pokrocilé f3zi administrace a Zadosti jiz realizovanych, u kterych je zndma skutecnd
a3 kone¢nd vyse nakladd a podpory. Do vypoctu jsou zahrnuty 73dosti na rodinné i bytové domy. Na z3kladé objemu podpory u vyse uvede-
nych 73dosti je vypocten vazeny aritmeticky prameér, ktery je pouzit pro odhad objemu podpory u Zadosti, které jsou v potatecnich fazich
administrace. Vypocet zohlednuje rezim vefejné podpory, kdy je celkovd vy3e podpory 7adateldm upravena v zavislosti na pfislusném rezimu
vefejné podpory.

Do vypottu nejsou zahrnuty Z3dosti v oblasti Realizace Uspor energie v budovach vefejného sektoru. V opa¢ném pfipadé by byl previs po7a-
dované dota¢ni podpory nad disponibilni ¢3stkou o 4 miliardy vy3si.

Popis oblasti podpory Realizace Uspor energie v budovach vefejného sektoru i vyhodnoceni prijmu Zadosti byly zpracovany ve zvldstnich
kapitolach, nebot se jednd o vyrazné odlisnou oblast, upravenou samostatnou smérnici. V priibéhu zpracovani vyro¢ni zpravy bylo rozhod-
nuto, Ze Z3dosti podané v této oblasti podpory zatim nebudou dota¢né podpofeny. Toto rozhodnuti bylo soucasti opatfeni pfijatych k vyfe-
Senf previsu poZzadované dotacni podpory nad disponibilnimi prostfedky Programu. Bylo pfijato 20. 4. 2011, a proto nenf ve vyrocnf zpravé
podrobnéji rozpracovano.

Mezi dalsimi limitujicimi faktory je tfeba zminit tyto:
Pfi zpracovani Zpravy ke kontrolnimu systému programu Zelend Uspordm za rok 2010 spole¢nosti Deloitte Advisory, s. 1. 0. bylo

zjisténo, 7e v datech obsaZenych v IS-GIS se vyskytovaly chyby ve vy3i podpory. Tyto chyby byly pfed vyplacenim podpory
odstranény, ale stalo se tak a7 po uzavérce dat pro vyrocni zpravu.



Zadatelé o podporu v oblasti A a B (fyzické osoby) nejdiive predkladaji projektovou dokumentaci a kryci list ke kontrole na
krajském pracovisti, poté 7adost vcetné pifloh odevzdavaji v bance, kterd ji registruje. Tyto zadosti, jejichZ projektovd doku-
mentace a kryci list jiz byly zkontrolovany na krajském pracovisti, ale jesté nebyly registrovany v bance, nejsou evidovany.
Ve statistikach se rovnéz neobjevuji 7ddosti bytovych dom, které byly vyfazeny z administrace, a minimalni pocet 74dosti,

které byly dohleddny na krajskych pracovistich a bankach po uzévérce dat.

Za rozhodujici faktor pro zahrnuti nakladd Technické asistence Programu do roku 2010 je povaZovan termin proplaceni faktury.
Faktury s DUZP v roce 2010, které byly uhrazeny a7 v roce 2011, budou zahrnuty do ndkladi TA GIS za rok 2011 a uvedeny
ve vyro¢ni zprdvé pro rok 2011. Pfedpokladand vyse této ¢3stky je zhruba 15 miliond.

Celkovy prehled Programu k 4. 1. 2011

Misto evidence iadosti o podporu

Pocet Zadosti

Pocet Zadosti celkem

Bez vefejnych budov: Zadosti v IS GIS: 63019
7 toho: registrace 2009 3118
registrace 2010 51763
registrace 2011 220
bez data registrace 7918
Z3dosti na centréle SFZP 931
Z3dosti na krajskych pracovistich 3999
Z4dosti v bankach 1827
Celkem evidovanych 73adosti 78 156
Vefejné budovy: Celkem zaregistrovanych 7adosti v IS-GIS 1144

Vyplacené 7adosti za rok 2010 dle RA GIS - Investicni podpora:

Pocet Zadosti:

Vyplacena podpora (v K¢):

13532

1748 680 309 K¢

Vyplacené zadosti za rok 2010 dle RA GIS - Podpora na projekt™:

Pocet Zadosti:

Vyplacena podpora (v K¢):

16 220

250 883 822

“podpora vyplacena z Technické asistence i z ¢astky urcené na investicni podporu



V Programu jsou podporovany kvalitni zateplovéni rodinnych a bytovych doma, vystavba v pasivnim energetickém standardu, vyména
neekologického vytapéni za nizkoemisni zdroje na biomasu a tepelnd ¢erpadla a instalace téchto zdroji do novostaveb. V roce 2010 byla
zvefejnéna také nova oblast podpory Realizace Uspor energie v budovach vefejného sektoru. Tato oblast je zpracovana v samostatné kapi-
tole 5. Zelend Uspordm pro budovy vefejného sektoru.

Program Zelend tspordm je ¢lenén do tfi zékladnich oblasti podpory (A, B, C), z nichZ nékteré jsou déle rozdéleny do podoblasti, a dvou
doplitkovych oblasti podpory (D, E):

Kéd oblasti podpory Popis oblasti podpory

A Oblast A - Uspory energie na vytapéni

Al Podoblast A.1 - Celkové zatepleni

A2 Podoblast A.2 - Dil¢i zatepleni

B Oblast B - Vystavba v pasivnim energetickém standardu

C Oblast € - Vyuziti obnovitelnych zdroji energie pro vytapéni a piipravu teplé vody

C1 Podoblast C.1-Vymeéna neekologického vytapéni za nizkoemisni zdroje na biomasu a Ucinnd tepelnd cerpadla

2 Podoblast C.2 - Instalace nizkoemisnich zdroji na biomasu a Ucinnych tepelnych ¢erpadel do novych obytnych doma
3 Podoblast C.3 - Instalace soldrné-termickych systéma

D Dotacni bonus na vybrané kombinace opatieni

E Dotace na pfipravu a realizaci podporovanych opatieni v rdmci Programu

Zadatelé mohou Zadat o podporu na jedno nebo vice opatieni z oblasti A, B a C. Nékteré kombinace opatfeni mohou byt navic podporeny
dotacnim bonusem. Také je mozno Zadat o podporu na dokumentaci k uvedenym opatienim. V oblasti D a E nelze 74dat samostatné.



3.21  Oblast A - Uspory energie na vytapéni

V oblasti A Program podporuje opatieni vedouci k ispordm energii na vytapéni prostrednictvim celkového, nebo dilciho zateplenf rodinnych
nebo bytovych dom( (panelové i nepanelové technologie).

Podminkou pro poskytnuti podpory v pfipadé celkového zatepleni obytné budovy je dosazeni energeticky Usporného standardu obytné
budovy. To znamend snizeni mérné rocni potfeby tepla na vytdpéni na nejvyse 70 kwh/m? u rodinnych domu a nejvyse 55 kwh/m? u byto-
vych dom(. Mérnd rocni potfeba tepla na vytapéni zaroven musi byt snizena alespoi 0 40 % oproti stavu pred realizaci.

Pokud 7adatel celkovym zateplenim dosahne mérné ro¢ni potieby tepla na vytapéni maximalné 40 kwh/m? u rodinnych domd, respektive
30 kwh/m? u bytovych dom, ziskd vyssi podporu (viz pfiloha ¢. 1).

V této podoblasti podpory mohou zadat o dotaci vlastnici rodinnych a bytovych doma.

Zékladnim pozadavkem pro poskytnuti podpory v pfipadé dil¢iho zatepleni obytnych budov je dosazeni Gspory energie na vytdpéni alespon
0 20 %. Pfi dosazeni Uspory 30 % a vice je i dotace z programu Zelend Gspordm vyssi.

V8echna opatfeni, kterd pfispivaji k dosazeni poZadavku na snizeni hodnoty mérné ro¢ni potfeby tepla na vytapéni, museji splfiovat urcitd
kritéria - doporucenou hodnotu soucinitele prostupu tepla danou ¢asti obalky budovy UN podle CSN 73 0540-2 (znéni duben 2007) nebo
minimalnf u¢innost rekuperace odpadniho tepla alespor 75 % (blize viz piilohy i smérnice MZP ¢. 9/2009).

0 podporu mohou 73dat vlastnici rodinnych a bytovych dom0 postavenych nepanelovou technologif.

3.2.2  Oblast B - Vystavba v pasivnim energetickém standardu

V oblasti B je podporovana vystavba novych rodinnych a bytovych dom( spliujicich pasivni energeticky standard. O dotaci je mozno zadat
i pfi zméné stavby stavajicich obytnych dom( na energeticky pasivni domy. Zékladni podminkou pro pfidéleni podpory je v obou piipadech
dosazeni mérné ro¢ni potieby tepla na vytapéni nejvyse 20 kwh/m? u rodinnych domu, respektive 15 kwh/m? u bytovych domu.



3.2.3  Oblast C - Vyuziti obnovitelnych zdroja energie
pro vytapéni a pfipravu teplé vody

Oblast C je zaméfena na opatfeni vedouci k vyuziti obnovitelnych zdroji energie pro tcely vytdpéni a pripravy teplé vody. O podporu v této
oblasti mohou 7ddat vlastnici rodinnych a bytovych doma. Podporovana je instalace nizkoemisnich zdroji na biomasu a tepelnych ¢erpadel
do novych i stavajicich staveb a instalace solarnich kolektord pro ohfev teplé vody nebo i pfitdpéni.

V této podoblasti se podporuje nahrada zdroji na tuhd a kapalnd fosilni paliva a elektrického vytdpéni za dcinné
nizkoemisni zdroje na biomasu (C.1.1) a za tepelnd ¢erpadla (C.1.2) se stanovenym topnym faktorem.

C.1.1: Podporovany jsou pouze nové Gcinné zdroje na biomasu s nizkymi emisemi lokdlnich polutantt do ovzdusi. Vyse podpory se lisi

v z3vislosti na pouzité technologii pfidavani paliva a objemu akumulacni nddrze.

(.1.2: Podporovdna jsou pouze tepelnd terpadla, jejichZ topné faktory stanovené podle EN 14511 dosdhnou pfi dané teplotni charakteristice
a v zavislosti na typu technologie stanovenych minimalnich hodnot. Vyse podpory zavisi na zvolené technologii tepelného cerpadla.

V podoblasti C.2 je podporovédna instalace tG¢innych nizkoemisnich zdroji na biomasu (C.2.1) a tepelnych ¢erpadel (C.2.2) se stanovenym
topnym faktorem do novych obytnych domu. Pozadavky na technickou kvalitu novych zdroji jsou totozné s témi pro podoblast podpory C.1.

V rdmci podoblasti C.3 je podporovéna instalace systému se soldrné-termickymi kolektory na rodinné
a bytové domy, a to pro pfipravu teplé vody (C.3.1), nebo i na pritdpéni (C.3.2).

3.2.4 Oblast D - Dotacni bonus

Nékteré kombinace opatfent jsou pfi soutasném poddani zadosti zvyhodnény dotacnim bonusem, maximalné jednou pro dany objekt.
Podporovany jsou tyto kombinace:

A1/A.2 (celkové, nebo dilci zatepleni) + C.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné ¢erpadlo),

A1/A.2 (celkové, nebo dilci zatepleni) + C.3 (soldrné-termické systémy),

B (pasivni stavba) + C.3 (soldrné-termické systémy),

(.2 (zdroj na biomasu, nebo tepelné ¢erpadlo do novostavby) + C.3.2. (soldrné-termické systémy pro pfipravu teplé vody a na
pritapéni).



3.2.5 Oblast E - Dotace na pfipravu a realizaci
podporovanych opatieni v rdmci Programu

K Z4dostem podanym v oblastech A, B a C je nutno zpracovat odborny posudek a projekt. Na jeho pofizeni je mozno podat 7adost
0 podporu v oblasti E.

V oblasti podpory A - Uspory energie na vytapéni - se podpora poskytuje na zpracovani posouzeni dosazeni Gspory mérné potreby tepla na
vytdpéni zateplovaného rodinného nebo bytového domu. Soucasné je mozno podpofit i zpracovdni potfebného projektu a jeho dokumen-
tace v rozsahu potfebném pro prokdzani spinéni Programem stanovenych pozadavka. Podporu Ize také vyuZit na zabezpeceni odborného
dozoru pfi provadéni realizace podpofeného opatfen.

V oblasti podpory B - Podpora staveb v pasivnim energetickém standardu - je podporovano zpracovani vypoctd pozadovanych vlastnosti
podle piilohy ¢. 1/12 smérnice MZP ¢. 9/2009. Také je mozno 7adat o podporu na zhotoveni potfebného projektu a jeho dokumentace v
rozsahu potfebném pro prokazani spinéni Programem stanovenych pozadavkd. Dalsi moznosti vyuZiti podpory je zabezpeceni odborného
dozoru pfi provadéni realizace podpofeného opatien.

V oblasti podpory C - Vyuziti obnovitelnych zdroji energie - je kromé oblasti podpory C.3.2 (soldrni systémy pouze pro pripravu teplé vody)
podpora poskytovana na vypotet mérné potieby tepla na vytdpéni a pfipravu teplé vody. U vsech opatfeni v oblasti podpory C se podporuje
i zpracovani projektu osazeni podporovaného opatfeni, technologie nebo vyrobku do rodinného nebo bytového domu.

3.31  Cerpani podpory

V programu Zelend tspordm je nastaveno prabézné cerpani prostiedkd po celou dobu trvani Programu. Zadosti o podporu budou pijimany
do konce trvéni Programu, nebo do vycerpéni financnich prostredkd Programu. V roce 2010 doslo k masivnimu nérdstu poctu zadosti, a proto
byl pfijem zadosti pozastaven, aby mohla byt prekontrolovana spravnost vsech dosud podanych 7adosti a zjisténa suma disponibilnich
prostredkl (bliZe viz kapitola 4.5 Preruseni pifjmu 73dosti).

0 dotaci lze 73dat pred realizaci opatienf, v jejim pribéhu i po realizaci. Neni vsak mozné 73dat o podporu opatieni dokoncenych pred
vyhlasenim Programu. Podpora je vyplacena vidy zpétné na zakladé proplacenych faktur a doloZeni realizace podporovaného opatient.
Proplatit je mozno pouze néklady spojené s realizaci podporovaného opatieni (uznatelné néklady).



3.3.2  Opravnéni zadatelé

Program je urcen vlastnikim rodinnych a bytovych doma. Vedle nepodnikajicich (fyzickych) osob se do néj mohou zapojit také spolecenstvi
vlastnik( bytovych jednotek, bytové druzstva, mésta a obce (véetné méstskych ¢asti), podnikatelské subjekty, piipadné dalsi prévnické
osoby.

Zadatelem o podporu mazZe byt pouze osoba, kterd je majitelem, nebo spolumajitelem obytné budovy, je takto zapsana v katastru nemovi-
tosti a rodinny nebo bytovy ddm bude po dobu 15 let uZivat k bydleni nebo poskytovani bydleni.

3.3.3 Vefejna podpora

Podporu z programu ZU Ize bez omezeni ze strany vefejné podpory poskytovat pouze fyzickym osobam, jejichz primarnim cilem je pouzit
podporu na uspokojovani vlastnich bytovych potfeb, tedy typicky vlastnikim rodinnych domd, fyzickym osobam nepodnikajicim. U ostatnich
subjektt (fyzické osoby podnikajici, pravnické osoby, bytova druzstva, municipality, spolecenstvi vlastnikl jednotek), ktefi s predmétem
dotace vykondvaji ekonomickou ¢innost (pronajimaji byty), je nutno postupovat podle pravidel vefejné podpory.

V programu ZU bylo v roce 2010 mozno poskytovat dotace ve tfech rezimech vefejné podpory, které jsou slucitelné s pravnimi predpisy
EU. Jsou to rezimy ,de minimis” (200 tis. eur), blokovd vyjimka (7,5 mil. eur) a docasny rdmec (500 tis. eur). Zarovefi plati omezeni ve vysi
podpory na jednoho Zadatele (30 mil. K¢) podle piilohy ¢. 1/3 smérnice MZP €. 9/2009.

Poskytovéani podpor malého rozsahu upravuje nafizeni Komise (ES) ¢. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o pouziti ¢lankd 87 a 88 smlouvy
na podporu de minimis. Maximalni vyse podpory je ekvivalent 200 tis. eur pro jeden podnik za dotceny fiskalni rok a 2 uplynulé fiskalni
roky. Rozhodnym okamzikem je datum poskytnuti podpory, v pfipadé programu ZU tedy datum vydani rozhodnuti o poskytnuti podpory. Kurz
piepottu CZK/EUR je piebirdn z udaja Evropské centralni banky, které jsou vydavany v Urednim véstniku EU, v ¢asti C.

Podporu upravuje nafizeni Komise (ES) ¢. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterym se v souladu s ¢lanky 87 a 88 smlouvy o ES prohlasuji
urcité kategorie podpory za slucitelné se spolec¢nym trhem (obecné nafizeni o blokovych vyjimkach). Ve spolupraci s UOHS byl program ZU
ozndmen u Evropské komise, od GenerdIniho feditelstvi hospodaiské soutéZe obdrzel registracnf ¢islo X512/2009. Podle blokové vyjimky Ize
poskytovat podporu a7 do vyse 7,5 milionu eur na podnik a projekt, pficemz je av3ak nutno dodrzet maximalni intenzitu podpory ze zpasobi-
lych néklada. Program ZU umoznuje Zadateli vy3i dotace maximalné 100 mil. K¢ na jeden podnikatelsky subjekt za obdobi 2009-2012.



Podle ¢l. 21 (opatieni na Usporu energie), ktery se tykd oblasti podpory A a B, nesmi intenzita podpory prekrocit 20 % uznatelnych nakladi
pro velké podniky, 30 % pro stfedni podniky a 40 % pro malé podniky.

Podle ¢l. 23 (podpora zdroji energie z OZE), ktery se tykd oblasti podpory C, nesmi intenzita podpory prekrocit 45 % uznatelnych naklad
pro velké podniky, 55 % pro stfedni podniky a 65 % pro malé podniky. Dotace ve formé bonusu za vybrané kombinace opatfeni se pro Ucely
vefejné podpory rozdéli rovnym dilem mezi jednotlivad opatfeni, ke kterym se bonus vztahuje.

Podporu upravuje sdéleni Komise - Docasny rédmec Spolecenstvi pro opatieni statni podpory zlepsujici pistup k financovani za soucasné
financni a hospodarskeé krize (2009/C 16/01). Ceska republika v souladu s timto sdélenim obdrzela rozhodnuti N236/2009 - piimé podpory
do vyse 500 tisic eur dle dotasného ramce. Tim je umoznéno ¢erpat tuto podporu i v rdmci programu ZU. Timto rozhodnutim Evropska
komise uznava, ze Ceskd republika byla zasazena krizi jako celek, a pifjemce tuto skutecnost nemusi dokazovat jednotlivé. Musi viak
prokdzat, Ze pfed 1. 7. 2008 nebyl v obtiZich. MaximaIni vy3e podpory je ekvivalent 500 tis. eur pro jeden podnik v obdobi 1. 1. 2008 a7
31.12. 2010. Kumuluje se s podporou de minimis a jinou podporou poskytnutou podle tohoto rdmce. Po skon¢eni dotasného rémce maze
podnik opét ¢erpat podporu de minimis.

3.3.4 0dborny posudek a projekt
Povinnou soucasti zadosti v programu Zelena tuspordm je odborny posudek a projekt.

Pozadavky na odborny posudek jsou stanoveny pfilohou €. 1/7 smérnice 9/2009 MZP. V oblasti A1 se jednd zejména o vypocet mémé
potieby tepla na vytapéni vc. dosazené miry snizeni této hodnoty a vyplnéni tzv. kryciho listu technickych parametrd. V oblasti A.2 je navic
nutno zpracovat posouzeni tepelné technickych viastnosti konstrukci budov. Odborny posudek v této oblasti zpracovava autorizovany inzenyr
nebo technik, pfipadné energeticky auditor, zpracovatel prikazu energetické naro¢nosti budovy nebo autorizovany architekt. Tato osoba také
vypliuje kryci list a podepisuje jej s prohlasenim, Ze dokumentace je v souladu s platnymi predpisy a Ze technické parametry v krycim listé
jsou v souladu se zpracovanou dokumentaci. Zpracovatel v krycim listé uvadi své Cislo autorizace.

V oblasti B je tfeba zpracovat vypotet mérné poteby tepla na vytapéni, posouzeni tepelné technickych vlastnosti konstrukci budov a vyplnit
kryci list. Rovné7 je nutno dolozit vypocty parametrd uvedenych v pfiloze ¢. 1/12 smérnice €. 9/2009 MZP, kterd udévé pozadavky kladené
Programem na pasivni energeticky standard. Odborny posudek opét zpracovava autorizovany inZenyr nebo technik, energeticky auditor,
zpracovatel prikazu energetické naro¢nosti budovy nebo autorizovany architekt.

V oblasti podpory C je tfeba dolozit vypocet mérné rocni potieby tepla na vytapéni (kromé zédosti o podporu na solarni kolektory slouzici
pouze k pfipravé teplé vody), vypocet potfeby tepla pro pfipravu teplé vody, vypocet vyuzitelnych soldrnich ziskd (v oblasti C.3) a vyplnit
kryci list. V pfipadé napojeni budovy na systém centrdiniho zdsobovani teplem se doklddd také posouzeni, Ze zafizeni vyuZivajici obnovitelné



zdroje energie tvofi méné nez 50 % vykonu zdroju pripojenych na tento systém. Tyto pozadavky mize dolozit autorizovany inzenyr nebo
technik, autorizovany architekt, energeticky auditor, zpracovatel priikazu energetické naro¢nosti budovy a v oblasti C.3 také dodavatelska
firma.

Projektem jsou mysleny vykresy a popis charakterizujici rozsah a zpdsob provddénych podporovanych opatfeni, pfip. osazeni podporovaného
zafizeni, technologie nebo vyrobku zpracovany dle projektovych a technickych podkladl vyrobce/dodavatele instalovaného zafizeni. Projekt
z7pracovavaji autorizovani inzenyfi nebo technici stanovenych autorizaci, autorizovani architekti nebo v oblasti C.3 také dodavatelské firmy.

3.3.5 Pozadavky na firmy a vyrobky

Pro realizaci opatieni podporenych Programem je stanovena podminka pouzit pouze vyrobky ze Seznamu vyrobk( a technologii a firmy ze
Seznamu odbornych dodavateld. Toto ustanoveni by mélo vést k zajisténi kvality provadénych praci a oba seznamy, dostupné na webovych
strankach Programu, jsou i dulezitou informacni pomUckou pro Zadatele o podporu.

Seznam vyrobks a technologii (SVT) obsahuje materidly, vyrobky a technologie spliujici legislativni pozadavky a technické parametry
uvedené v podminkach Programu. Do SVT mohou byt zafazeny pouze systémy a vyrobky, které splfiuji pozadavky zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky, a nafizeni vlddy k tomuto zdkonu, jako napf. NV ¢. 190/2002 Sb., Stavebni vyrobky s CE, smérnice
¢. 89/106/EHS (pfipadné NV ¢. 163/2002 Sb., Stavebni vyrobky - narodni predpis).

Seznam odbornych dodavatelt (SOD) sdruzuje dodavatele (firmy i osoby samostatné vydélecné ¢inné), ktefi splnili podminky zapisu jak
z hlediska odborného (vhodné Zivnostenské opravnéni, zaskoleni na prislusné technologie od vyrobce), tak ekonomicko-pravniho (beztrest-
nost a bezdluznost). Seznam odbornych dodavatell je vytvaren v souladu se zakonem ¢. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani.

3.41  Program Novy Panel

Program Novy Panel je zaméfen na podporu oprav a modernizaci panelovych bytovych domu. Cilem tohoto programu je pomoci zvyhod-
nénych podminek pfistupu k Gvérim poskytnutych bankami a stavebnimi spofitelnami usnadnit financovani oprav a modernizace byto-
vych dom0. Program je administrovan Statnim fondem rozvoje bydleni (SFRB), ktery poskytuje dotace na hradu trok() ve spolupraci

s Ceskomoravskou zaru¢nf a rozvojovou bankou, a. s., kterd poskytuje bankovni zaruky. Piijem Zadosti o dotace na dhradu trokd v programu
Novy panel probihal do 13. srpna 2010, kdy byl pozastaven z divodu vycerpani prostredkd vyclenénych pro tuto formu podpory ve schva-
leném rozpoctu na dany rok. Zadosti o zaruky za Uvéry na rekonstrukce bytovych doma byly poskytovany i po tomto datu.



0d z4f1 2009 méli vlastnici panelovych bytovych dom( moznost volby mezi dvéma poskytovateli podpory na zatepleni - kromé podpory

z programu Novy Panel mohli zadat také o podporu z programu Zelend Gspordm v oblasti A.1 (komplexni zateplenf). Mezi obéma programy
je vsak zésadni rozdil - zatimco Novy panel poskytuje pouze bankovni zaruky a dotace na Uhradu Grokd, Zelend dspordm ZadatelGm nabizf
dotaci na samotnou investici. Proto mohou program Zelena Uspordm vyuZit i ti Zadatelé, pro které program Novy panel neni dostupny nebo
pro né neni dostate¢nou pomoci ke zvlddnuti ndrocné investice. Podminky programu Zelend Uspordm pro panelové domy byly zéroven
projednany i se SFRB, aby nedochazelo k prekryvu obou programa.

K 24. 8. 2010 byl pferusen pfijem 73dosti pro panelové bytové domy i v programu Zelend Uspordm.

3.4.2  Narodni program na podporu obnovitelnych zdroja energie

0d roku 1999 do brezna 2009 mohly fyzické osoby ¢erpat podporu na opatieni obdobna tém, kterd jsou podporovana v rdmci oblasti

C programu Zelend tspordm, tedy na vyuziti obnovitelnych zdroja energie (OZE) na vytdpéni a pripravu teplé vody. Podporovény byly prede-
vsim instalace kotlG na biomasu, soldrnich systémua na pripravu teplé vody (a piitdpéni) a tepelnych ¢erpadel na vytapéni rodinnych domu
a bytd fyzickych osob. Podporu na vyuziti OZE bylo mozno Cerpat z ndrodnich programa administrovanych SFZP v rdmci opatfeni Statniho
programu na podporu Uspor energie a vyuZiti obnovitelnych zdrojd energie. Program byl v3ak postupné utlumovan, pfedevsim z divodu
vstupu operacnich programu (strukturalnich a koheznich fonda).

Program Zelend tsporam je do jisté miry (z hlediska tematické i casové névaznosti) ur¢itou ndhradou narodniho programu, jeho rémec vsak
presahuje zejména dostupnosti pro 7adatele. V oblastech Uspor energie v rodinnych a bytovych domech a vystavby budov v pasivnim stan-
dardu se navic jednd o vibec prvni dotacni program svého druhu v CR.

Program Partnerstvi Zelend tspordm vznikl jako doplnéni hlavniho dota¢niho programu Zelend Uspordm o nedotacni ¢ast, kterd si klade za
cil informovat spotfebitele o energeticky dspornych domdcich spotiebicich. Diky programu Partnerstvi Zelend Uspordm je tedy vice zviditel-
fovan samotny program Zelend Uspordm a jeho hlavni idea - Uspora energie v sektoru bydleni. Propagace prodeje tspornych vyrobka muaze
vést i k redlnému snizeni spotfeby energie v domdcnostech, nebot i v oblasti domacich elektrospotfebicl existuje vysoky potencial.

Jednd se o program vyhlaseny a fizeny Ministerstvem Zivotniho prostiedi a Statnim fondem Zivotniho prostredi CR, ktery byl zahajen

1. 6. 2010, a jeho zakladnim dokumentem je memorandum Partnerstvi Zelend dspordm - energeticky Usporné spotfebice. Program je finan-
covan z Technické asistence programu Zelend GUspordm. Realizovdn je prostfednictvim organizdtora programu, kterym je SEVERN, Stredisko pro
efektivni vyuZivani energie, o. p. s.



Hlavnimi informacnimi ndstroji programu jsou internetova strdnka programu (www.zelenausporam-partnerstvi.cz), logo programu, publiko-
vani informacnich materidl( a clanka, tiskovych zprdv, letdki a brozur a organizovani predndsek, semindrt a dalsich aktivit. Do propagacnich
aktivit se zapojuji i partnefi programu, prevazné vyrobci elektrospotiebicu.

Na webovych strdnkach programu je mozno nalézt pfedevsim databazi energeticky Uspornych vyrobku, které splfiuji technickd kritéria
urcend programem (s cilem vybrat pouze energeticky nejuspornéjsi vyrobky na trhu v CR). Stranky déle obsahuiji informace o spravné
obsluze a recyklaci elektrospotiebicd. Ucastnici programu (vyrobci, distributofi nebo prodejci podporovanych vyrobkd, event. dalsi subjekty)
mohou po své formadlini registraci uZivat logo programu Partnerstvi Zelend Uspordm. Na chod programu dohliZi kontrolni komise programu,
jejimiz cleny jsou zastupci MZP. SFZP, CECED, SEVEN a D-Test.

K 31.12. 2010 bylo v programu Partnerstvi Zelend dspordm registrovano celkem 445 vyrobkd v osmi kategoriich (chladnicky a mraznicky,
pracky, susicky, kombinované pracky a susicky, mycky nddobi, zarovky a zafivky, vysavace, kdvovary). Do programu se zapojilo celkem
dvacet partnerd, mezi kterymi jsou vyrobci elektrospotiebict, dodavatel elektrické energie, spolecnost vénujici se recyklaci odpadi

a profesni sdruzeni. Zdjem o program je i ze strany cilové skupiny - od zacdtku programu do konce roku 2010 bylo na webovych strankach
programu zaznamenano 45 763 navstév. Dalsi informovanost zajistila distribuce tisténych materidlt (celkovy naklad pres 64 tisic kush)

a informaci v médiich - v celostatnich denicich, televizi, rozhlasu a na internetu.



Program Zelend Usporam byl vyhlasen Ministerstvem Zivotniho prostiedi v dubnu 2009 na zakladé smérice MZP €. 5/2009 MZP. Na zakladé
vyhodnoceni zajmu Zadatel( bylo ndsledné pristoupeno k tpravé podminek Programu tak, aby bylo umoznéno vyraznéjsi cerpani prostredk
z Programu. Nové podminky ustanovila smérnice MZP ¢. 9/2009 ze 13. srpna 2009 a jeji pfilohy.

Hlavnf rozdily mezi smérnicemi MZP €. 5/2009 a 9/2009 a jejich piflohami:

Zmirnéni podminek v oblasti A.2. PGvodni pozadavek na realizaci alespoi tif typ( Uspornych opatfeni nebo dvou typl

a vymény zdroje vytdpéni byl zrusen. Novd smérnice umoznila cerpani podpory z podoblasti A.2 pouze na zakladé dosazeni
minimalniho procenta snizeni mérné ro¢ni potieby tepla na vytapéni, za podminky dodrzeni alespori doporucenych hodnot
soucinitele prostupu tepla danou ¢asti obalky budovy UN podle CSN 73 0540-2 (znéni duben 2007).

Rozsifeni Programu pro panelové bytové domy. Na zakladé mezirezortni dohody mezi Ministerstvem pro mistni rozvoj (MMR)
a MZP doslo od 1. 9. 2009 k rozsiteni Programu pro panelové bytové domy v oblasti podpory A.1.

Odstranéni podminky pouziti pouze vyrobki ze Seznamu vyrobkd a technologif a firem ze Seznamu odbornych dodavatelt.

K této tpravé doslo na zékladé skutecnosti, Ze pasivni domy se casto stavéji dosud nepouzivanymi a inovativnimi metodami,
¢asto za pouziti novych materiald. V platnosti zdstala podminka dosazeni parametrl pasivniho energetického standardu

u hotové stavby.

Rozsiteni okruhu podporovanych technologii o tepelnd ¢erpadla pro bytové domy.
Stanoveni ¢asové platnosti podminky instalace zdroji na biomasu a tepelnd ¢erpadla do novostaveb s mérnou potfebou tepla
na vytapéni mensi nez 55 kwh/(m?.rok), a to od 1. 1. 2011.



Jelikoz se ukazalo, Ze pro mnoho Zadatel muze byt vyznamnou prekazkou podani zadosti o podporu nutnost nechat si vypracovat odborny
posudek a projekt, byla nové zavedena podpora na pfipravu a realizaci podporovanych opatfeni (tzv. podpora na projekt). Podpora je posky-
tovana pouze v pfipadé schvaleni dotace na nékteré z podporovanych opatieni z oblasti A, B nebo C. Moznost Zadat o podporu na projekt
byla plivodné ¢asové omezena do konce bfezna 2010, ale pozdéji bylo toto omezeni zruseno (viz 4.2).

Dle prvotnich podminek byla vyse podpory omezena maximalnim procentnim podilem z doloZenych investi¢nich ndkladd. Nové je podpora
stanovena pouze pausalni castkou. Doslo také k plosnému zvyseni podpory v oblasti A.

Dne 31.3. 2010 byl vydan dodatek ¢. 2 k piiloham Il smérnice MZP ¢. 9/2009, ktery zrusil ¢asové omezeni piijmu zadosti o dotaci na pripravu
a realizaci podporenych opatfeni v programu Zelend tspordm.

V roce 2010 byl vydan dodatek ¢. 1 ke smérnici MZP ¢. 9/2009, kterym byly zruseny dosavadni pfilohy | a Il a nahrazeny novymi.

Hlavni rozdily mezi pavodnimi a novymi piilohami smérnice MZP ¢. 9/2009:

Poskytovéni podpory pro panelové bytové domy bylo zakotveno pfimo samostatnou piilohou ¢. 1/13.

Nové bylo umoznéno cerpani podpory pfi realizaci pfistavby se samostatnou bytovou jednotkou. Pokud v ni zadatel spini podminky pro
pasivni energeticky standard, muze zazédat o podporu v oblasti B.

Podpora pro novy typ cerpadel. Nové je mozné cerpat podporu i na tepelné ¢erpadlo vzduch-vzduch, které musi byt vybavené
invertorem a mit minimalni topny faktor o hodnoté 3,7 pfi teplotni charakteristice A7/A20. Zarovefi je pozadovano, aby vypoc-
tend mérna rocni potieba tepla na vytapéni budovy nepresdhla hodnotu 55 kWh/m? podlahové plochy.

Nové vyse dotaci u tepelnych cerpadel. Doslo k rozliseni vyse dotace u ¢erpadel podle toho, zda jsou, nebo nejsou vybavena
invertorem nebo akumulacni nadrzi, resp. chlazenim CO,.



Podpora pro jednotlivé byty v BD. Byla zavedena v oblasti C.1a C.2 (tj. nizkoemisni zdroj na biomasu, tepelna cerpadla) a je
moznd pouze v domech, kde je realizovano etdzové vytapén.

Uprava podminek u solérnich kolektor(. V piipadé solarnich kolektort urcenych pro pipravu teplé vody a pro piitapéni se
snizily parametry na pozadované hodnoty dosazenych soldrnich ziska.

Nové zakotvena jako oblast podpory E.

V cervnu 2010 byla vydadna samostatna smérnice ¢. 7/2010 MZP. kterd umoznila cerpani podpory z programu Zelend tsporédm i pro budovy
vefejného sektoru. Pifjem zadosti probihal v rdmci jednordzové vyzvy od 19. 7. 2010 do 31. 8. 2010. Vice informaci o programu Zelena
Uspordm pro budovy vefejného sektoru viz kapitola 5. Zelend Uspordm pro budovy vefejného sektoru.

V pribéhu roku 2010 doslo k vyraznému navyseni piijmu Zadosti, a proto bylo rozhodnuto o postupném preruseni pfijmu novych zadosti do
Programu z divodu jejich kontroly a revize financnich prostredk(. Ke dni 24. 8. 2010 byl pferusen prijem zadosti panelovych bytovych domu.

Nasledné byl dne 25. 10. 2010 prerusen piijem Zadosti oblasti C podpory bankami a 29. 10. i pfijem novych zadosti a projektovych dokumen-
taci Fondem'.

10 Ke dni 9. 2. 2011 byl preruden i pifjem zadosti v oblasti a bankami.



Rozsifeni programu Zelend dspordm na budovy vefejného sektoru probéhlo dodatkem ¢. 1 ke smérnici MZP ¢. 9/2009 dne 10. cervna 2070.
Poskytovani finan¢nich prostredkd v rémci programu Zelend Gspordm pro oblast Uspor energie v budovach vefejného sektoru popisuje smér-
nice MZP ¢. 7/2010 a jeji pilohy. Zakladni rdmec pro podavani zadosti o podporu a kritéria jejich hodnoceni poskytuje vyzva MZP k podavani
7adosti o poskytnuti podpory.

Smérnice MZP ¢. 7/2010 byla zvefejnéna 14. 6. 2010. Piijem zadosti o podporu byl stanoven na obdobi 19. 7. 2010 - 31. 8. 2010 s tim, 7e bude
ukoncen pred 31. srpnem 2010, pokud bude dosazeno u pisemné doslych 7ddosti objemu poZadované dotace z prostfedkd programu Zelena
Uspordm ve vysi 6 mld. K¢.

Pfijem Zadosti probihal aZz do konce srpna, ¢astka 6 mld. se nenaplnila, alokovany byly 4 mld. K¢. Objem pozadované podpory, pfipadajici na
registrované 73dosti, ¢ini 5 072 380 113 K¢. V dobé pfipravy vyro¢ni zpravy bylo rozhodnuto, 7e alokace pdvodné ur¢ena pro vefejné budovy
bude pouZita ve prospéch bytovych a rodinnych domd, dalsi postup administrace nebyl v této dobé zndm.

V rdmci rozsifeni programu Zelend dspordm pro vefejné budovy jsou podporovana tato opatfeni:

zlepseni tepelné technickych vlastnosti obvodovych konstrukci budov (zatepleni obvodovych plasta a stresnich konstrukci,
vymeéna i rekonstrukce otvorovych vyplni),
aplikace technologii na vyuziti odpadniho tepla (napt. rekuperace, vyméniky na vyuziti odpadniho tepla apod.).



Zékladni podminkou pro poskytnuti podpory je spinéni hodnoty primeérného soucinitele prostupu tepla obélkou budovy Uem po rekon-
strukci [W/(m?. K)] ve vztahu k pozadované hodnoté této veliciny Uem, N,rq stanovené podle (SN 73 0540-2. Také se hodnoti celkové
efektivnost vynalozenych finan¢nich prostfedkd na snizeni negativniho vlivu na zivotni prostiedi a technickd Groved navrhovaného opatfent.
Postup hodnoceni projektd je stanoven piilohou ¢. 6 smérnice MZP €. 7/2010 a probihd ve trech fazich: 1) posouzeni formalnich nélezitosti
(administrativni soulad), 2) posouzeni pfijatelnosti projektu (kritéria pfijatelnosti) a 3) hodnoceni a vybérova kritéria projektu (technicka

a ekologicka kritéria, oboji s vahou 50 % na celkovém hodnocent).

Moznymi zadatelé v programu Zelena Uspordm v oblasti podpory Realizace spor energie v budovéach vefejného sektoru jsou obce, mésta,
svazky obdi, prispévkové organizace, kraje, vefejné a statni skoly, obchodnf spole¢nosti vlastnéné obcemi ¢i jinymi vefejnopravnimi subjekty,
statni organizace, ob¢anska sdruzeni, cirkve, nadace, obecné prospésné spolecnosti apod. Zadatel musi byt vlastnikem predmétu podpory

a zéroven musi mit vyfeseny majetkoprévni vztah k pozemku, na kterém bude predmét podpory realizovan.

V této oblasti je mozno zddat na budovy vefejného sektoru, které jsou ve smyslu vyhldsky ¢. 268/2006 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, definovany jako stavby pro pobyt lidi, jako napf. Skoly, predskolnf zafizenf apod. a kterd neslouZi napf. vyrobnim nebo skladovacim
potfebam.

Podpora je poskytovana formou dotace, pficemz konkrétni vyse podpory zavisi na charakteru projektu. Podpora maze byt poskytnuta
maximalné do vyse 90 % celkovych zpisobilych vydaja. Minimalni zpasobilé vydaje na projekt jsou stanoveny na drovni 300 tis. K¢. Zadatel
muze v jedné vyzvé podat maximalné tfi zadosti o podporu, pricemz celkova vyse pozadované dotace stanovena ze souctu zpasobilych
vydaju vsech tii projektd maze byt maximalné 200 mil. K¢. Dotace je vyplacena pribézné na zakladeé fakturacniho principu.

Zadosti 0 podporu jsou pfijimany v ramci casové ohranicenych vyzev. V roce 2010 bylo vyhlaseno pfijimani zadosti o podporu na obdobi 19.
7.-31. 8., nebo do vycerpani stanovené alokace financnich prostredka.

Cerpani dotace musi byt v souladu s pravidly o poskytovani verejné podpory. Dotaci je mozno poskytnout ve tiech rezimech verejné

podpory: podpofe de minimis, v docasném ramci a blokové vyjimce™. V De minimis a v do¢asném rdmci se jednd o max. 90 % celkovych
zpUsobilych nakladu, v blokové vyjimce se SFZP fidi NK ¢. 800/2008, ¢l. 21, a doporu¢enim UQHS pro Program.

11 Obecné informace o rezimech vefejné podpory - viz kapitola 3.3.3 Vefejnd podpora.



Pro potfeby programu Zelend dsporam pro budovy vefejného sektoru se odbornym posudkem rozumi energeticky stitek obalky budovy vc.
protokolu k energetickému stitku obalky budovy dle normy CSN 730540-2: 2007. Jako piiloha je pozadovan mj. také energeticky audit, ktery
musi byt zpracovén na zakladé zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energif, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasek ¢. 213/2001 Sb.

a €. 425/2004 Sb., kterymi se vydavaji podrobnosti nalezitosti energetického auditu. Navrzené opatfeni, na které je zadano o poskytnuti
podpory, musi byt v souladu s doporucenou variantou vyplyvajici z energetického auditu. Energeticky audit nesmi byt v dobé predlozenf
Z73dosti starsi nez 2 roky.

Pro dodavatele sluzeb neplati podminka zafazeni do Seznamu odbornych dodavateld, stejné tak se na pouzité materidly nevztahuje
podminka registrace v Seznamu vyrobk( a technologii.

Pfi vybéru dodavatele se v3ak investor musi fidit zékonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. K zahajeni procesu
zadavaciho fizeni na stavebni prace a doddvky mize dojit az po akceptaci Zadosti Fondem.



Informacni systém IS-GIS slouZi k evidenci a zpracovani zadosti o podporu v rdmci Programu'. Aplikace je propojena s publika¢nim
systémem Atrium a financnim systémem Rizeni akci (viz nasledujici kapitoly).

Aplikace byla navrzena a realizovana podle potieb SFZP. Funguje v prostiedi bézného prohlizece webovych stranek. Mezi hlavni funkce IS-GIS
patif:

zadavani dat z formuldft zadosti a jejich pifloh pracovniky krajskych pracovist SFZP a participujicich bank,

evidence 73dosti a sledovani administrativniho procesu v rdmci celého Zivotniho cyklu 7dosti od jejiho pfijmu pres jeji hodno-
ceni, schvalovdni, evidenci informaci spojenych s realizaci projektu az po proplacenf dotace,

validace a kontroly podle podminek Programu,

podpora schvalovaciho procesu 73dosti,

sledovani proplaceni prostiedk( Zadateldm,

podpora zajisteni kontrolnich ¢innosti (vybér zvolenych zadosti ke kontrole, evidence kontroly a jejich vysledka)®,

monitoring a reporting ¢i export dat do externich aplikaci,

moznost nastavit prava (role) pro rizné uzivatele.

Systém 1S-GIS byl vytvoren jako zékaznicky software a uveden do provozu 11. kvétna 2009. Uvodem projektu probéhla tzv. projektova
piiprava, kdy na zakladé technického zadani a katalogu pozadavkd pro implementaci byla provedena analyza pozadavkd SFZP. V ramci
realizace a implementace byl 1S-GIS konfigurovan a propojen do stavajici infrastruktury SFZP a spolupracujicich finan¢nich instituci. Soucasti
dodavky byla administratorskd, uZivatelskd a programova dokumentace.

12 7adosti o podporu v oblasti vefejnych budov byly pfijiméany prostrednictvim aplikace BENE-FILL, kterd je soucasti Informacniho systému Operacniho programu Zivotni prostredi.
V této aplikaci vsak probéhla pouze formadlni kontrola a nasledné byly 7adosti transformovany do 1S-GIS. O dalsim postupu administrace nebylo v dobé pripravy vyro¢ni zprévy
rozhodnuto.

13 VIS-GIS Ize ndhodné vybrat pozadovany pocet zadosti (,ndhodny vybér”), Ize naplanovat kontrolu a zaznamenat vysledek kontroly vcetné ulozeni kontrolniho protokolu.



Publikacni systém Atrium slouzi k evidenci a zpracovani zadosti o zapis do Seznamu odbornych dodavatel (SOD) a Seznamu vyrobka
a technologif (SVT), které jsou vedeny SFZP v ramci Programu. Systém je prostiednictvim rozhranf napojen na informacni systém IS-GIS.
Hlavnimi funkcemi aplikace jsou:

moznost vyplnéni elektronické 74dosti o zapis do seznam( vetné vlozeni pfiloh v odpovidajicim formatu (nej¢astéji pdf a jpg),
evidence 73dosti a provadéni administrativniho procesu v rémci celého Zivotniho cyklu Zadosti od pfijmu pfes schvalovani

po zvefejnéni na webovych strankdch Programu,

vklddani novych priloh, jejich mazani,

provadéni zmén v zadostech, resp. formulafich zadosti,

export dat do externich aplikaci,

validace poli,

moznost filtrovani dat (vyhleddvani podle zvolenych kritérif).

Aplikace byla upravena pro potieby SFZP a uvedena do provozu véetné webového rozhranf 15. dubna 2009.

Aplikace Rizeni akci GIS je procesné napojena na informacni systém IS-GIS, na aplikaci internetového bankovnictvi ABO-K Ceské nérodni
banky (CNB) a MultiCash v administrujicich bankéch za ucelem proplaceni podpor z G¢th SFZP a na interni aplikaci Gcetnictvi U-Centrum.
Rizenf akci GIS spravuje Udaje a data zadosti o podporu v rémci Programu a jejich ucelené financovani. Hlavnimi funkcemi jsou:

uvolnéni plateb u Zadosti o podporu prenesenych z IS GIS,

vygenerovani platebnich pfikazd k proplaceni podpory,

prenos hromadnych prevodnich pfikaz do aplikace CNB a MultiCash za Gcelem proplaceni podpor z U¢td SFZP vedenych v C(NB
a v administrujicich bankdch,

sparovani uskutecnénych plateb a po jejich ndsledném zaudctovani v aplikaci U¢etnictvi U-Centrum,

zajisténi zpétné vazby pfedadnim informace o proplaceni do systému IS GIS.



Proces administrace zadosti se lisi v zavislosti na oblasti podpory a typu Zadatele. Ur¢ité rozdily jsou i v administraci Zadosti podavanych pred
a po realizaci. Samostatny rémec ma také zivotni cyklus zadosti v oblasti vefejného sektoru.

Fyzicka osoba nepodnikajici - oblast A, B

Podani
dokumentace
k provéreni

Krajské
pracovisté SFZp

Provéfeni
74dosti a piiloh
a zaevidovani
do informacniho
systému

Podani zadosti
vetné provérené
dokumentace
a ostatnich pfiloh

Banka - pobocka Banka - centrala

Fyzicka osoba nepodnikajici - oblast C

Podani
7adosti veetné
dokumentace

a ostatnich pfiloh

Banka - pobocka

Provéfenf
74dosti a priloh
a zaevidovani
do informacniho
systému

Schvalovani
73dosti

SFZP - centrdla,

Banka - centrdla Rada SFZF, kupd

emisnich kreditu,

ministr ZP

Schvalovani
73dosti

SFZP - centrdla,

Rada SFZP, kupci

emisnich kredita,
ministr ZP

Tisk a podpis
smlouvy

0 poskytnuti
podpory

SFZP - centrdla

Tisk a podpis
smlouvy

o0 poskytnutf
podpory

SFZP - centréla

Podpis smlouvy
o0 poskytnuti
podpory
7adatelem

Zadatel

Podpis smlouvy
o0 poskytnuti
podpory
7adatelem

Vyplata podpory

Zadatel SFZP - centréla

Vyplata podpory

SFZP - centréla

Pozn. 1: Vyse uvedeny procesni diagram zndzornuje Zivotni cyklus 7adosti poddvané po realizaci. V piipadé 7adosti podavané pred realizaci musi Zadatel predtim, nez obdrzi smlouvu
o0 poskytnuti podpory, dolozit jeji ukonceni zpisobem stanovenym podminkami Programu (smérnice ¢. 9/2009 MZP. o poskytnuti podpory z programu Zelend Uspordmy. Teprve poté mu
m0ze byt vygenerovana smlouva o poskytnuti podpory a ndsledné pfipséna podpora.



Pravnickd osoba, fyzicka osoba podnikajici - vSechny oblasti

Podani
74dosti veetné
dokumentace

a ostatnich pfiloh

Krajské
pracovisté SFZp

Provéfeni zadosti
a pfiloh veetné
dokumentace
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SFZP - centrdla,

Rada SFZP, kupci

emisnich kreditd,
ministr ZP

Tisk a podpis
smlouvy

o0 poskytnutf
podpory

SFZP - centréla

Podpis smlouvy

0 poskytnuti
podpory
7adatelem

Zadatel

Vyplata podpory

SFZP - centréla

Pozn. 2: Zadost o podporu na projekt je piilohou 7adosti o investicni podporu, podava se tedy soucasné s ni a zérovei podléha témuz schvalovacimu procesu. Smlouva na projekt
miZe byt 7adateli odeslana ve vsech pripadech po schvaleni zadosti (u Zadosti pred realizaci proto jesté pred dokoncenim realizace). Nasledné muze byt vyplacena podpora na projekt.
V pfipadé 7adosti pred realizaci je vsak 7adatel povinen dokoncit investicni akci v souladu s 7adosti a jejimi pfilohami a podminkami Programu. V opa¢ném piipadé je povinen podporu

na projekt vratit.

Realizace tUspor energie v budovéach verejného sektoru - viichni Zadatelé

Podani 7adosti
vcetné piiloh

BENE-FILL,
krajska pracovisté
SFZP

Archivace 7adosti

SFZP - centréla
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podpory
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Pozn.: Jednd se o predpoklddané schéma procesu administrace, do konce roku probéhl proces do féze posouzeni a bodového hodnoceni. V dobé pripravy vyrocni zpravy bylo rozhod-
nuto, Ze alokace pivodné urcend pro vefejné budovy bude pouzita ve prospéch bytovych a rodinnych domd, daldi postup administrace nebyl v této dobé zndm.



Do podavani a provéfovani Zadosti jsou zapojena krajska pracovisté SFZP a pobocky vybranych bankovnich instituci. Tento administrativni
krok je odlisny v zavislosti na oblasti podpory a typu Zadatele.

7.21 Fyzické osoby nepodnikajici - oblast Aa B

Fyzické osoby nepodnikajici nejdiive odevzdavaji projektovou dokumentaci a odborny posudek k provéfeni na krajském pracovisti SFZP
Provadéné kontroly jsou popsany v metodickém dokumentu, tzv. check-listu. Provéfenou dokumentaci, vlastni zddost a dalsi potfebné
prilohy poté Zadatelé zanesou na poboctku nékteré z vybranych bank, kde se uskute¢ni vlastni podani zadosti. Kompletni zédost pobocka
postoupi bankovni centrdle, kde je 7adost zadana do IS-GIS. Pokud zadavané hodnoty neodpovidaji kontrolnim a valida¢nim mechanismam
IS-GIS, nenf mozné Z3dost fadné zaregistrovat.

7.2.2  Fyzické osoby nepodnikajici - oblast C

V pfipadé zadosti v oblasti C fyzické osoby podévaji zadost i s dokumentaci piimo na pobocce banky. Povéreny pracovnik provede kontrolu
dplnosti vyplnéni viech povinnych Gdajd v zadosti a v krycim listu podle check-listu. Kompletni Zédost pobotka postoupi bankovni centrdle,
kde je zadost zaddna do IS-GIS.

7.2.3  Pravnické osoby a fyzické osoby podnikajici

Ve vsech oblastech podpory podavaji pravnické osoby a fyzické osoby podnikajici Zadost na krajském pracovisti SFZP. Zde probéhne kontrola
7adosti, kryciho listu i vsech pfiloh a jeji zadani do 1S-GIS.

Po Uspésné registraci do IS-GIS mlze byt zadost zafazena do souboru zadosti, které jsou predmétem dalsiho provéfovani pred zafazenim
do vlastniho schvalovaciho procesu. Toto provéfovani je v kompetenci centrdly programu Zelend Gspordm a probihd na zakladé souboru dat
k jednotlivym Zaddostem exportovanym z 1S-GIS. Data jsou provéfovéna na zékladé check-listu, ktery je pribézné aktualizovan. V pripade, ze
jsou identifikovany Zadosti, které z néjakého diivodu nevyhovuji podminkdm Programu, jsou podrobeny dalsimu provéfovéni. Pokud nejsou
tyto problematické 73dosti dofeeny do stanoveného terminu, nejsou postoupeny k schvalovacimu procesu.



Soubor takto provérenych 7adosti je nasledné predlozen k jednani Radé Fondu. Pokud ta neshledd zévainé prekdzky dalsiho schvalovani, je
mozno predlozit 7adosti k podpisu ministrovi ZP a kupcim AAU.

Po zdarném schvaleni celé davky zadosti maze byt dan pokyn k tisku smluv/vyrozumeéni o naroku na podporu. V pfipadé zadosti po realizaci
7adatel podepise smlouvu, vrati ji SFZP a ten nasledné zajisti vyplaceni podpory. Pokud se jednd o zadost pied realizaci, Zadatel nejdfive
realizuje opatieni a poté odevzda vyrozuméni o naroku na podporu spolu s doloZzenim realizace (pfedevsim faktury s potvrzenim o Uhradé

a predavaci protokol, event. kolaudacni souhlas) na pobocce banky nebo krajské pobocce SFZP (dle typu 7adatele). Po kontrole predlozenych
dokumentd je 7adateli zasldna smlouva o poskytnuti podpory, ndsleduje opét podpis 7adatele a vyplaceni podpory.

Vyplata podpory z Programu probihd vyhradné bezhotovostné prevodem prostiedk( na Ucet Zadatele, resp. pifjemce podpory. Podpora se
vypldci vZdy zpétné na jiz ukoncené investicni akce.

Kontrolnf systém v programu Zelend dspordm je zavddén za Utelem odhaleni tmysiného nebo netimysiného zneuZiti podpory. Povinnost
provadéni kontrol na misté (tzv. on-site kontroly) je také zakotvena ve smlouvéch s kupci emisnich jednotek. Pro tyto dcely byl vytvoren
vnitfni predpis SM 25 Metodika kontrol podpofenych projektd v programu Zelend Uspordm.

7.4 Typy kontrol
Na zékladeé casového hlediska je mozno rozlisit 3 typy kontrol:

Predbé7na kontrola (kontrola ex-ante) - kontrola pred zahdjenim realizace projektu (zda jiz neprobéhla realizace, zda popis
stavu v 7adosti odpovida realité)

Pribéznd kontrola - kontrola v pribéhu realizace projektu zaméfend zejména na kontrolu postupu realizace, dodrzeni skutec-
nosti uvedenych v 73dosti a podminek Programu i smlouvy o poskytnuti podpory

Naslednd kontrola (kontrola ex-post) - kontrola po realizaci podpofeného opatieni, porovnani dosazeného stavu

s deklarovanym.

Z pohledu cilové skupiny jsou stanoveny dva typy kontrol:

Kontrola zaméfena na Zadatele a piijemce podpory
Kontrola zaméfena na dodavatele



7.4.2 Metodika kontrol

Kontroldm na misté podléhd dle smluv s kupci vzorek minimalné 5 % podpofenych zadosti. Projekty budou pfifazeny ke konkrétni smlouvée
s kupcem tak, aby bylo zkontrolovéno vzdy 5 % projekt( prifazenych k dané smlouvé a financovanych z pifjma Fondu odpovidajicich dané smlouve.

Vybér 73dosti pro kontrolu bude probihat na z3kladé algoritmu ndhodného vybéru, ale zahrnuty budou také ty projekty, kde ndklady prekroci
stanoveny objem ¢i kde bylo identifikovdno zvysené riziko zneuZiti podpory nebo projekty, u kterych bylo stanoveno podezieni Fondem
nebo externim subjektem.

Pfi vybéru projekt pro kontroly bude také zohlednén pomeér riiznych typa kontrol tak, aby vétsinu kontrol (tj. vice nez 50 %) tvorily
nasledné kontroly. Z hlediska typu cilové skupiny budou vétsinu kontrol tvofit kontroly Zadatel, mensinu kontroly dodavateld.

Pokud bude zjisténo poruseni povinnosti nebo predpisu, budou ndsledovat sankce Umérné zdvaznosti situace - u Zadatel se muze jednat
o pokuty, neposkytnuti podpory nebo jeji zkraceni ¢i odebrani (v pfipadé jiz vyplacené podpory), u dodavateld pak o vyjmuti ze SOD nebo
pokuty za porudeni povinnosti.

7.4.3  Dosavadni prabéh kontrol

Ve smlouvach s kupci neni nastaveno datum zahdjeni kontrolni ¢innosti, ale datum ukonceni a objem kontrolovanych projektd. Kontrolnf
¢innost v tak masivnim poctu predpoklada zpracovani metodiky pro kontrolu podpofenych projekt(. Tato metodika SM25 byla vytvorena
ve ctvrtém ctvrtleti roku 2010 a schvdlena potatkem roku 2011.

V dobé pfipravy vyrocni zprvy byla zahdjena kontrola prvniho vzorku projektu, v riznych stadiich bylo rozpracovéno cca 40 kontrol, z cehoz
25 je tésné pred formadInim uzavienim. Tento kontrolni vzorek bude plné dokoncen béhem dubna 2011, pficemz vysledky budou slouZit
rovné7 k aktualizaci metodiky SM 25. Na zdkladé vyhodnoceni téchto kontrol bude stanoveno pfipadné doplnéni kontrolnich mechanism(

a zjisténa jejich prevoditelnost do praxe. Po vyhodnoceni se kontrolni ¢innost rozprostre na jednotlivé kraje a budou se plynule provadét
kontroly na zakladé pland kontrolnich akci.

Provedeni stanoveného poctu kontrol bude zajisténo ve stanoveném rozsahu formou outsourcingu provedeni kontrol na externi
subjektv kombinaci s vyuzitim kapacit SFZP uvoliiovanych v souvislosti s nizsi potiebou kapacity SFZP na administraci doslych zadosti. Do konce roku
2011 je planovano dokonceni cca 900 kontrol s tim, Ze zbylych cca 3100 je pldnovano na r. 2012 s moznym prodlouzenim do ¢ervence 2013 (dle smluv).

V okamziku, kdy dojde k vyplaté podpory na realizované opatfeni, mize byt piislusna zadost pfedana administrujicim pracovistém na SFZP
k archivaci. Preddvka zadosti k archivaci probihd davkové.



8. Organizacni struktura
Programu

Implementace programu Zelend Uspordm vychazi z vicedroviiového modelu, ve kterém maji jednotlivé subjekty presné definovany pravo-
moci a odpovédnosti - tzv. ,kompetencni model” Tim je zaru¢ena transparentnost celého Programu a nastaven rdmec pro jeho efektivni
fungovani. Mimo kompetencni model stoji kupci emisnich jednotek, ktefi v3ak, vzhledem k tomu, Ze jsou poskytovateli prostiedkd pro jeho
financovani, jsou zakladnim prvkem Programu.

obr. 3 Implementacni schéma programu Zelend Gsporam
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V roce 2010 Ceska republika zastoupend Ministerstvem Zivotniho prostredi Ceské republiky podepsala sedm smluv o prodeji emisnich
jednotek. Pro financovani schvalenych zadosti vsak byly vyuzivény i finan¢ni prostiedky ziskané prodejem emisnich jednotek v roce 2009.
Prehled jednotlivych kupc emisnich jednotek vcetné smluv z roku 2009 je proto uveden v nasledujicich podkapitolach a v tabulkach

a grafech nize.

Tab. 1 Piehled prodeje emisnich jednotek (AAU) v roce 2010

Jméno kupce Objem AAUs AUPA™
Mitsui & Co., Ltd. 2500 000 12.3.2010

2000 000 28.4.2010

1200 000 31.8. 2010

6 550 000 2.12.2010

3000 000 17.12. 2010
Svétovd banka (Carbon Fund for Europe) 1000 000 28.5.2010 (30. 6. 2010)
Svétovd banka (Spanish Carbon Fund) 1000 000 28.5.2010 (30. 6. 2010)
Celkem 17 250 000

Pozn.: Smlouvy s Mitsui je tieba brat jako ,nové smlouvy”, tj. pistupovat k nim, jako kdyby se jednalo vidy o nového kupce. Findini kupec/klient Mitsui je davérnd informace. Smlouvy
se Svétovou bankou jsou dvé 7 toho diivodu, 7e je spravcem ,Tranche 2 of the Spanish Carbon Fund” (smlouva na 1 mil. AAU) a ,Carbon Fund for Europe” (smlouva na 1 mil. AAU).

14V piipadé Svétové banky slo o odklddaci podminku platnosti AAUPA.
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Tab. 2 Piehled kupca a objemu prodanych emisnich jednotek

Jméno kupce Objem AAUs Datum platnosti AAUPA™
NEDO 40 000 000 1. 4.2009
Rakousko 3500 000 13.10. 2009
Spaneélsko 5000 000 12.10. 2009

20 000 000 30. 9. 2009

2500 000 12.3.2010
Mitsui & Co, Ltd. 2000 000 28.4.2010

1200 000 31. 8. 2010

6 550 000 2.12.2010

3000 000 17.12. 2010
Svétovd banka (Carbon Fund for Europe) 1000 000 28.5.2010 (30. 6. 2010)
Svétovd banka (Spanish Carbon Fund) 1000 000 28.5.2010 (30. 6. 2010)
Celkem 85750 000

8.1.1 New Energy and Industrial Development Organisation (NEDO, Japonsko)

Prvni smlouva o prodeji emisnich jednotek byla podepséna 30. biezna 2009. Kupcem byla japonskd organizace New Energy and Industrial
Technology Development Organization (NEDO).

Predmétem prodeje bylo 40 000 000 emisnich jednotek (AAU), transakce byla realizovana ve trech transich.

NEDO je vefejnou organizaci, kterd se zabyvd podporou vyzkumu a vyvoje a naslednym Sifenim pramyslovych, energetickych a environmen-
talnich technologif.

8.1.2  Mitsui & Co. (Japonsko)

Dalsim vyznamnym kupcem emisnich jednotek je spolecnost Mitsui & Co., Ltd. Prvni smlouva s ni byla podepsana 30. zafi 2009 a pred-
métem prodeje bylo 20 000 000 emisnich jednotek (AAU).

Prodej pokracoval i v roce 2010, v péti smlouvach spole¢nost Mitsui odkoupila 15 250 000 AAU. Celkem tedy spolecnost Mitsui béhem let
2009 3 2010 odkoupila 35 250 000 AAU.

15V pfipadé Svétové banky slo o odklddaci podminku platnosti AAUPA.



Spolecnost Mitsui & Co., Ltd., je globdlni spole¢nosti plisobici v mnoha oborech od prodeje zbozi, logistickych sluzeb, sluzeb v oblasti financo-
vani az po rozsdhlé projekty v oblasti budovani infrastruktury, hutnictvi a tézby nerostnych surovin.

8.1.3 Rakousko

Treti smlouva v roce 2009 byla podepséna 13. fijna s rakouskym spolkovym ministerstvem zemeédélstvi, lesd, zivotniho prostredi a vodniho
hospodarstvi (Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, reprezentovéno Kommunalkredit Public
Consulting GmbH ).

Predmétem prodeje bylo 3,5 mil. emisnich jednotek (AAU).

8.1.4  Spanélsko

Posledni smlouva o prodeji emisnich jednotek v roce 2009 byla podepsana 10. fijna. Kupujici stranou bylo Spanélské kralovstvi (Ministry
of the Environment and Rural and Marine Affairs of Spain, Secretary of State for Cliamate Change).

Predmétem prodeje bylo 5 mil. emisnich jednotek (AAU).

8.1.5  Svétova banka

Na vystavé Carbon Expo v Koliné nad Rynem byly 28. kvétna 2010 uzavieny dvé smlouvy o prodeji emisnich jednotek Svétové bance, kazda
o0 objemu 1 milion AAU. Smlouvy byly dvé z toho divodu, Ze Svétové banka je sprévcem ,Tranche 2 of the Spanish Carbon Fund” a ,Carbon
Fund for Europe” 30. ¢ervna 2010 vstoupila smlouva/y v platnost po spinéni odkladacich podminek.

Svétovd banka je celosvétové plsobici organizace poskytujici finan¢nf a technickou pomoc rozvijejicim se zemim.

Ministerstvo zivotniho prostiedi je Ustfednim orgdnem statni spravy pro vodni hospodafstvi, pro ochranu ovzdusi, pro ochranu pfirody a pro
technické a ekonomické otdzky nakladani s odpady. Bylo zfizeno zékonem ¢. 2/1969 Sb., o zfizeni ministerstev a jinych dstfednich organi
statni spravy (§ 19).

Jeho role v kontextu Programu spocivd zejména ve vyjedndvani podminek prodeje emisnich jednotek a uzavirdni smluv o jejich prodeji,
rovnéz je odpovédné za stanovovani podminek Programu.



Statni fond Zivotniho prostiedi CR (SFZP) je odpovédny za administraci dota¢nich programd v oblasti Zivotniho prostiedi véetné programu
Zelend Uspordm. SFZP implementuje Program v souladu s podminkami stanovenymi MZP a smlouvami uzavienymi s kupci emisnich
jednotek, zejména stanovuje podminky administrace 7adosti, a také zna¢nou ¢ast administrace provadi, vyplaci podporu Zadatelim a je
odpovédny za realizaci kontrol na misté.

Podle zékona ¢. 695/2004 Sb., o podminkdach obchodovani s povolenkami na emise sklenikovych plynt a naklddani s nimi, ve znéni z3k.
¢. 315/2008 Sb., jsou prostiedky ziskané z prodeje jednotek pridéleného mnozstvi AAU piijmem Fondu. Takto ziskané prostfedky Ize pouzit
pouze na podporu Cinnosti a opatfeni vedoucich ke snizovani emisi sklenikovych plynad.

8.31  Usek fizeni ostatnich programa

V pocatecni fazi byl za administraci programu odpovédny odbor GIS, pozdéji prejmenovany na odbor implementace GIS, ktery ve strukture
SFZP spadal piimo pod feditele Fondu. Nésledné byl zfizen samostatny Usek implementace GIS. V soucasné dobé dle organiza¢niho fadu
SFZP acinného od 1. 9. 2010 nélezi administrace programu Zelend Usporam Useku fizeni ostatnich programa. V jeho ramci byly k tomuto
ucelu zfizeny odbor program GIS a odbor administrace projektd™. Tyto odbory jsou klicovym prvkem v rdmci implementacni struktury
Programu, nebot zastfesuji jeho administraci, metodické fizeni, provozovani informacnich systém( Programu, monitoring, reporting atd.

V pribéhu roku 2010 se administraci programu Zelend dspordm na centrale Programu a krajskych pracovistich vénovalo prameérné 106,6
pracovnikd na plny tvazek, pfi zapotitani vsech Gvazk("” se jednd o 124,5 Gvazkud. Pocet kolisal v zavislosti na vyvoji Programu a organizacni
struktury SFZP od 72 (81,6'®) tvazk( v lednu 2010 aZ po 118 (148,6) v z4fi 2010.

Na administraci Programu se vyznamneé podileli také pracovnici bank (viz kap. 8.7).

0dborné otazky jsou konzultovany s energetickymi auditory, autorizovanymi inZenyry a inspektory a s odborniky z vysokych skol.

Soucasti tohoto odboru jsou oddélent krajskych pracovist (KP) Cechy a oddéleni KP Morava. Tato oddéleni sdruzuji pracovniky 14 krajskych

pracovist SFZP, kteff pfijimaji Zadosti o podporu z Programu, provéfuji je a zadavaji je do informacniho systému Programu. Krajskd pracovisté
jsou v piimém kontaktu se zadateli a funquji také jako konzultacnf strediska.

16 Tretim odborem dseku fizeni ostatnich programd je odbor jinych programa, ktery sdruzuje oddéleni nérodnich programu, oddéleni Svycarskych fondt a oddéleni administrativni
podpory.

17 Tzn. vcetné Uvazku pracovnik, jejichz pracovni Gvazek je sloZen z vice zdroju financovani.

18 Cisla v zdvorkach uddvaji celkovy pocet Gvazki v¢. Gvazkd pracovniku, jejichZ pracovni Gvazek je slozen z vice zdroju financovani.



Dalsim ¢lankem odboru administrace projekt( je oddéleni informacni podpory, které ma na starosti administraci a spravu informacnich systémd
(IS GIS, Atrium) a fidi spolupraci s bankami zafazenymi do administrace programu Zelend tspordm. Zajistuje evidenci vyrobk( a technologit
v SVT a dodavatelt v SOD, je zodpovédné za tisk vyrozuméni a smluv pro Zadatele o podporu i za evidenci smluv podepsanych od Zadateld.

Poskytuje také podklady z administrovanych systéma ostatnim organizacnim jednotkdm SFZP a spolupracuje s oddélenim strategie programa.

Odbor programa GIS tvofi tfi oddéleni: oddéleni technické podpory, oddéleni strategie programi a oddéleni podpory budov.

0ddeleni technické podpory se ve spolupraci s ostatnimi Gtvary UROP podili na pipravé metodickych pokyni pro podporované oblasti opatient
Programu a funquje jako poradni slozka pro pfipady nejasnosti v procesu administrace Programu a pfijmu zadosti, s tim souvisi také vyklad legislativy.

Oddeleni strategie programi se zabyva metodickou, monitorovaci a reportingovou ¢innosti v rdmci Programu a také komunikaci s kupci
emisnich kreditd.

Oddeleni podpory budov je zaméfeno na hodnoceni a administraci zadosti bytovych domu.

8.3.2  Dalsi dalezita oddéleni ve struktuie SFZP

Usek fizenf ostatnich programa pii administraci Programu spolupracuje s fadou dalsich oddéleni SFZP. Pfedevsim je tfeba jmenovat tato:

0dbor projekti a pfijmu zadosti je sou¢asti Useku Fizeni Operacniho programu Zivotni prostredi (OPZP). Hraje dilezitou roli pfi administraci
z74dosti na podporu Uspor energie v budovach vefejného sektoru. Pracovnici oddéleni krajskych pracovist Cechy a oddélent krajskych praco-
vist Morava 74dosti pfijimali a kontrolovali po formalni strénce, podileli se i na kontrole pfijatelnosti. oddéleni hodnoceni zdosti vedle kont-
roly pfijatelnosti provedlo i posouzeni a bodové ohodnoceni prijatych zadosti.

Oddeleni administrativni podpory je soucasti odboru jinych programi Useku fizeni ostatnich programa. Jeho naplni préce je predevsim kont-
rola pfijatelnosti ndmétt na projekty hrazené z Technické asistence (TA) Programu, evidence a administrace projektd TA Programu, konzul-
tace s realizatory projektl TA, aktualizace internich prehled(i o ¢erpani prostfedkd TA z Programu a pfiprava podkladovych materidlG pro
porady vedeni Fondu a Ridici vybor programu Zelend dspordm za TA Programu. Oddélenti také spolupracuje s odborem legislativy na realizaci
vybérovych fizeni programu Zelend Uspordm a dalSimi subjekty.



Kontroly na misté jsou v kompetenci oddéleni projektové kontroly. To je soucasti Useku feditelského. Vice o kontrolach - viz kapitola 7.4
Kontroly na misté.

0dbor komunikace patfi do Useku feditelského. V kontextu programu Zelend tspordm se zabyvaé jeho propagaci a komunikaci s médii. Tento
odbor se déle ¢leni na oddéleni vnitfni a vnéjsi komunikace a oddélenf tiskovych a elektronickych médii.

Toto pracovisté je soucdsti odboru metodického, ktery nalezi do Useku feditelského. Jeho zaméfent je vyfizovani telefonickych a e-mailovych
dotaz( 7adatelu.

Radu Fondu jmenuje ministr Zivotniho prostiedi jako svdj poradni organ na zakladé zékona o Statnim fondu Zivotniho prostiedi CR. Ukolem
Rady Fondu je zejména posuzovani tvorby a uZiti prostfedki Fondu, rocnich rozpoctl prfjma a vydaji Fondu, hodnoti také navrhy na poskyt-
nuti prostfedkd z Fondu a doporucuje ministrovi vysi ¢erpani pro jednotlivé konkrétni pfipady. Proto se Rada zabyva také vyuzitim financi

v programu Zelend Uspordm. Projednané materidly opatfuje svym stanoviskem a doporu¢enim ministrovi Zivotniho prostredi.

Clent Rady Fondu je celkem 17, jmenuje a odvolava je ministr Zivotniho prostiedi. Pfedsedou rady byl v roce 2010 Véaclav Mencl, poslanec
Parlamentu CR. Poslanci jsou i dalsimi sedmi ¢leny rady. Dalsimi dvéma cleny jsou zastupci Sendtu, po jednom ¢lenu méa Ministerstvo Zivot-
niho prostfedi, Ministerstvo financi, Ministerstvo pramyslu a obchodu a Ministerstvo pro mistni rozvoj. Svého zastupce v Radé Fondu maji
Svaz mést a obcf (R, Asociace kraji CR a Zeleny kruh (asociace ekologickych organizaci).

SFZP predklada ministrovi Zivotniho prostiedi seznamy zadosti sestavené podle programi podpory s doporucenimi rady k jednotlivym
74dostem; v souladu s témito doporucenimi mize SFZP ministrovi Zivotniho prostedi jiz spolu se seznamy 7adosti pfipravit névrhy rozhod-
nuti o poskytnuti podpory nebo zamitnuti 7ddosti. Ministr Zivotniho prostredi se pisemné jednoznacné vyjadii k predlozenym zadostem,
resp. podepise rozhodnuti pfipravené SFZP pokud s jeho obsahem souhlasi.?

19 Udaj platny ke dni 13. 9. 2010
20 7droj: Jednaci fad Rady SFZP



Tab. 3

Piehled zasedani Rady Fondu v roce 2010 (Zdroj Gdaja: Schvalovaci reporty pro Radu Fondu)

Poradi Rady Fondu*'

Datum konani

Pocet Zadosti

Objem investicni

Objem podpory

Objem bonusu

Objem podpory

Rady Fondu ke schvaleni? podpory na projekt (v tis. K¢) celkem

(v tis. K¢) (v tis. K¢) (v tis. K¢)

86. RF pr 8.2.2010 1960 345 363 N/A 1620 346 983
86. RF 1z 18.2.2010 905 209 215 N/A 880 210 095
87. RF 25.3.2010 1904 293752 N/A 1200 294 952
88. RF 29.4.2010 4402 868 035 66 436 5050 939 521
89. RF 20. 5. 2010 3175 561767 44 568 4130 610 465
90. RF 23.6.2010 4063 922 794 63 565 5670 992 029
90. RF mz 23. 6. 2010 7 1429 116 0 1545
91. RF 30.9.2010 9212 3 095422 172191 10 760 3278373
91. RF (2) 30. 9. 2010 7871 2 026 431 130 670 13 020 2170121
92. RF PO 11.11. 2010 2203 298 517 28 512 2 060 329 089
Celkem 35702 8 622725 506 058 44 390 9173173

* Udaj nebyl uveden v piislusném schvalovacim reportu.

Ridici vybor je vicholnym organem Programu, ktery je zodpovédny za jeho pribéh a realizaci v souladu se stanovenymi cili.

Ridici vybor ma 9 ¢lena. Cleny fidiciho vyboru jsou 4 zastupci Ministerstva Zivotniho prostiedi, 4 zastupci SFZP a predseda Rady Fondu.
Ministr Zivotniho prostiedi jmenuje a odvolavd predsedu, mistopredsedu a dal3i ¢leny fidiciho vyboru veetné jejich ndhradnik(. Predsedou
fidiciho vyboru je z titulu své funkce nameéstek ministra Zivotniho prostiedi - feditel sekce ekonomiky a politiky Zivotniho prostiedi MZP.

21 pr = perrolam, rz = f{ddné zaseddni, mz = mimofadné zasedani (zadosti z oblasti zasazenych povodnémi). Na 91. RF byly vzhledem k dlouhému ¢asovému rozestupu schvalovany
dveé davky zadosti. Pro 92. RF byly 73dosti rozdéleny na zadosti pred a po realizaci, v roce 2010 byla schvalena pouze ¢3st zadosti po realizaci, tzn. 92. RF (PO).

22 Celkovy pocet 7adosti vcetné zadosti ndsledné vyfazenych z administrace



Hlavnimi tkoly Ridiciho vyboru programu Zelena Gsporam jsou zejména:

navrhy na Upravy alokace financnich prostredkd pro jednotlivé oblasti podpory Programu a navrhy jejich zmén podle vyvoje
Programu,

navrhy monitorovacich a finan¢nich ukazatell, které se pouzivaji k vyhodnocovani Uspésnosti Programu a dosahovani jeho
stanovenych cilG,

navrhovani Uprav a zmén v nastaveni Programu, které umozni dosazeni cili nebo zlepseni fizeni Programu,

Upravy a zmény Programu, podstatné pro jeho Uspésnou realizaci,

doporuceni zplsobd fizeni vedouci k zefektivnénf realizace Programu.

Predpokladana frekvence zasedani RV je jednou mésicné, pripadné jednou za 2 mésice. V roce 2010 se konalo celkem 13 fadnych zasedani
fidiciho vyboru a jedno mimoradné.

Tab. 4 Piehled zasedani fidiciho vyboru programu Zelena asporam v roce 2010

Ridici vybor (pofadové ¢islo) Datum konani Ridici vybor (pofadové ¢islo) Datum konani
16 25.1.2010 3 9.8. 2010

17 18.2. 2010 Mimoradny RV 17.8. 2010
18 10.3. 2010 24 22.9.2010
19 31.3.2010 25 8.11.2010
20 5.5.2010 26 18.11. 2010
21 31.5.2010 27 30. 11. 2010
2 21.6.2010 28 15.12. 2010

Roli monitorovaciho vyboru (MV) je zajistit dohled nad Gcinnosti a kvalitou realizace Programu a soucasné zajistit oddéleni kontrolni funkce
od fidici. Monitorovaci vybor tak predevsim zajistuje dohled nad priibéhem realizace Programu vcetné zajisténi souladu jeho realizace s prav-
nimi predpisy CR, legislativnim ukotvenim Programu i jeho dalsimi podminkami, které vychazeji z programového dokumentu.

Pfedsedou monitorovaciho vyboru je 7 titulu svého vedouciho mista ndméstek ministra - feditel sekce ekonomiky a politiky Zivotniho prostredi
MZP. Mistopfedsedou je 7 titulu svého vedouciho mista feditel odboru ekonomickych nastroji MZP. Ministr Zivotniho prostredi jmenuje a odvo-
13vd pfedsedu, mistopfedsedu a dalsf ¢leny monitorovaciho vyboru veetné jejich ndhradnikd.



Clent monitorovaciho vyboru je celkem 17 a jsou jimi predstavitelé MZP (4 zéstupci) a SFZP (3 zastupci), Poslanecké snémovny a Senatu (R (po
2 zéstupcich), Uradu viady CR, Ministerstva pro mistni rozvoj, Ministerstva financi CR, Ministerstva primyslu a obchodu CR, Ministerstva zemé-
délstvi a neziskového sektoru (po jednom zastupci). Rovnéz je zajisténa Ucast odbornikil v oblastech pokrytych Programem (zateplovani, solarni
energie apod.) a zastupcl nevlddnich organizaci, pifpadné nékteré z mezindrodnich organizaci. Zasedani monitorovaciho vyboru probihd dvakrat
az Ctyfikrdt ro¢né. V roce 2010 se zasedadni monitorovaciho vyboru konalo 25. 2. a 14. 6. V druhé pali roku 2010 se zasedani nekonala, protozZe
monitorovaci vybor nebyl z divodu personalnich zmén ve vedeni MZP a SFZP usnasenischopny.

Hlavni Ukoly Monitorovaciho vyboru programu Zelend Usporam:
sledovani realizace a vyhodnoceni Programu, zejména jeho efektivnosti a Gcinnosti,
hodnoceni postupu pfi dosahovani cild Programu,
analyza vysledku realizace Programu,

doporuceni ke schvaleni vyrotni a zadvérecné zpravy Programu,
névrh zmén Programu pro RV Programu?.

Zadatelim jsou k dispozici pobocky péti bankovnich instituci a jejich deefinych spolecnosti:
Ceska sporitelna, a. s.,
(SOB, a. s., a jeji dcefiné spolecnosti:
Hypotecni banka, a. s.,
Postovni spofitelna

Ceskomoravskd stavebnf spofitelna, a. s.,

Komercni banka, a.s., a jejf dcefind spole¢nost:
Modrd pyramida stavebnf spofitelna, a. s.,

LBBW Bank (Z, a. s.,

UniCredit Bank (R, a. s
Na pobotkdch téchto instituci mohou 7adatelé - fyzické osoby nepodnikajici - poddvat Zadosti o podporu z Programu, zde také probiha
zékladni kontrola 73dosti a jejich priloh. Z pobocek jsou 7ddosti pfeddvany na centrdly matefskych spolecnosti, kde jsou znovu detailngji

provéfovany a zadavany do informacniho systému Programu.

23 7droj: Statut monitorovaciho vyboru Programu



V rdmci realizace Programu probihd monitoring pribéhu Programu a na néj navazujici evaluace a reporting. Monitoring a evaluace zajis-
tuji kontrolu dovniti Programu’, sleduji postup jeho realizace a jsou i podkladem pro pfipadné Upravy nastaveni Programu. Monitoring

a evaluace Ize vedle sledovani pokroku Programu a jeho Uspéchi také vyuzit k identifikaci problémovych oblasti Programu - napfiklad iden-
tifikovat nezéjem zadatell v nékteré oblasti podpory Programu nebo v nékterém regionu, pfipadné problémy v dodrzovani ¢asovych Ihat pfi
proplaceni.

Cilem monitorovani je prabézné zjistovani pokroku v realizaci Programu jak po vécné strance (pocty podanych zadosti o podporu, pocet
a pomeér schvélenych zadosti, realizovanych a dokoncenych projektt apod.), tak z finan¢niho pohledu (objem pozadované a priznané
podpory, objem skutec¢né proplacenych podpor). Ziskané informace o pokroku Programu se nasledné porovnavaji s vychozim predpokla-
danym planem. Monitoring je na rozdil od evaluaci soustavnou ¢innosti, kterd probihd béhem celého trvani Programu, respektive i po
ukonteni poskytovani podpory. Jedna se o sledovani monitorovacich indikator( - predevsim snizeni emisi CO,. Monitoring je nezbytnym
vychodiskem pro viechny typy evaluaci (hodnoceni Programu), ale Ize jej vyznamné vyuzit i pro propagaci Programu, jeho vysledka

a vystupd navenek.

9.1.1 Monitorovaci systém

Monitorovaci systém je postaven na principu stanoveni méfitelnych indikator(, které umoznuji monitorovat realizaci Programu a hodnotit
jeho vykonnost vzhledem ke stanovenym cilim.

Cilem monitorovaciho systému je zajisténi komplexniho monitoringu Programu a poskytovani vsech nezbytnych informaci o pokroku reali-
zace Programu i jednotlivych projektd financovanych z Programu, veetné zajisténi predpovédi. Monitorovaci systém predstavuje zejména
informacni systém Programu, ktery je databdzi jiz provéfenych 7Zadosti. Jako zdroj informaci pro monitoring jsou vsak vyuzivany také dalsi
systémy, napf. Atrium, kde jsou evidovani dodavatelé, vyrobky a technologie, které jsou v seznamech SOD, resp. SVT, nebo majf byt do nich



zatazeni. UZivateli téchto systému jsou primarné subjekty implementacni struktury Programu, jejich vystup( vsak mohou vyuzit i dal3i cilové
skupiny vcetné kupcl emisnich jednotek.

Monitorovaci systém zahrnuje zejména tyto informace:

nastaveni zakladnich parametrd Programu,

sledovani cerpdni prostfedk( Programu,

sledovani monitorovani, hodnoceni a kontrolnf ¢innosti,

sledovani nesrovnalosti a problematickych mist,

poskytovani (dajl pro proplaceni podpory,

sledovani Udaji na drovni Zadatele, realizatora projektu a pfijemce podpory,
napliiovdni monitorovacich indikdtord, zejména indikdtor greeningu.

91.2  Z3kladni pravidla monitoringu

V rdmci monitoringu je uplatiiovéno nékolik zakladnich pravidel:

Zékladni ¢asovou jednotkou pro monitoring je kalendafni mésic. Také je zajistén monitoring v kumulativni podobé v ramci jednotlivych let
i kumulativné za celou dobu realizace Programu.

Zékladni jednotkou pfi monitoringu z hlediska struktury Programu je oblast podpory (A, B, C), pro Ucely sledovani Programu je zajistén
i podrobny monitoring na drovni podoblasti podpory, pfipadné i jednotlivych opatfeni.

Dalsim vyznamnym ¢lenénim monitoringu je ¢lenéni dle typu objektu, tedy na rodinné domy, panelové a nepanelové bytové domy,
s ohledem na odlisné podminky pro jednotlivé typy objektd i na rozdilné pfinosy téchto projektd.

Primarni cilovou skupinou uzivatel vystupd monitoringu jsou subjekty implementacni struktury Programu, neméné vyznamnou pak jsou
kupci emisnich jednotek. Monitoring zajistovany smérem ke kupciim je upraven v pfiloze pfislusné smlouvy o prodeji AAU.

Faktické zajisténi monitoringu je v kompetenci Useku fizenf ostatnich program0, ¢ast navazujicich ¢innosti, zejména zpracovani evaluace, je
z3jisténa externé.



9.1.3  Monitorovaci indikatory

Monitorovaci indikatory jsou sledovany pro jednotlivé oblasti podpory, pfipadné i jednotlivé podoblasti podpory. Jednd se o tyto typy
indikator(:

indikétory vystupt a vysledkd Programu,
indikatory zaloZzené na poctu 74dosti,
indikdtory postavené na financnich ukazatelich.

Monitorovaci indikatory vystupl a vysledkd Programu jsou vztazené ke konci roku 2013, kdy jiz budou vsechny projekty v rdmci Programu
ukonceny a budou nejméné jeden rok generovat pfinosy sledované Programem.

Jednim ze zdkladnich ukazateld uspésSnosti Programu je tzv. greening, ktery vyjadiuje, kolik emisi CO, bylo uspofeno v dasledku prodeje
jedné emisni jednotky (AAU), coZ predstavuje 1 tunu CO,.

Greening pro dané opatfenf je definovan jako dodate¢na redukce emisi sklenikovych plynd (v tomto Programu vyhradné 0,) viici podpore
na Urovni pijma z prodeje 1 AAU. Vyjadiuje se pomérem 1 x. Cislo x ve jmenovateli potom ukazuje, kolik jednotek AAU je tieba na doda-
te¢nou Usporu jedné tuny emisi CO,. Referen¢ni doba pro stanoveni Grovné greeningu je zvolena na 15 let. Divodem je zejména redlnost
monitoringu a vykazovani dosazenych Gspor. Redlné vsak bude na zakladé podpory dochdzet ke snizeni emisf CO, po celou dobu Zivotnosti
opatfeni. Tim by se hodnoty greeningu pro dlouhodobd opatieni (zatepleni budovy, vystavba budov ve vysokém energetickém standardu)

vylepsily.

Pfedpoklddané hodnoty greeningu jsou sout3sti jednotlivych smluv s kupci AAU, porovnani pfedpoklddanych a skute¢nych hodnot jsou
zahrnuty v davérnych pfilohdch pro kupce AAU.

Reporting v rédmci Programu zajistuje zpracovani informacf vzeslych z monitoringu a evaluaci a jejich pfenos dale, at uz jde o reporting
interni (pro potfeby implementacni struktury), nebo reporting externi, ktery se zaméfuje na cilové skupiny, jez maji zajem ziskat informace
o realizaci Programu a jeho pfinosech.

Reporting Programu mad na starosti oddéleni strategie programa. Ve spoluprdci s firmou Accenture vytvaii tydenni report, mési¢ni report pro
banky, mésicni report pro kupce. Vytvéii také report japonskych technologii pro kupce, disbursement (report vyplacenych 7adosti pro kupce),



schvalovaci report pro kupce, schvalovaci report pro Radu Fondu a ministra a ad hoc reporty, zaméfené na zkoumani specifické dil¢i oblasti
Programu dle potieb adresat( reportu.

Tydenni report uddvd aktudini informaci o stavu programu Zelend Uspordm k poslednimu dni v tydnu. Jeho prostfednictvim se sleduji zmény,
které v Programu probéhly béhem tydne. Tydenni report mé strategickou povahu, slouzi pfedevsim vedeni Programu a SFZP pro sledovani
moznych budoucich cest Programu a pro rozhodovani, jaky bude jeho dalsi vyvoj. Tydenni report proto obsahuje nejen ¢isla skutecnd, ale

i odhadovana.

Mésicni report pro banky slouzi bankam jako prehled pottu zadosti registrovanych v bankéch oproti poctu Zadosti registrovanych na SFZP do
uvedeného data. Kazdd banka dostane také informace o poctu Zadosti, které registrovala ona sama. Kromé poctu 7adosti jsou uvadeény také
informace o vysi investi¢ni podpory, vysi podpory na projekt, vysi investi¢nich ndklad a ndklad( na projekt. DileZitd je pro banky informace
0 mnoZstvi zrusenych Zadosti, které ona zaregistrovala, a také informace o stavu bankou zaregistrovanych 73dosti. Banka pak maze sledovat
a odhadovat, kolik penéz a kdy dostane za své sluzby.

Mési¢ni report pro kupce se zaméfuje na vyvoj programu Zelend tspordm. Report je adresovan kupcdim AAU a zahrnuje hlavné informace
0 poctu registrovanych zadosti, investi¢ni podpofe a podpofe na projekt.

Report japonskych technologii sleduje predevsim pocty Zadosti s opatfenim vyuZivajici japonskou technologii v poméru k poctu ostatnich
73dosti.
Disbursement je report adresovany kupcim AAU, ktery obsahuje informace o jiz vyplacenych Zadostech.

Schvalovaci report pro kupce a schvalovaci report pro Radu Fondu a ministra obsahujf informace o aktudIni ddvce schvalovanych Z3dosti
a slouzi jako podklad pro schvalovani 74dosti.

Evaluace je hodnoceni pokroku Programu, jeho vysledkd a vystupU. Periodicita evaluaci je v pfipadé programu Zelend Gspordm roc¢ni, navic
bude zpracovéna zavéretnd evaluace po ukonceni celého programového obdobi. Tyto evalua¢ni zprévy jsou zpracovény externim doda-
vatelem. Vedle téchto pravidelnych evaluaci jsou realizovany také ad hoc evaluace dle aktudlnich potfeb orgdnGi implementacni struktury
Programu ¢i kupc emisnich jednotek.

Evaluacni zprdva je dalezitym podkladem pro vyro¢ni zprvu, proto ndsledujici podkapitoly shrnuji prehled a popis metod vyuZitych pfi reali-
zaci pravidelné rocni evaluace. Jednotlivé metody jsou uvedeny v pofadi, v jakém byly vyuZity pro Gcely evaluatni zpravy.



9.3.1  Analyza dokumentad

Prvni metodou, kterd je v rdmci evaluace aplikovana, je analyza dokuments. Predmétem analyzy je dokumentace k Programu i externi
dokumentace. V rdmci Programové dokumentace byly analyzovany jak vefejné dostupné dokumenty (programovy dokument, zddosti

o podporu, smérnice atd.), tak i interni dokumenty (smlouvy s kupci AAU, implementa¢ni dokument Programu, statuty a jednaci fady fidiciho
a monitorovaciho vyboru Programu a Rady Fondu atd.). Ze skupiny externich dokumentt byly analyzovany viddni strategie a programy,
Kjotsky protokol k Rdmcové dmluveé OSN o zméné klimatu a dalsi.

9.3.2  Definice a kvantifikace cilG Programu, sledovani jejich plnéni

V rdmci definice a kvantifikace cfli Programu byly stanoveny interni a externi cile na zakladé programového a implementa¢niho dokumentu.
Vysledné clenéni cill Programu je uvedeno v kapitole 2.3 Cile a pfinosy Programu.

obr. 6 Sledovani plnéni cild

—> Externi - vyplyvajici ze zdvazk( vici kupcim AAU
— Interni - pomahajici dosahnout externich cild - strategie

Kvantifikace cild Programu

— Pocet Zadosti (celkovy pocet, vyvoj v Case...)
- D — Financni objem Zadosti (celkovy pocet, vyvoj v ¢ase...)
Sledovani plnenl cila — Greening Z4dosti (celkovy pomér, vyvoj v ¢ase...)

) > Tvrdd data - IS GIS
Sbér dat

—> Zhodnoceni plnéni Programu dle evaluacnich otdzek
Vyhodnoceni dat (vécné, casové a technické hledisko - indikatory)

—> Vyvozeni zavér( na zakladé vyhodnocenych dat a identifikace
oblasti ke zlepseni

—> Doporuceni opatfeni pro identifikované oblasti
Doporuceni
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Vyhodnoceni pribéhu naplnéni cild Programu probihd strukturované, diky ¢emuz je usnadnéna identifikace problematickych oblasti a dopo-
ruceni opatieni k zefektivnéni realizace a implementace Programu.

9.3.3 Kli¢ové evaluacni otazky

Stézejnim prostiedkem pro realizaci evaluace je stanoveni a nasledné feseni evaluacnich otdzek. V evaluacnich zpravéch jsou clenény do tif
témat, u kterych je zajisténa i jejich vzdjemnd vazba:

Téma 1-Zhodnocenf relevance oblasti podpory Programu
Téma 2 - Financni a vécny pokrok Programu
Téma 3 - Indikdtory Programu

Také byly zohlednény i dalsi aspekty realizace Programu, zejména v roviné procest. Analyzovana byla napt. primeérnd délka administrace
z74dosti, vytizenost jednotlivych krajskych pracovist SFZP atd.

V rdmci evaluacnich otdzek byl pak hodnocen jednak samostatné financni pokrok a vécny pokrok, jednak jejich souvislosti. Hodnoceni
finan¢niho a vécného pokroku i pokroku na Urovni indikator Programu bylo provedeno v nasledujicich dimenzich:

RegiondIni dimenze - finan¢ni a vécny pokrok na drovni jednotlivych krajo
vécnd dimenze - analyza sleduje pokrok na trovni raznych vécnych pohledd (oblasti a podoblasti Programu i konkrétnich
opatfeni, jednotlivych fazi projektd, typu nemovitosti, typu Zadatele apod.)

VySe uvedené dimenze jsou vzdjemné kombinovatelné a byla tak ovéfovana jejich kontingence - vice dimenzi v rdmci hodnoceni, a to
vletné samostatného vymezeni oblasti podpory Realizace Uspor energie v budovéch vefejného sektoru z hlediska finan¢niho a vécného
pokroku.

Prifezové se celym hodnocenim finan¢niho a vécného pokroku prolind ¢asova dimenze - je uveden jak aktudlni financni a vécny pokrok
za cely rok v mésicnim ¢lenéni, tak i kumulativni pokrok.



9.3.4  Sbérdat

Primarnim zdrojem dat byl Informacni systém GIS (IS GIS). S ohledem na zaméfeni a rozsah evaluace byl vymezen okruh potfebnych
dat, kterd byla nezbytnd zejména pro hodnoceni vécného a financniho pokroku a pokroku na drovni monitorovacich indikator Programu
a Castecné i pro dalsi analyzy (napf. analyzu délky trvani proces( pfi administraci zadosti).

Data pouzita pro evaluaci byla komplexné verifikovana ze strany SFZP - 0dboru programi GIS. Vzhledem k tomu, Ze vyznamnd ¢ast Gdaji
se tyka 73dosti podanych pfed realizaci opatfeni, Ize ocekdvat korekci dat po dokoncenf realizaci. FindIni data tak budou k dispozici a7 po
skonceni Programu.

Kromeé dat z IS GIS byla pouZita i dalsi kvantitativni data, zejména pro Ucely samostatnych analyz nebo pro komparaci v rdmci analyz z dat IS
GIS, zejména pak:

Data tykajici se fungovani Zelené linky Programu
Data tykajici se Seznamu odbornych dodavatell a Seznamu vyrobkd a technologif
Statisticka data CSU (napf. pocty rodinnych domu v jednotlivych krajich)

Kromé kvantitativnich dat jsou pro evaluaci Programu vyuzivany také dopliujici prazkumy a Setfeni. V rdmci evaluace Programu za rok 2010
byly vyuzity zejména evaluacni rozhovory s pracovniky SFZP odpovédnymi za implementaci Programu a analyza fungovani Zelené linky
Programu (kvantitativni i kvalitativnf).



9.3.5 Vyhodnoceni

Klicovou metodou v rdmci evaluace byla metoda analyzy. Metoda analyzy poslouzila jako zaklad pro celou realizaci evaluace, zejména
z pohledu naplnéni cilt vécnych, financnich a na trovni monitorovacich indikatort Programu.

Specifikace jednotlivych analyz:
Analyzy z pohledu naplnéni vécnych a finan¢nich cild a indikatord

Analyza dat - byla provadéna na zékladé informaci poskytnutych SFZP (zejména data o dosud podanych, schvalenych
a proplacenych projektech), Gdaji z IS GIS, statistickych udaji CSU a dalsich informacnich zdroju.

Srovndvaci (komparativni analyzy) - spocivaly v porovnani vysledk( jednotlivych diltich analyz ¢i srovnani stavajiciho
3 poZadovaného stavu.

Porovnani probihalo ve dvou Urovnich:

- (asové - vyvoj v (ase, a to vyvoj v jednotlivych mésicich i kumulativnf,

- na vécné bazi - komparace podilu jednotlivych oblasti a podoblasti podpory Programu, dle typu Zadatele apod.
Kontingen¢ni analyzy - hleddni vzéjemnych vztah(, vazeb a souvislosti v ramci jednotlivych analyz.

Procesni analyza - ¢3st evaluaci se tykd analyzy problémovych procest souvisejici s identifikaci rizik pfi implementaci
Programu. Pro tyto Ucely byla pouzita metoda analyzy procest vcetné komparace sladéni procesi s realitou - napfiklad porov-
nani Ihot pro jednotlivé faze administrace projekt s redlnou skute¢nosti.

Analyza rizik - pro identifikaci moznych rizik, bariér a Uzkych mist byla vyuZita analyza rizik na Grovni Programu vcetné navrhi
opatfeni k jejich omezeni ¢i Uplné eliminaci.

Matice SWQOT - tato metoda byla vyznamné vyuZita pro identifikaci silnych a slabych strének Programu z hlediska implemen-
tace, absorpcni kapacity a také vécného a finan¢niho pokroku.

Z4vérem evaluace byla provedena syntéza ziskanych poznatk(, na jejimz zékladé byly vytvoreny zaveéry, ndvrhy, doporuceni a grafické
vystupy k Sirokému pouZiti.



73kladni alokace Technické asistence programu Zelend Uspordm je stanovena ve vysi 5 % z prostfedk( ziskanych z prodeje emisnich
prebytkd jednotek AAU a z Urokd z vklad( téchto prostiedkd. Z této zakladni alokace jsou 3/5 ur¢eny na administraci Programu a 2/5 na
propagaci a publicitu Programu. V roce 2010 byly podepsany nové smlouvy o prodeji AAU, ¢imZ byla celkova alokace na technickou asistenci
ke konci roku 2010 navysena na 967 mil. K¢.

0d zatétku Programu bylo zahdjeno z Technické asistence celkem 69 projekt(, z toho 28 projektd vzniklo v roce 2010 a ukoncena realizace
byla celkem u 16 projekts, z toho 10 v roce 2010. Pét projektd bylo v roce 2010 zruseno bez zahdjeni realizace.

V rdmci inventarizace stavu a vyhledu cerpdni projekt TA Zelend Uspordm 2010 doslo k pfefazeni vydaji na dotace na projektovou doku-
mentaci z kategorie ,Administrace” (podkategorie A2) do kategorie ,Propagace” (nové vytvorend podkategorie P7). Jednd se o ¢astku
90 287 260 K.

Divodem byla skutetnost, Ze dotace na projektovou dokumentaci pfispéla k propagaci a rozjezdu Programu. Zaroveii byla i motivacnim
faktorem pro 7adatele, a piimo tedy pGsobila na zvyseni poctu podanych Z3dosti o dotaci. Pfefazeni vydaju na dotace na projektovou doku-
mentaci z kategorie administrace do propagace bylo schvaleno na 23. zasedani Ridiciho vyboru programu Zelend dspordm konaného dne
9. 8. 2010.

V prabéhu roku 2010 bylo ¢erpdni dotace na projektovou dokumentaci z Technické asistence ukonceno (postupné u jednotlivych kupcd AAU
dle smluv - NEDO k 13. 6. 2010, Mitsui k 1. 7. 2010, Spanélsko k 20. 9. 2010 a Rakousko k 29. 10. 2010) a dotace na projektovou dokumentaci
byla ¢erpana pifmo z investi¢ni podpory.

Zpravy o postupu Cerpani prostfedkd TA Programu jsou jednou meésicné predklddany poradé vedeni Fondu a fidicimu vyboru Programu
v pravidelnych intervalech podle potfeby, nejméné jednou za tfi mésice.

Udaje o bankovnich poplatcich, které jsou také zapocitavany do Technické asistence Programu, jsou podrobnéji uvedeny v samostatnych
piilohdch pro jednotlivé kupce AAU.



Tab.5 Bilance TA GIS k 31. 12. 2010

Rok (v tis. K¢)  Celkem (v tis. K¢)
2009 654 138

Alokovana ¢astka na TA GIS (véetné Uroku z prostredkd kupcd AAU): 966 776
2010 312 638
2009 716 015

Schvdlend ¢astka na rozpocty projektl TA GIS: 853 070
2010 137 055

Vycerpana Castka z rozpoctl TA GIS ke konci roku 2010 (véetné prostiedki 2009 117103 385 035

na projektovou dokumentaci) 2010 267 932

Naklady TA GIS byly rozdéleny mezi jednotlivé kupce na zékladé schvaleného algoritmu rozdéleni financnich prostfedkd Ridicim vyborem
programu Zelend tspordm v roce 2011. Za rozhodujici faktor pro zahrnuti ndklada TA GIS do let 2009 a 2010 je povazovan termin proplaceni
faktury. Faktury s DUZP v roce 2010, které byly uhrazeny az v roce 2011, budou zahrnuty do ndklad( TA GIS za rok 2011 a uvedeny ve vyro¢ni

zpravé pro rok 2011. Pfedpoklddand vyse této ¢astky je zhruba 15 miliond.

Vlivem nové nastaveného systému algoritmu rozdéleni ndklad TA GIS pro jednotlivé kupce AAU a urtovani nakladd spojenych s programem

Zelend Uspordm byla pivodné stanovend finantni ¢astka ndkladi TA GIS uvedend ve vyro¢ni zprdvé z roku 2009 ponizena z ¢astky

127 371 097,81 K& na ¢astku 117 102 834,87 K.

Vyse nakladd u jednotlivych projektd byly konzultovany s jednotlivymi realizatory.



Tab. 6 Financni ramec Technické asistence Programu za roky 2009 a 2010

Kapitola Celkova Schvdlené Vycerpané prostiedky ze schvalenych vydaju projekta

alokace vydaje
TAGIS projektd v roce 2009 v roce 2010 celkem*
TA GIS

Banky Al 60 000 000 76 020,04 19 947 605,67 20 023 625,71
Poradenskd centra A3 37 085 000 62 008,49 3 458 296,90 3520 305,39
Informacni systémy A4 33166 600 6926 139,12 10542 457,97 17 468 597,09
Mzdové naklady A5 200 000 000 24 676 535,90 66 061199,00 90 737 734,90
Provozni naklady A6 59 114 000 7326 354,15 14 087 924,52 21414 278,67
Externi sluzby (prévnici, audity, analyzy, A7 125 743 000 19620 482,87 2624333444 45 863 81731
emisni obchodovani)
Administrace celkem 580 065 867,87 515 108 600 58 687 540,57 140 340 818,50 199 028 359,07
Inzerce P1 59 140 000 28183 181,91 11927 682,91 40 110 864,82
Propagatni dokumenty (prifucky, formulare, P2 13752 000 6 919 521,69 7217 47440 14136 996,09
brozury, knihy)
Propagatni predmety (fasky, tuky, flash P3 12,000 000 513 229,52 987 941,00 1501170,52
disky, tricka)
Veletrhy, tiskové konference, seminare P4 13 740 000 4062 444,13 5 814 259,10 9 876 703,23
Akce pro vefejnost (roadshow) P5 37200 000 0 1811 368,00 1811 368,00
Externi sluzby (web, grafika, fotografie, P6 52 129 400 18 736 917,05 954542990 28282 346,95
spoty, directmail)
Dotace na projektovou dokumentaci p7 150 000 000 0 90 287 260,00 90 287 260,00
Propagace celkem 386 710 578,58 337 961 400 5841529430 12759141531 186 006 709,61
Celkem 966 776 446,45 853 070 000 117102 834,87 267 932 233,81 385 035 068,68
- 7 celkové alokace (v %) 100 88,24 13,73 31,41 4514

* yycerpané prostiedky ze schvalenych rozpocti projekti TA GIS

"V kapitole P2 je zahrnuta ¢3st projektu ¢. 19 Komunikace a propagace, podprojekt 19E Zabezpeceni tiskafskych sluzeb pro tiskoviny v rdmci GIS. Cely projekt ¢. 19 m3 stanoveny
rozpocet 160 137 500 K¢ a sklddd se z nékolika podprojektt, mezi kterymi se financni prostredky presouvaji dle potfeb projektu i Programu. S timto moznym prerozdélovanim
prostiedkd byl i projektovy zamér schvdlen. Vlivem této skutecnosti je vycerpand castka vyssi nez schvalend, ale neni tim naruseno rozdélenf financnich prostfedkd v poméru 3 : 2 na

administraci a propagaci.



11. Komunikace

Mezi nejdulezitéjsi aktivity patfi jak cinnost informacné osvétova, tak propagacni. Cilem a smyslem je propagovat moznosti dotovani
projektd zaméfenych na Uspory energie a vyuziti obnovitelnych zdroji energie v rodinnych a bytovych domech v programu Zelend Gsporadm,
sifit informace, jak na dotace dosahnout, a plisobit osvétové pro naplnénf téchto tkold.

V 74fi 2010 po organizacnich zmeénach ve Statnim fondu Zivotniho prostredi (R preslo zajistovani propagacnich a komunika¢nich aktivit
programu Zelend Uspordm z oddéleni propagace programu GIS na odbor komunikace. Propagacni ¢innosti Programu Ize rozdélit do nasledu-
jicich skupin:

reklamni a propagacni ¢innost (B2C - inzerce)
predndskova a poradenska cinnost (seminére, veletrhy)
vyddvani informacnich a propagacnich tiskovin

tvorba a spréva www stranek

budovéni partnerskych vztaht (828 komunikace)

NN

1.1 Reklamni a propagacni ¢innost (B2C komunikace - inzerce)

Nize popsané aktivity byly realizovany v obdobi leden-fijen 2010. V obdobi 29. 10. - 31. 12. byl pfijem Zadosti prerusen. V tomto obdobi byla
také prerusena aktivni propagace Programu.

Komunikacni ,nadlinkova” kampai na Zadatele byla rozdélena do nékolika oblasti:

Oblast propagacni a komunikacni - program Zelend Gspordm bézi na plné obratky

)

Motto: Uz desetitisice lidi Gspésné pozadaly o dotaci. Pro¢ ne vy?
Cilova skupina: sirokd vefejnost - zejména potencidlni Zadatelé,
ktefi se jesté nerozhodli, 7e pozadaji o dotaci.
- Média:
—  tisk - inzerce v masovych médiich, lifestylovych ¢asopi- | )

sech, PR specidly s priklady z praxe . : duséhl_o na dotacl_lelena L:'sf""ém‘

L , S BB Neméli byste mezi né patiit i Vy?

—  rddio - rozhlasové spoty, poradna ,patrona” Programu s eyt e - .

herce Petra Vacka pro jesté nerozhodnuté zadatele

)

Ui 15 000 zadateld
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Oblast osvétova - podporovana opatieni, podminky Programu

—  0Obsah: Jak Uspésné 7adat o dotaci, zdsady spravné praxe pii instalaci ispornych feseni pro
vytapéni, zateplovani, dostupné technologie atd.

Cilova skupina: sirokd vefejnost

Média: PR specidly v tisténych médiich, spolecné projekty s casopisy zaméfenymi na rizné
skupiny zadatelt (bytové, panelové a rodinné domy).

VN

Komunikace zmény Programu (jaro, Iéto 2010)

—  Motto: Rozsifeni Programu o moznost Zadat dotaci i na tepelnd cerpadla technologie
vzduch-vzduch a pro vefejné budovy.
—  (ilova skupina: sirokd vefejnost, zastupci samosprav

—  Meédia: tiskova inzerce v masovych médiich, kampan na internetu
Kampaii na pomoc lidem postiienym povodni (Iéto 2010)

- Motto: Pomdahdme tam, kde je nds treba.
—  (ilova skupina: lidé, které postihla povoderi v 1été 2010.

—  Meédia: PR specidly v odbornych tisténych médiich, letaky.

11.2  Prfednaskova a poradenskd cinnost

Motto: Piimé a osobni osloveni cilového Zadatele

Oddeleni propagace Programu sleduje vyznamné odborné akce neziskového i komercniho sektoru, které se tykaji oblasti Uspor energie
a vyu?Ziti obnovitelnych zdroji energie ve stavebnictvi, a vysiléd tam své specialisty. Na mnoha z nich se i podili a ¢3st z nich i pofdda.

Na vyznamnych oborovych veletrzich 3 vystavach organizujeme prednasky, semindfe a neformalni setkdni s odbornou vefejnosti. Zfizujeme
také kontaktni poradenskd mista.

Organizovali jsme rovné; celou fadu ,maloformatovych” osvétovych besed a predndsek na téma dotacniho programu a podavani zadosti pro
fadové obcany na radnicich obci i mést. Z celé fady akci poradanych po celé Ceské republice ve spolupréci s dalsimi subjekty vybirdme:

- Poradenské centrum ,Zelend Uspordm” na veletrhu Stavba Ostrava, ur¢eném siroké vefejnosti. Probéhl i odborny stavebni seminar.

— ,Zelend Uspordm vyrobky a technologie zafazené do SOD, SVT’, semindf urcen prevazné odborné stavebni vefejnosti - projek-
tantim, architektm a stavebnim firmam, ,kontaktni poradenské misto Zelend tspordm” na Stavebni vystavé v Pardubicich.
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11.2.1  Veletrhy a vystavy

Vyznamny segment propagace programu Zelend spordm predstavuji oborové veletrhy a vystavy. Na nich se koncentruje cilovd skupina
potencidInich zadatel(, které je tak mozné lépe a efektivngji oslovit. Informacné osvétova cinnost probihd tremi zdkladnimi zpasoby: pora-
denstvim pro potencidlni zadatele ve formé kontaktniho mista - stdnku poradenského centra Programu, tematicky zaméfenymi predndskami
a pro odbornou i sirokou vefejnost formou neformalnich, diskusnich posezeni (napf. kdva s dodavateli”).

7 Gcasti na vyznamnych oborovych veletrzich vybirdme:

V lednu 2010 se program Zelend Uspordm prezentoval na nejvétsi specializované vystavé vénované vyta-
péni, Uspordm energie a vyuzivani obnovitelnych zdroji energie Infotherma 2010 v Ostrave.

V rdmci mezindrodniho veletrhu Strechy Praha se uskutecnily prednasky pro odbornou i laickou vefejnost
k dotac¢nimu programu Zelend Gspordm.

Na prestizni mezindrodni akci Stavebni veletrhy 2010 nechybély poradensky stanek Zelend tspordm, pred-
nasky pro potencidlni zadatele a odborniky.

V rdmci odborného doprovodného programu mezinarodniho stavebniho veletrhu For Arch 2010 v Praze probéhla konference Drevéné staveni
urcend odborné vefejnosti, zejména architektiim, projektantim, stavebnim firmam. Na veletrhu bylo rovnéz k dispozici kontaktni pora-
denské misto a nechybéla setkdni s odborniky.

Kromé vyse uvedenych vystav a veletrhd jsme program Zelend dspordm prezentovali také na veletrzich bydleni For Habitat, Moderni vyta-
péni, Stavba Ostrava, Stavotech Olomouc, Stavebnictvi-Therm Zlin a Prostéjovsky veletrh.

11.2.2 Semindre, konference a prednasky

Odbornici programu Zelend Gspordm komunikuji i pfimo s potencidlnimi zadateli - prednaskami propaguji v zainteresované vefejnosti infor-
mace o Programu, poradi, jak mohou lidé na dotaci dosahnout, a predstavuji rovnéz dilezitou osvétu ve vztahu k vyuzivani obnovitelnych
zdrojl energie a Uspor.



7 celé fady odbornych seminaid a konferenci poradanych po celé Ceské republice ve spolupréci s dalsimi subjekty vybirdme:

Japtech 2010
V ¢ervnu zavitali do Prahy $pickovi odbornici na zelenou energii z Japonska. Na seminafi vénovaném cistym technologiim sezndmili vefej-

Seridl seminafid Jak na dotace...

Cyklus semindfi urceny pro sirokou i odbornou verejnost a putujici po méstech a obcich v CR, poiadany ve spolupraci s Hospodaiskou
komorou, seznamoval vefejnost s podminkami Programu a postupem podani zadosti.

Cykly seminaia ,Zkusenosti, realita a praxe v rdmci sanace bytovych domid”, ,,Programy Novy Panel

a Zelena dsporam pro bytové domy v praxi”

7astiteni cyklu seminar( pofddanych Centrem regenerace panelovych domd (CERPAD) a Svazu ¢eskomoravskych bytovych druzstev a dcast
odborniky Zelend tGspordm.

—  seridly odbornych seminai a sympozii zaméfenych na problematiku rekonstrukce a revitalizace bytovych domd poskytuji
cenné informace, zkudenosti a doporuceni z praxe, jak postupovat pfi pfipravé 3 realizaci regenerace bytového domu
- pravidelné odborné seminare pro cleny domovni spravy, vedeni bytovych druzstev

Cyklus odbornych seminaia pro CKAIT

Cyklus semindfi pro odbornou vefejnost (zejm. architekty a projektanty - cleny CKAIT) pofadany ve spolupraci s Ceskou komorou autori-
zovanych inzenyrd a technik( ¢innych ve vystavbé za Ucasti prednasejicich odbornikd ze Statniho fondu

zivotniho prostredi CR.

Cyklus seminaia ,,Jak to délaji jinde”, k rekonstrukci a revitalizaci bytovych doma
Seridl 31 odbornych sympozii zaméfenych na poskytovani cennych informaci, zkusenosti a doporuceni
7 praxe jak postupovat pfi pfipravé a realizaci regenerace bytového domu.

Rovnéz probéhla skoleni pro poradenskd centra a krajské pracovisté a s programem Zelené Gspordm jsme

se z(¢astnili konferenci Enersol, Uspora energie v historicky cennych budovach v Praze, Alternativni zdroje
energie 3 UdrZitelnd vystavba budov ve stfedni Evropé.

11.2.3  Dalsi aktivity

K osvétové cinnosti a podpore samotného programu Zelend Gspordm maji napomoci rovnéz dalsi aktivity,
kterymi jsou napf. projekt Partnerstvi Zelend Uspordm (viz kapitola 3.5 program Partnerstvi) nebo soutéz Zelena Gsporam
Cesky energeticky a ekologicky projekt. na seminaii CERPAD
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soutéi Cesky energeticky a ekologicky projekt

Statni fond Zivotniho prostiedi CR a program Zelend dspordm jsou partnery soutéze Cesky energeticky a ekologicky projekt. Cilem soutéze je
prezentovat nizkoenergetické a pasivni stavby a projekty v oblasti energetiky, které vyznamnym zplisobem snizuji energetickou ndrocnost,
zvysuji energetickou Gcinnost a vyuZiti energetickych zdroju a prispivaji tak ke zlepseni Zivotniho prostfedi v CR.

11.3  Vydavani informacnich a propagacnich tiskovin

Motto: Prakticky rddce pro konkrétniho Zadatele

Ve spolupraci s odbornymi autory pfipravujeme a publikujeme fadu tiskovych materidl(, od prirucek pro
7adatele a specializovanych osvétovych brozur pres praktické letdky pro usnadnéni podéni zadosti az
po dalsf propagacni predmeéty typu plakatu, stojant na 7adosti apod.

Hlavnim edi¢nim pocinem bylo vydani Manudlu energeticky Usporné architektury. | nadale pokracovala distri-
buce Prirucky pro Zadatele o dotaci a edicni fady Jak na... urcenych zajemcim o dotace, a to jak na veletrzich
a seminafich, tak prostfednictvim poradenskych center. Piehled informacnich a propagacnich tiskovin ndsleduje:

11.3.1  Prirucky, brozury

Manual energeticky dsporné architektury

Cilem manudlu je ukazat problematiku energetickych Uspor z architektonického a inzenyrského hlediska.
Manual je rozdélen do péti oddilt, v nichz se snazi upozornit na rizika nékterych obvyklych feseni, na ¢asté
chyby, resp. nabidnout pfiklady dobré praxe. Publikaci v ndkladu 10 000 vytisk( vydal Stétni fond Zivotniho
prostredi (R ve spolupraci s Ceskou komorou architektd. Tym autord se skladal z vice ne? tficeti odbornika.
Distribuci zajistuje Ceskd komora architekta.

Prirucka pro iadatele o dotaci z programu Zelend Gspordm

¢ast Informace o Programu

¢ast A - zatepleni

¢ast B - pasivni domy

¢ast C - obnovitelné zdroje energie

VNN

MANUAL
ENERGETICKY
USPORNE
ARCHITEKTURY

Cast A - zatepleni

Pirucka komentuje a vysvétluje piislusna ustanoveni smérnice MZP ¢. 9/2009. Je uzitetnym pomocnikem pro 7adatele o dotaci z programu
Zelend Uspordm, kterym poradi, jak podat 7adost a jaké spInit podminky pro udéleni dotace a vybrané problémy vysvétli na prikladech.
Pouceni skytd i pro zpracovatele dokumentace, ktefi v ni najdou souhrnné uvedené technické pozadavky Programu.
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Edicni fada Jak na...

Brozura Jak na... predstavuje nedocenitelného praktického pomocnika a odborného radce pii pfipravé

a realizaci opatieni podporovanych v programu Zelend Usporam. Zadatelam radi, jak postupovat pfi vybéru
opatfeni, v ¢em jsou ekologicky setrnd feseni vyhodna, ¢im se fidit pfi koupi vyrobku, jaké kldst dotazy
projektantovi apod. Obsahuje nasledujici tituly:

Novostavby bytovych domu v pasivnim standardu
Novostavby rodinnych domu v pasivnim standardu
Zatepleni vnéjsich stén kontaktnimi zateplovacimi systémy
Usporné topeni v obytnych domech

Solarnf termickou soustavu pro rodinny dim

Okna v obytnych domech

Nizkoemisni zdroj tepla na biomasu

Komplexni rekonstrukce bytového domu

Vyuziti tepelnych cerpadel v rodinném domé

R R R R

Piirucka pro dodavatele a vyrobce (pouze online)

Prirucka pro dodavatele a vyrobce slouZi jako podrobny priivodce pfi registrovani firmy (dodavatele) anebo
vyrobkd a technologif do specidlnich seznam zfizenych v souvislosti s Programem. Prirucka popisuje, o
vse museji dodavatelé a vyrobci spinit, v ¢em je registrace pro né vyhodnd a jak se nechat do seznami
z3psat.

Brozura ,Green Savings Programme - Czech Republic 2009-2012”
0dbornd brozura pojedndvajici o programu Zelend Gspordm v anglicting.

11.3.2  Letdky, plakaty atp.

Koncep¢nim pocinem na poli informacnich tiskovin je edicni fada letdkd Jak Uspésné podat Zadost. Letdky
jsou stru¢nym pravodcem pro podani zadosti. Obsahuji popis, jak postupovat krok za krokem pfed podanim
7adosti, prindseji uceleny prehled priloh pro pfislusné opatfeni a poukazuji na nejcastéjsi chyby ve formu-
lafich zadosti i tzv. kryciho listu. Jejich soucasti je vzorové vyplnénd zadost s vysvétlivkami a komentarem.
Clenéni koncep¢ni fady zohlediuje jak oblast podpory a typ opatfeni, tak typ stavby, na niz se opatieni
realizuje.

—  oblast A: Celkové a dil¢i zatepleni (obcané, rodinné domy)

—  oblast A: Celkové zatepleni (panelové domy)
—  oblast A: Celkové a dil¢i zatepleni (bytové domy - nepanelové)
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73kladni informace o programu Zelend tspordm pro vsechny typy zadatel( o dotaci nabizi a dilezitym ucelenym prehledem o vysi podpory
je letdk Zelend Uspordm. Letdk Vefejnd podpora a Zelend Uspordm reaguje na zvysenou poptdvku z fad predevsim bytovych dom o proble-
matiku vefejné podpory. Dilezita telefonni ¢isla a adresy pobocek bank i SFZP najdou 7adatelé ve stru¢ném vkladovém letaku Dalezité
kontakty. Napaditou pomiickou k vypoctu vyse podpory je mechanické Kolecko.

11.3.3  Dalsi propagacni tiskoviny a predméty

Plakat Zelend Uspordm, desky na dokumenty A4, papirovd taska Zelend tspordm, blocek Zelend Uspordm, papirovy stojanek ,Zde Vam pora-
dime o programu ZU” ve tvaru domecku, sklddaci papirovy stojan na letaky, propisky, bonbony...

11.4  Tvorba a sprava webovych stranek

Motto: Prehledné, Gplné a interaktivné

Internetové stranky programu Zelend tspordm jsou hlavnim informacnim zdrojem pro Zadatele o podporu v oblasti Uspor energie a vyuziti
obnovitelnych zdroju energie v obytnych budovach. Na webu ndvstévnici naleznou nejen zakladni informace o Programu a vysi dotaci, ale
té7 aktuality a dalsi interaktivni rubriky, které jim usnadni cestu k podpore.

Navstévnost stranek
0 Uspésnosti webovych stranek zelenausporam.cz svédci vysokd navstévnost. Jen Zelena usporam
v mésici bfeznu stranky navstivilo pres 117 000 navstévnika, kteff zhlédli pres 3,3 mil.
stranek. Za cely rok 2010 pocet unikatnich navstévnika prekrocil 2,5 milionu.

Progean dreiristravay
amiaTemy na Lagony 4eTGe § Bano vt Nk Terale domacnask v oSnTYCh 1 EyaIYSh domech

Pro Zadatele

Pro 7adatele o dotace je zelenausporam.cz zékladnim kontaktnim mistem, na kterém
mohou najit formulafe Zadosti i ndvody, jak Uspésné 7adat o dotaci pro rodinné

i bytové domy. Dozvi se téz, kde podat z4dost ¢i najit odbornika na zpracovéni projek-
tové dokumentace. Navic jsme pro 7adatele pfipravili kalkulacky, na kterych si mohou
spocitat hospodarnost soucasného vytdpéni ¢i orientacni vysi pripadné dotace. Staci
vyplnit kratsi formuldre a online kalkulatky spotitaji pozadované hodnoty.

- C—T—

. dudatsle s cata [ r—

Miie se vam hodit

V rubrice MGze se vdm hodit najdou navstévnici katalog projektt a aplikaci, které jim
mohou pomoci pfi Zaddani o dotaci ¢i vypotitani Uspor energie. K dispozici jsou zde
dalsi kalkulacky, poradenské sluzby ¢i vzorové projekty.
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UZitecnym pomocnikem je nastroj vyhleddvani, diky kterému si uZivatelé internetovych stranek ihned vyhledaji na strankdch Programu
pozadované informace ¢i dokumenty dle klicovych slov i frazi.

Zadatelum o dotaci, ktefi by radi navstivili néktery ze seminari, je urcena rubrika Akce a seminafe. V ni mohou vyhledat seminaf nebo
veletrh pobliz bydlisté a v dobé, kdy se jim to hodi. Nova funkce, kterou jsme spustili v bfeznu, umoZiuje vyhleddvani podle mista, data
konani a miry odbornosti.

V rubrice Poradenska centra spolupracujici s programem Zelend Gspordm si zadatelé zase mohou na interaktivni mapé jednoduse vyhledat

Internetové stranky zelenausporam.cz nejsou urceny pouze zadateldm o dotace, ale téZ firmam. Dodavatelé a vyrobci se zde mohou on-line
registrovat do Seznamu odbornych dodavatelt (SOD) a Seznamu vyrobkd a technologii (SVT) nebo si stahnout certifikat o registraci ¢i
grafické prvky programu Zelend dspordm.

Nedilnou sout3sti webu je elektronicky newsletter, ktery si ndvstévnici mohou objednat a poté jim do e-mailové schrénky pfichdzeji
zdarma aktuality a informace o novych sluzbach programu Zelend tspordm. Béhem roku 2010 bylo do jejich e-mailovych schranek odeslano

6 newsletter( (az do preruseni piijmu zadosti).

Motto: Spolecné jednim hlasem

Pomadhame odbornikiim porozumét programu Zelend tspordm tak, aby oni pomohli nasim Zadatelim. Zaméfujeme se zejména na projek-
tanty, stavitele, energetické auditory, financni poradce atp. Kromé piimého osloveni vyuzivdme i odbornych tisténych médii, v nichz uverej-
fiujeme PR specialy.

0d zacatku Programu pravidelné probihaji setkani odborniki SFZP se zéstupci odbornych asociaci, sdruZenf a organizadi, jako jsou napf.
Hospodaiska komora, CKAIT, Svaz podnikatel( ve stavebnictvi ap. Tito zastupci jsou podrobné seznamovani s programem Zelend Usporam,
jeho podminkami, aktudlnim cerpanim. Zaroveii se také spolecné fesf legislativa ¢i rizné formalni prekdzky pro dspésné zadani z Programu
- napf. problematika vefejné podpory.



Poradenska informacni stfediska jsou smluvnimi partnery pro program Novy panel a zaroven pro Zelend Uspordm - oblast panelové domy.

Kromé toho, 7e maji metodickou podporu z iseku implementace GIS, bylo pro né pfipraveno skoleni k programu Zelend dspordm a cerpaji
tiskoviny vydané pro panelové domy.

Na 200 poraden po celé Ceské republice bylo proskoleno k programu Zelend Uspordm, vybaveno materidly a dalsimi pomuckami pro dspésnou
¢innost poradenstvi. Zaroven vznikla na webu sekce s mapou, kde je pro zadatele snadné dohledat nejblizsi poradnu k mistu bydlisté.

Dodavatelé si mohou stahnout balicek grafickych prvk( urceny piimo pro né a pro komunikaci Zelena
spordm. Toto pomaha sifeni jednotného grafického stylu a spravné prezentaci Programu. Zaroven si LiSkD S.1.0. ravestmarcun. s ot o
mohou pres webové stranky vygenerovat certifikat, kterym se prezentuji - ze jsou skutec¢né registrovani 3 :
v seznamech odbornych dodavatell a vyrobkd a technologif. Stavime g?iaskuu

1"J{ i

ohtanste, bytowe a primyslove staviy

Pt ettt 3 iy e e 5t

Po Gvodnim proskoleni a maximalni metodické podpofe pro né byl zfizen co nejpruznéjsi servis pro doda- e
vani tiskovin a informacnich materidlt. Zaroveil maji na webu Zelend spordm pod heslem svoji sekci pro
jednodussi sdileni informaci.

Ve spolupraci s odborniky vznikl té7 projekt Zelené pamétky, jehoZ cilem je snizovat energetickou ndrocnost pamatkové cennych budov.
7e to Ize, se mizete presvédcit na webu www.zelenepamatky.cz. V ramci projektu probihaji seminéfe a do budoucna se pripravuje vydani
publikace.



Vyvoj Programu byl v roce 2010 diametralné odlisny od vyvoje v roce 2009. Zatimco v roce 2009 se Program potykal s nizkym zajmem
ze strany Zadatel(, v roce 2010 zaznamenal vyrazny ndrist zadosti, ktery vyustil nakonec az v pozastaveni Programu ke dni 29. 10. 2010.
Po ozndmeni pozastaveni piijmu zadosti vefejnosti dne 25. 10. 2010 doslo ze strany Zadateld k masovému podavani zadosti. Velky pocet
74dosti prijatych v prabéhu nékolika dni spolu s nizkou kvalitou ddaji v téchto 7adostech prinesly SFZP i spolupracujicim bankam znacnou
z73té7 v administrovani 7ddosti. Disledkem této situace, kterd ovlivnila i pfipravu vyrocni zpravy za rok 2010, bylo to, Ze ¢3st Z3dosti byla
zaregistrovana v IS GIS, nicméné velkd ¢3st 7adosti zaregistrovdna nebyla, popfipadé byla evidovana v pocatecnich fazich administrace.

U téchto Zadosti nebyly k dispozici veskeré Udaje, pomoci kterych Ize zhodnotit vyvoj programu Zelend dspordm.

Pro Ucely vyro¢ni zpravy za rok 2010 byly k dispozici tyto Udaje:

Z3dosti v IS-GIS
Zadosti mimo 1S-GIS
Zadosti k verejnym budovam

Tabulka ¢. 7 uvadi souhrnné Udaje o poctu Zadosti podanych od zacdtku Programu.

Na zadosti registrované v IS GIS v roce 2010 pfipada finan¢ni podpora ve vysi 11, 849 miliard K¢ na investi¢ni podporu; 796,122 miliond K¢ na
podporu na projekt a 71,280 milion na dotacni bonus. Tato ¢astka vsak maze byt z pohledu Programu zavadéjici, protoZe zohlediuje pouze
Zadosti registrované v roce 2010. Kvalifikovany odhad alokace finan¢nich prostredkd Programu ke dni 22. 4. 2011 pocitd s objemem podpory
v celkové vysi 22,47 miliard K¢ (bez zadosti v oblasti Realizace Uspor energie v budovach vefejného sektoru).

Proto pokud nebude uvedeno jinak, pro dalsf statistiky budou jako podkladové data pouzity zadosti zaregistrované v 1S-GIS od 1. 1. 2010
do 31.12. 2010, které jsou z hlediska administrace ve stavu zaregistrované, a ddle. Do statistiky nemohly byt zahrnuty zadosti evidované
na centrdle SFZP, na krajskych pracovistich a v bankach, nebot nebyly do konce roku 2010 zkontrolovany a zaregistrovany. Rovnéz nebyly
zahrnuty 7adosti, které byly sice zadany do IS, ale rovnéz u nich nebyla dokonc¢ena kontrola a registrace (byly vedeny jako rozpracované -
v tabulce uvedeny jako ,bez data registrace”). Pro zachovani objektivity byly registrované zadosti také ocistény od rozpracovanych zadosti
a také téch 73dosti, u kterych byla administrace pozastavena, zrusena nebo zamitnuta.

24 Udaj pro 7adosti na bytové a rodinné domy na zakladé tydenniho reportu o vyvoji Programu. Viz kapitola 2.5.



Tab. 7

Celkovy piehled programu Zelena dsporam - vSechny zadosti

Misto evidence iadosti o podporu

Pocet Zadosti

registrace 2009 37118
Sadosti v IS GIS. registrace 2010 51763 63 019
registrace 2011 220%
bez data registrace 7918
Zadosti na centrale SFZp 9311
Zadosti na krajskych pracovistich 3999
Zadosti v bankach 1827
Celkem evidovanych zddosti 78 156

Tab. 8 Struktura zadosti dle jejich stavu

Stav iadosti Pocet iddosti ve stavu Podil na celkovém poctu iadosti (v %)
7adost zaregistrovana 6 662 13,34
73dost pripravend na schvalovani 19 0,24
Zadost schvalovana 11305 22,64
Z3dost schvélena 3 0,01
Pfislib odeslan 10 377 20,78
Vyrozumeéni odesldno 2788 5,58
Realizace doloZena 479 0,96
Smlouva vygenerovana 6 937 13,89
Smlouva odesldna 127 0,25
Smlouva podepsana 432 0,86
Zpracovani zadosti pozastaveno 2 0,00
Smlouva preddna k proplaceni 180 0,36
Dotace vyplacena 10 31 20,65
Z4dost archivovana 221 0,44
Celkem 49 943 100,00

25 Jednd se o 73dosti, které byly do 1S-GIS vlozeny v prvnich dnech roku 2011, pied stazenim dat 4. 1. 2011



Celkovy pocet 7adosti, které jsou vyuzity pro potieby vyrocni zprdvy za rok 2010, je 49 943. Rozpracovanych, pozastavenych, zrusenych nebo
zamitnutych zadosti bylo 1 820. Tyto zadosti nejsou pro statistiky v této kapitole viibec pouzity.

Vyse podpory v ndsledujicich podkapitoldch je uvedena veetné podpory na projekt, pokud neni uvedeno jinak. V prehledech neni zahrnut
bonus, ktery je zpracovdn samostatné v podkapitole 12.8 Dota¢ni bonus.

Tabulka ¢. 8 uvadi prehled 73dosti, pouZitych pro dalsi statistiky, z hlediska jejich stavu v IS-GIS. Jednd se o zadosti na opatfeni v rodinnych
a bytovych domech. Data pro oblast vefejnych budov jsou zpracovéna v samostatné kapitole 15. Realizace Uspor energie v budovach vefej-
ného sektoru - vyhodnocent.

1211 Vyvoj poctu Zadosti po mésicich

Dllezitym ukazatelem vyvoje a Uspésnosti Programu je pocet zadosti, potazmo realizovanych opateni. Jako podkladovd data pro nasle-
dujici prehled byly vzaty 74dosti zaregistrované v systému do konce roku 2010 s tim, Ze je soucasné zachycen jak pocet zadosti podanych
v jednotlivych mésicich, tak i kumulativni pocet zadosti.

Celkovy pocet z3dosti zaregistrovanych v roce 2010 byl 49 943. Nejvy3si pocet 73dosti byl registrovan v listopadu, jednalo se 0 6 039 Z3dosti.
Tento narust je disledkem vyvoje Programu, kdy ke konci ffjna doslo k masivnimu podavani Zadosti po ozndmeni pldnovaného prerusenf

prijmu Zadosti. Registrace pfijatych zadosti vzhledem k jejich poctu pokracovala i po ukonceni piijmu novych 73dosti.

Rovné7 je mozno pozorovat vzestupny trend na zatatku roku - ten je pravdépodobné zpiisoben plvodné avizovanym ukoncenim pfijmu
Z3dosti o podporu na projekt ke konci bfezna. Je tedy mozno usoudit, Ze dotace na projekt je pro Zadatele vyznamnou motivaci.

Vyznamny je rovnéz nardst poctu z3dosti v srpnu. Zde je tfeba vidét predevsim souvislost s vyzvou k piijmu Z3dosti na Uspory energie
v soukromém sektoru.



obr. 7 Vyvoj poctu registrovanych Zadosti za rok 2010 za jednotlivé mésice i kumulativni vyvoj
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Tab. 9 Vyvoj poctu registrovanych iddosti za rok 2010 za jednotlivé mésice a kumulativné
Mésic Pocet iadosti v mésici Kumulativni pocet Zadosti Podil na celkovém poétu (v %)
Leden 1792 1792 3,59
Unor 2591 4383 519
Biezen 3563 7 946 713
Duben 3918 11864 7,84
Kvéten 3949 15 813 791
Cerven 4546 20359 910
Cervenec 3355 23714 6,72
Srpen 5638 29 352 1,29
78t 4923 34275 9,86
Rijen 4616 38 891 9,24
Listopad 6 039 44 930 12,09
Prosinec 5013 49 943 10,04
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12.1.2  Vyvoj objemu podpory

Jednim z cild programu Zelend Uspordm je vyuziti veskerych vynost ziskanych z prodeje emisnich jednotek (AAU). Zhodnotit dspésnost
Programu Ize tedy i pomoci objemu poadpory, ktery pfipadd na zaregistrované 7adosti. Jako podkladova data pro tento pohled byly pouzity
Z73dosti zaregistrované v systému od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 3 podpora, kterd se k nim vztahuje. Jedna se jak o opatfent jiz po realizaci, kde
je vyse podpory konecnd, tak o opatieni pred realizaci, kde se mlze vyse podpory po dokonceni realizace jesté zmeénit.

Timto srovnanim bylo zjisténo, Ze celkovy objem podpory na 7adosti zaregistrované v roce 2010 presahl 12,5 mid. K¢. Nejvyssi objem

podpory pfipadd na 7adosti registrované v srpnu 2010. Objem podpory pfipadajici na registrované zadosti vykazuje rist od ledna do srpna
(s nepatrnym poklesem v dubnu).

obr. 8 Vyvoj objemu podpory za rok 2010 (v mil. K¢)
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Tab. 10 Objem podpory v roce 2010 po jednotlivych mésicich a kumulativné

Mésic Objem investicni podpory Objem podpory na projekt Celkovy objem podpory Celkovy objem podpory

(v mil. K¢) (v mil. K¢) (v mil. K¢) kumulativné (v mil. K¢)
Leden 326,92 26,03 352,95 352,95
Unor 414,86 37,25 452,11 805,06
Brezen 727,24 54,17 781,41 1586,47
Duben 699,47 55,61 755,07 2 341,55
Kvéten 937,69 63,08 1000,78 3342,32
Cerven 1222,48 7918 1301,65 4 643,98
Cervenec 1281,01 64,35 1345,36 598934
Srpen 164712 96,91 1744,03 7733,37
VLI 1131,68 77,01 1208,69 8 942,05
Rijen 1204,82 75,42 1280,24 10 222,29
Listopad 1156,00 86,52 1242,52 11 464,81
Prosinec 1099,89 80,60 1180,49 12 645,30

Sledovani podilt jednotlivych oblasti opatfeni na celkovém poctu 7édosti, resp. objemu podpory je dulezité z hlediska vyuziti vynosi

7 prodeje AAU. Tento pohled umozniuje identifikovat zajem Zadatel( o jednotlivé oblasti - podil na celkovém poctu zadosti. Zarovei odpo-
vida na otdzku, zda je vyse zajmu o jednotlivé oblasti podpory v souladu s cilem vyuzit celkové vynosy z prodeje AAU, tedy zda oblasti,

0 které je nejvyssi zjem, jsou zaroven témi, které zajisti vyuziti vynosd z prodeje v predpoklddaném horizontu.

Timto porovnanim bylo zjisténo, Ze dominantni oblasti z hlediska poctu Zadosti i objemu podpory je oblast A. V pfipadé poctu 7adosti se
jednd o 52,1 % Z3dosti, z hlediska objemu podpory dokonce o 84,4 %. Druhou vyraznou oblasti je oblast C, kterd tvofi 47,7 % poctu poda-
nych 73dosti a 15 % objemu podpory. Zcela mensinovou oblasti jsou 73dosti na pasivni domy - tvoii pouze 0,3 % podanych 7Z3adosti, které se
na financni podpore podileji 0,6 %.

Pfi podrobnéjsim rozdéleni na podoblasti je patrné, Ze ackoli se podoblast podpory A.1 na celkovém poctu zadosti podili z 20 %, jeji podil

na celkovém objemu podpory je vice nez 61 %. To je ddno pravdépodobné tim, Ze na oblast A.1 je moZno ziskat relativné nejvyssi dotaci.
Opacny trend je vidét v podoblasti C.3 - v ni bylo podano 26,9 % Zadosti, ale objem podpory je pouze 7,9 %. Patrnd je opét souvislost s nizsf
vysi podpory v této podablasti.



obr. 9 Struktura Zddosti podle poctu iddosti a objemu podpory pfipadajici na oblasti podpory

Podil iddosti Podil podpory

A521% 2 03% 477 % A1 844% £206% © 15%

obr. 10 Struktura Zzddosti podle poctu Ziddosti a objemu podpory piipadajici na podoblasti podpory

Podil iadosti Podil podpory

AT203% A2 31,8% - 03% AT61,3% A2 231% © 06%
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Tab. 11 Struktura zadosti podle poctu a objemu podpory

Oblast podpory Pocet iadosti (absolutné) Pocet iddosti (v %) Objem podpory (v mil. K¢) Objem podpory (v %)
A 26 002 52,06 10 668,56 84,37

Al 10122 20,27 7750,76 61,29

A2 15 880 31,80 2 917,80 23,07

B 140 0,28 77,35 0,61

C 23 801 47,66 189939 15,02

C1 7727 15,47 682,39 5,40

C2 2626 5,26 219,76 1,74

C3 13 448 26,93 997,24 7,89

Celkem 49 943 100,00 12 645,30 100,00

Dalsim dulezitym ukazatelem je zpasob podani zadosti - pred, anebo po realizaci daného opatfeni. Z hlediska zadateltl se muze jevit vyhod-
néjsi podat 7adost pred realizaci, nebot maji vétsf jistotu Uspésnosti zadosti. Z hlediska administrace vsak Zadosti podané pred realizaci
predstavujf nejisty cinitel - odhadovana vyse ndklad( a tim ¢asto i vyse dotace se muze lisit od reality a navic nékterad opatfeni, na néz bylo
7ddano pred realizaci, nemuseji byt zrealizovana vibec. Naproti tomu Zadosti podané po realizaci predstavuji zarucené vynalozené a dolo-
Zené prostredky.

7 nize uvedeného zobrazeni je patrné, 7e 73dosti podané pred realizaci tvofi 59 % ze viech registrovanych 73dosti, pficemz7 na né pfipadd
78 % podpory. Naproti tomu 73dosti podané po realizaci tvoii 41 % ze viech registrovanych 73dosti, ale pfipadd na né pouze 22 % podpory.

Rozliseni podle oblasti podpory pfindsi zjisténi, Ze ve viech oblastech podpory prevlddd zpasob podani pred realizaci. Z hlediska poméru
poctu Zadosti i objemu podpory je rozdil nejvice patrny u oblasti B, pravdépodobné kvili vysoké investi¢ni ndro¢nosti tohoto opatfeni a delsi
dobé pripravy potfebné dokumentace i samotné stavby. Nejnizsi pomér byl zjistén u oblasti C, kde je naopak investi¢ni i ¢asovd ndrocnost

Zajimavy je rovnéz rozdil v procentech objemu podpory a poctu 73dosti - je mozno usoudit, Ze pfed realizaci 7adatelé poddavaji Zadosti vice
investi¢né narocné nebo Ze skute¢né naklady byvaji nizsi nez ndklady predpoklddané.



41 % 59 % 22 % 78 %

Tab. 12 Objem podpory piipadajici na Zaddosti podané pred realizaci a po realizaci dle oblasti podpory

Ipusob podani Zadosti Pied realizaci Po realizaci

Oblast podpory Pocet Zadosti Objem podpory (v mil. K¢) Pocet Zadosti Objem podpory (v mil. K¢)
Oblast A 17173 8715 8 829 1954
Oblast B 112 69 28 8
Oblast C 12 263 1036 11538 864
Celkem 29 548 9 820 20 395 2 826

Tab. 13 Procentudlni vyjadieni poctu Zadosti a objemu podpory u iddosti podanych pied a po realizaci

Pocet zadosti (v %) Objem podpory (v %)
oOblast podpory Pied realizaci Po realizaci Pied realizaci Po realizaci
Oblast A 66 34 82 18
Oblast B 80 20 90 10

Oblast C 52 48 55 45




12.4  Struktura 7adosti dle Zadatele

7 hlediska typu Zadatele jsou jednoznacné dominantni skupinou zadatel( fyzické osoby nepodnikajici. Jejich podil na celkovém poctu zare-
gistrovanych 73adosti je 94 %. Mezi dalsf vyznamnéjsi skupiny Zadatell patfi spolecenstvi viastnik( jednotek a bytovd druzstva. Tato struktura
odrdzi zaméfeni Programu na majitele rodinnych a bytovych domu.

7 hlediska objemu podpory neni podil fyzickych osob zdaleka tak vyrazny, ale stale se s 54,5 % jednd o prevlddajici skupinu. Druhou nejvy-
znamnéjsi skupinu tvoii spolecenstvi vlastnikd jednotek (25,9 %) a bytova druzstva (11,9 %). Toto rozlozeni odrazi vy3si financni nakladnost
projektd podavanych SvJ a BD.

obr. 12 Struktura Zddosti dle typu iadatele, poctu iddosti a objemu podpory

Podil iddosti Podil podpory

Bytové druistvo 1,3 %  Fyzicka osoba 93,8 % Bytové druistvo 11,9 % Fyzicka osoba 54,5 %

FO podnikatel 1,1 % 0,4 % FO podnikatel 2,9 % 2,2 %

Pravnicka osoba 0,6 % Spolecenstvi viastnika Pravnicka osoba 2,7 %  Spolecenstvi vlastniki
jednotek 2,8 % jednotek 25,9 %
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Tab. 14 Struktura celkové vyse podpory dle typu Zadatele

Typ iadatele Pocet 7adosti Podil na poctu Celkova vyse Podil na celkové Pramérna vyse

iadosti (v %) podpory (vmil. K&  podpoie (v %) podpory (v tis. K¢)
Bytové druzstvo 651 1,30 1499,59 11,86 2 303,52
Fyzickd osoba nepodnikajici 46 835 93,78 6 886,19 54,46 147,03
Fyzickd osoba podnikajici 559 112 372,75 2,95 666,81
Jind 221 0,44 276,28 2,18 125012
Pravnicka osoba 282 0,56 337,40 2,67 1196,45
Spolecenstvi vlastnikli jednotek 1395 2,79 3 273,09 25,88 2 346,30
Celkem 49 943 100 12 645,30 100 253,19

Struktura zadosti dle typu nemovitosti koresponduje se strukturou typl Zadatele. Prevladajicim typem nemovitosti jsou rodinné domy

s podilem 94,1 % poctu zadosti. Nejmensi pocet zadosti byl podan na panelové bytové domy.

Zcela jiny je vsak pomér typu nemovitosti pfi porovnavani vyse podpory. Rodinné domy sice i v tomto ohledu tvofi vétsinu podanych 73dosti,
ale pouze s podilem 54,8 %. Na druhém misté jsou panelové bytové domy s 31 %. Nejmensi podil podpory pfipadd na nepanelové bytové

domy - 14,2 %.

Tab. 15 Struktura Zddosti a objemu podpory dle typu nemovitosti

Typ nemovitosti Pocet iadosti Podil na poctu iadosti

Objem podpory Podil na objemu podpory

(v %) (v mil. K¢) (v %)
Rodinné domy 46 985 94,08 6 923,59 54,75
Nepanelové BD 1839 3,68 1796,26 14,20
Panelové BD 1119 2,24 3 925,45 31,04




obr. 13 Struktura Zzddosti a objem podpory dle typu nemovitosti

Podil iddosti

Podil podpory

Rodinné domy 94,1% Nepanelové BD 3,7 % Rodinné domy 54,8 % Nepanelové BD 14,2 %
2,2 % 31 %

12.6  Regiondlni pohled
12.6.1 Pocet Zadosti dle regionu

12.6.11  Celkovy pocet zadosti v jednotlivych krajich

Tento pohled odrdzi zdjem 7adateld o podporu v jednotlivych regionech. Je ovlivnén poctem nemovitosti v daném kraji, prevazujicim typem

nemovitosti v daném kraji (rodinny vs. bytovy dim - odrdzi se predevsim v relativné nizsim poctu zadosti v Praze), ale i informovanosti
7adatell.

Rozlozenf z3dosti vykazuje vyrazné rozdily. Prvni tfi kraje z hlediska podilu na celkovém poctu zadosti reprezentuji 35,7 % vsech zaregistrova-

nych zadosti, podil poslednich tff kraj naopak predstavuje pouze 8,6 % vsech registrovanych 7adosti.
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Tab.16  Pocet iddosti podle umisténi nemovitosti
Kraj Pocet iddosti Podil na celkovém poétu idadosti (v %)
Stredocesky 6378 12,8
Moravskoslezsky 6329 12,7
Zlinsky 5103 10,2
Jihotesky 4937 99
Jihomoravsky 4 852 97
Vysocina 3823 77
Pardubicky 3750 75
Olomoucky 3306 6,6
Krdlovéhradecky 3035 6,1
Plzensky 2 095 42
Praha 2018 4,0
Ustecky 1871 37
Liberecky 1768 3,5
Karlovarsky 678 14
Celkem 49 943 100,0
6378 6 329
3823 3750
3306 3035
2095 2018 1871 1768
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Presnéjsi pohled nabizi prepocet na pocet rodinnych doma v jednotlivych krajich. Ukazuje tak, jaké je vazené regiondini rozlozeni zadosti,
a umoziuje posoudit, zda existuji regiony, ve kterych je vyrazné podprimeérny pocet zadosti a kam nasmeérovat vétsi propagacni podporu.

Jako podkladova data pro toto porovndni byly zahrnuty vsechny Zadosti na opatfeni provddénd u rodinnych domu dle identifikatoru kraje
nemovitosti a pocet trvale obydlenych domu zjistény v rdmci ,Se¢itani lidu, domu a bytd” v roce 2001.

Podil poctu zadosti prepocteny dle poctu rodinnych doma (u jakého podilu rodinnych doma byla podana zadost o podporu) vykazuje vyrazné
rozdily v geografickém rozlozeni zadosti.

Toto porovndni vede ke zjisténi, Ze nejvyssi procento nemovitosti, jejichZz majitel 73dal o podporu v Programu, se nachdzi v Jihoceském,
Zlinském a Moravskoslezském kraji. Nejmensi podil naopak vykazuji kraje Plzefisky, Karlovarsky a Ustecky. V praméru pak o podporu

z Programu bylo zazadano na 3,34 % rodinnych domi v (R, coZ znameng, Ze kazdy tficaty rodinny dam realizoval nebo planuje zrealizovat
investici s pfispénim Programu.



obr. 16 Podil poctu Zadosti na opatreni realizovana v RD na pocet RD

Jihocesky kraj
Zlinsky kraj
Moravskoslezsky kraj
Pardubicky kraj
Vysocina
Kralovéhradecky kraj
Praha

Olomoucky kraj
Liberecky kraj
Stredocesky kraj
Jihomoravsky kraj
Plzefisky kraj
Karlovarsky kraj
Ustecky kraj

3,26 %
3,25 %
3,21%
2,98 %
2,81 %
2,46 %
2,36 %
2,24 %
2,03 %

Tab. 17 Podil poctu Zadosti na opatreni realizovana v RD na pocet RD

4,74 %
4,68 %
4,38 %
4,14 %
3,86 %

Kraj Pocet zddosti na RD Pocet trvale obydlenych RD* Podil Zadosti na pocet RD (v %)
Jihotesky 4651 98 148 4,74
Zlinsky 4965 105 977 4,68
Maoravskoslezsky 5936 135 596 4,38
Pardubicky 3585 86 696 4,14
Vysocina 3658 94 685 3,86
Krdlovéhradecky 2 889 88 594 3,26
Praha 1634 50 258 3,25
Olomoucky 3130 97 613 3,21
Liberecky 1637 55014 2,98
Stredocesky 6155 218 740 2,81
Jihomoravsky 4561 185148 2,46
Plzefisky 1944 82423 2,36
Karlovarsky 569 25 448 2,24
Ustecky 1671 82 446 2,03
Celkem (Pramér) 46 985 1406 786 3,34

26 Podle ,Scitani lidu, domG a byt(” z roku 2001
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12.6.1.3 Piepocet na pocet bytovych domu v jednotlivych krajich

Obdobné srovnani nabizi prepocet poctu zadosti na pocet bytovych jednotek v bytovych domech v jednotlivych krajich. Jako podkladové data
pro toto porovnani byly zahrnuty vsechny 7adosti na opatfeni provadéna u bytovych domu dle identifikdtoru kraje nemovitosti a pocet trvale
obydlenych bytovych dom zjistény v rdmci ,Scitani lidu, dom( a byt(” v roce 2001.

Porovnani pfinasi zjisténi, ze nejvice zadosti v poméru k obydlenym bytovym jednotkdm bylo poddno v Pardubickém kraji, kraji Vysocina
a Zlinském kraji. Nejméné naopak v kraji Moravskoslezském, Plzefiském a Karlovarském. Primeérné bylo zazddano o podporu na 3,57 %
bytovych jednotek, tedy priblizné u kazdé 28. bytové jednotky byla podpofena investice Programem. U bytovych doma je tedy pomér
7adosti v prepoctu k bytovému fondu mirné vyssi nez v pripadé rodinnych domo.

Rozlozeni se tedy v pfipadé rodinnych a bytovych doma lisi. Vyrazny rozdil byl zaznamendn napf. u Moravskoslezského kraje - zatimco
v pfipadé prepoctu na pocet rodinnych dom patfi tento kraj mezi nejsilnéjsi, v pfipadé prepoctu na pocet bytovych jednotek je podil
naopak velmi nizky. Stabilné vysoky pomér poctu zadosti k bytovému fondu je zaznamenan v Pardubickém kraji a na Vysociné, nizky pomér

naopak pozorujeme v Plzefském a Karlovarském kraji.

obr. 17 Podil poctu Zadosti na opatreni realizovana v BD na pocet bytovych jednotek

Pardubicky kraj
Vysocina

Zlinsky kraj
Kralovéhradecky kraj
Jihocesky kraj
Olomoucky kraj
Liberecky kraj
Jihomoravsky kraj
Ustecky kraj
Stiedocesky kraj
Praha
Moravskoslezsky kraj
Plzensky kraj
Karlovarsky kraj

5,20 %
4,91 %
4,59 %
4,31 %
4,19 %
4,05 %
3,95 %
3,59 %

3,28 %

3,26 %
318 %
3,14 %

2,97 %

2,75 %
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Tab. 18

Podil poctu zadosti na opatieni realizovana v BD na pocet bytovych jednotek

Kraj Pocet iadosti evidovanych  Pocet bytovych jednotek Pocet trvale obydleny:ch Podil iddosti evidovanych
Programem na BD v iddostech evidovanych bytovych jednotek v CR” Programem na poctu
Programem bytovych jednotek v €R (v %)
Pardubicky 165 410 79100 5,20
Vysocina 165 3396 69 190 4,91
Zlinsky 138 3872 84 285 4,59
Krdlovéhradecky 146 4176 96 852 4,31
Jihotesky 286 4 867 116 060 4,19
Olomoucky 176 4607 13799 4,05
Liberecky 131 3656 92 460 3,95
Jihomoravsky 291 7109 198 252 3,59
Ustecky 200 7304 222 594 3,28
Stredocesky 223 5346 163 854 3,26
Praha 384 13 661 430 234 3,18
Maoravskoslezsky 393 9374 298 495 3,14
Plzerisky 151 3292 110 666 2,97
Karlovarsky 109 2338 84 889 2,75
Celkem (Pramér) 2958 77 108 2160 730 3,57

27 Podle ,Scitani lidu, domU a bytt” z roku 2001



12.6.2 Pramérna vyse podpory dle regiond

Dilezité ddaje piinasi také zjisteni pramérmé vyse podpory v jednotlivych krajich a jeji porovnani s celorepublikovym priimérem. Z&dosti
byly rovnéz rozdéleny podle typu nemovitosti na rodinné a bytové domy.

Primérnd vyse podpory na 73dost Cinila v roce 2010 vice nez 253 tis. K¢. Nejvyssi primérma vyse podpory pfipadd na nemovitosti umisténé
v Praze - 720 106,90 K¢. Jednd se tedy o téméf trojndsobné prekroceni priméru. Je ovlivnéno patrné vyssi cenou stavebnich praci v Praze a také

silnym zastoupenim opatfeni provadénych na bytovych domech. Vliv mohou mit i celkova informovanost Zadatel( o Programu a dalsi ukazatele.

S velkym odstupem nasleduje Ustecky a Karlovarsky kraj, s primérnou podporou 399 587,25 K¢, resp. 375 765,17 K¢. Primér je tedy v téchto
regionech prekrocen pfiblizné 1,5krdt. Opét se jednd o regiony s vyssim pomérem 7adosti na bytové domy.

Nejmensi primérnd podpora pfipadd na nemovitosti Jihoceského kraje, Stredoceského kraje a Vysociny.

Tab. 19 Pramérnd vyse podpory podle regionu

Kraj Pramérna vyse podpory Podil k praméru (v %) RD - Pocet iadosti BD - Pocet iadosti
(v Ke) Abs. % z poctu Abs. % z poctu
iadosti v kraji iadosti v kraji

Praha 720 106,90 284,41 1634 80,97 384 19,03
Ustecky kraj 399 587,25 157,82 1671 89,31 200 10,69
Karlovarsky kraj 375 765,17 148,41 569 83,92 109 16,08
Liberecky kraj 270 250,23 106,74 1637 92,59 131 74

Moravskoslezsky kraj 260 889,97 103,04 5936 93,79 393 6,21
Plzensky kraj 253 687,61 100,19 1944 92,79 151 7,21

Jihomoravsky kraj 252 561,76 99,75 4561 94,00 291 6,00
Olomoucky kraj 239 030,48 94,41 3130 94,68 176 5,32
Krélovéhradecky kraj 224 896,57 88,82 2 889 95,19 146 4,81
Pardubicky kraj 212 558,98 83,95 3585 95,60 165 4,40
Zlinsky kraj 203 290,27 80,29 4965 97,30 138 2,70
Jihotesky kraj 201 876,08 7973 4 651 94,21 286 579
Stredocesky kraj 196 781,60 77,72 6155 96,50 223 3,50
Vysocina 194 828,10 76,95 3658 95,68 165 4,32

Pramér 253 194,60 100,00 3356 94,08 N1 5,92
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12.71  Vyvoj investi¢nich nakladd v ¢ase

Jednim ze strategickych cild Programu je vytvoreni novych pracovnich mist nebo udrZeni stavajicich pracovnich mist v sektoru malych
a stfednich podnikd. Indikdtorem Gspésnosti pInéni tohoto cile je celkovd vyse investicnich ndkladd vynalozenych na podporovand opatient,
pricem? Ize predpoklddat pozitivni korelaci mezi vysi investi¢nich nakladd a tvorbou/udrzenim pracovnich mist.

Jako podkladova data byla vzata celkovd vyse investi¢nich ndkladl na jiz realizovand opatfeni u 73dosti registrovanych od 1. 1. 2010 do 31. 12.
2010. Nerealizovand opatfeni byla zdmeérné vypusténa, a to z diivodu, Ze vyse predpoklddanych nakladd se mize po dokonceni zménit.
Realizovanad opatfenf jsou ji7 doloZena a poskytuji nezkresleny pohled.

Bylo zjisténo, Ze celkovy objem investi¢nich nakladl na realizovand opatfeni podpofend Programem v roce 2010 presahl 4,6 mld. K¢. Vyvoj

v (ase je nerovnomerny a souvisi pfedevsim s vyvojem poctu podanych Z3dosti - nejvyssi investi¢ni ndklady pfipadaji na Zadosti podané

v srpnu (ndrast poctu zadosti ndsledovany poklesem, ktery byl zplsoben prerusenim pfijmu zadosti pro panelové bytové domy) a v listo-

padu (registrace 7adosti podanych pred prerusenim pfijmu Programu na konci fijna).



obr. 19 Vyvoj investi¢nich nakladu na jiz realizovana opatieni v roce 2010 (v mil. K¢)
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Tab. 20  Vyvoj investicnich nakladi na jii realizovana opatieni v roce 2010

Mésic Objem investi¢nich nakladu (v mil. K¢) Objem investi¢nich nakladu kumulativné (v mil. K¢)
Leden 218,59 218,59
Unor 262,97 481,55
Bezen 321,40 802,96
Duben 302,30 1105,26
Kvéten 316,22 142148
Cerven 466,88 1888,35
Cervenec 341,81 2230,16
Srpen 551,64 2781,80
78t 482,91 3264,71
Rijen 405,98 3 670,69
Listopad 548,73 4219,42
Prosinec 47728 4 696,70

91



12.7.2  Srovnani vySe podpory a investi¢nich nakladu

DUlezitym predpokladem atraktivnosti Programu pro Zadatele je dostatetné motivujici pomér vyse podpory k celkovym vydajiom na opat-
feni. Nasledujici zobrazeni tedy ukazuje porovnani primérné vyse podpory na jednotlivé podoblasti vzhledem k primérnym nakladim

na realizaci opatfeni.

Jako podkladovd data byly pouzity zadosti tykajici se rodinnych domu (94,1 % vsech zadosti se vztahuje k rodinnym domam). Bytové domy
byly z tohoto pohledu zamérné vypustény. Vzhledem k vysi podpory na bytové domy a jejich celkovému poctu (5,9 % ze vsech zadosti)

je tim eliminovano zkresleni, které by se promitlo do Z3dosti, jeZ se vztahuji k rodinnym domdm. Do celkové vyse podpory je zahrnuta

i podpora na projekt.

Pro sledovani vyvoje primeérné vyse podpory byla pouzita data pro jiz realizovand i nerealizovana opatfeni u rodinnych doma.

Timto porovnanim bylo zjisténo, ze nejvice motivujici je oblast A (celkové a ¢astecné zatepleni) - pres 63 % z investicnich naklada. Pomér je
pfiblizné vyrovnany u obou podoblasti.

Vysoky pomér vyse dotace k celkovym ndkladim je mozno pozorovat také u podoblasti C.13 C.3 - okolo 57 %. V podoblasti C.2 je pomér
vyrazné mensf - 33,4 %. Rozdil je zpUsoben vy3simi naroky Programu na zafizeni podporovana v této oblasti a obecné vyssf investi¢ni ndroc-

nosti instalace nizkoemisnich zdroji na biomasu a tepelnych ¢erpadel v pfipadé novostaveb.

Nejnizsi pomeér vyse dotace k investi¢nim nakladim byl zjistén v oblasti B - deset procent.

Tab. 21 Srovnani pramérné vyse podpory a primérné vyse investice pro oblast a podoblasti Programu

oOblast podpory Pramérna vyse podpory (v K¢) Pramérna vyse investice (v K¢) Podil pramérné vyse podpory
na pramérné vysi investice (v %)
Al 332379 524 568 63,4
A2 155 533 246 205 63,2
B 289 166 2900 786 10,0
Ca 87 838 153 235 57,3
C2 82513 246 729 33,4
C3 68 281 19 273 572

Vsechny oblasti 147 358 251924 58,5




Obr. 20  Srovnani primérné vyse podpory a primérné vyse investice podle oblasti podpory (v K¢)
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Dotacni bonus je jednim z nastroja, ktery by mél vést k vyuziti vsech disponibilnich prostfedk( Programu. Byl zpracovan zvIdst, neni zahrnut
v ostatnich prehledech financniho pokroku Programu. Jako podkladovd data byla pouzita celkova vyse bonust na 7adosti zaregistrované od
1.1. 2010 do 31.12. 2010 (bez 7adosti pozastavenych, zrusenych, zamitnutych a rozpracovanych).

Dotac¢ni bonus se vztahuje k riznym kombinacim zadosti (viz kapitola 3.2.4 Oblast D - Dotacni bonus), které vzidy zahrnuji nékterou z podob-
lasti oblasti podpory C. V IS-GIS je proto dotacni bonus pfi¢itan k zadostem v oblasti C.

Pfi porovndni bylo zjisténo, Ze dotacni bonus byl uplatnén u 3 489 74dosti. Celkovy objem dota¢niho bonusu za rok 2010 ¢inf 71 280 000 K¢.

Nejvetsi objem dotatniho bonusu pfipadd na podoblast podpory C.3.1 - téméf 30,5 mil. K¢, coZ reprezentuje témér 43 % celkového objemu
dotatnich bonusd.

Tab. 22 Objem dotacniho bonusu dle podoblasti podpory

Podoblast Pocet Zadosti s dotacnim bonusem objem dotaé¢niho bonusu (v K¢)
€31 1470 30 450 000
€32 937 18 950 000
€113 472 9 650 000
€122 185 3700 000
cia 174 3480 000
C11.2 167 3370 000
C1.21 76 1520 000
€123 7 140 000
€124 1 20 000

Celkem 3489 71280 000




Redukce emisf CO, je stéZejnim indikatorem Programu a je i podkladem pro vypocet greeningu. Nasledujici pohledy vychazeji na rozdil

od predchozi ¢asti vyrocni zpravy ze zadosti schvalenych a vyplacenych v prabéhu roku 2010. Z hlediska environmentélniho pfinosu
Programu jsou totiz schvalené a zejména vyplacené 7adosti relevantnéjsi nez zadosti registrované. U registrovanych zadosti mize jesté dojit
k vyznamné zméné kvantitativnich i kvalitativnich parametr(, které jsou podkladem pro vypocet environmentalniho piinosu, pifpadné tyto
projekty nemuseji byt realizovény vibec. V celé kapitole 13 byly pouZity Udaje verifikované spole¢nosti SEVEN.

Vyvoj odhadované redukce emisi na zékladé schvdlenych i vyplacenych 73dosti a jejich parametr(i vykazuje zna¢né nerovnomeérny rast,
dany predevsim zpasobem a prabéhem administrace (napf. na zacétku roku neprobihalo schvalovani, proto je kfivka zpocatku nulova).
Nejvetsi ndrist z hlediska absolutni hodnoty je moZno v obou grafech pozorovat v obdobi od ¢ervna do srpna. V pfipadé schvalenych 73dosti
je graf ukoncen listopadem, protoze po pferuseni Programu nebyly do konce roku schvalovany 73dné 73dosti. Vypldceni pokracovalo, ale

ke konci roku se vyrazné zpomalilo a s tim se ustalil i ukazatel redukce emisi CO,.
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Tab.23  Kumulativni vyvoj odhadované redukce emisi v roce 2010 (tuny C0,) - schvdlené zadosti
Mésic Predpoklddanad redukce emisi 0, (v tunach)
leden 0,00
anor 35 826,74
brezen 53191,32
duben 100 016,25
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&l 370 005,55
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listopad 386 458,48
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Tab.24  Kumulativni vyvoj odhadované redukce emisi v roce 2010 (tuny €0,) - vyplacené iadosti
Mésic 0dhadovana redukce emisi €0, (t/rok)
Leden 0,00
Unor 0,00
Brezen 28 025,03
Duben 41 424,02
Kvéten 72 330,21
Cerven 72330,21
Cervenec 116 134,43
Srpen 116 134,43
YAl 116 134,43
Rijen 118 700,44
Listopad 122 704,47
Prosinec 132 405,58




Rocni redukce emisi CO, dle oblasti podpory umoziiuje posoudit prispévek jednotlivych oblasti podpory k napliiovani cild Programu
a posoudit tak G¢innost podpory Programu. Jako podkladova data byly opét pouzity Uidaje o redukci emisi ze zadosti schvdlenych a vyplace-
nych v obdobi od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

Struktura predpokladané rocni redukce emisi CO, dle oblasti podpory je rozdilna pro schvélené a vyplacené zadosti. V pfipadé schvalenych
7adosti s 53,37 % prevazuje oblast A. Naproti tomu v pfipadé porovnani vyplacenych zadosti ma na redukci emisi vyrazné vyssi podil oblast
C (74,11 %), coz je ddno predevsim mensi ¢asovou narocnosti realizace opatieni v této oblasti (mohou byt rychleji zrealizovana, a tedy

i vyplacena). Podil oblasti B je v obou pfipadech zanedbatelny, a to predevsim kvili nizkému absolutnimu poctu 73dosti v této oblasti.

Tab. 25 Piedpokladana rocni redukce emisi €0, v tundch dle oblasti podpory

SCHVALENE ZADOSTI VYPLACENE ZADOSTI
Oblast podpory Piedpokladana ro¢ni Podil na celkové Predpokladana rocni Podil na celkové
redukce emisi 0, piedpokladané redukci redukce emisi (0, predpokladané redukci
(v tunach) emisi (v %) (v tundach) emisi (v %)

A 206 240,50 53,37 34 245,68 25,86

B 2951 0,08 38,23 0,03

C 179 922,86 46,56 98 121,67 741

Celkem 386 458,48 100,00 132 405,58 100,00

13.21  Piedpokladana rocni redukce €O, dle podoblasti podpory Programu
Pfi roz¢lenéni predpoklddané redukce emisi dle podoblasti podpory jsou patrné dalsi rozdily.

V pripadé schvalenych zadosti je patrny zejména vyssi podil podoblasti A1 oproti podoblasti A2 - tento rozdil pravdépodobné souvisf

s nadro¢néjsimi pozadavky Programu na 7ddosti podané do této podoblasti. V oblasti C je patrnd prevaha podoblasti C.1-jednd se o opatfenf
podporujici vyménu neekologické zdroje vytdpéni za kotel na biomasu nebo tepelné cerpadlo, tedy zde existuje vysoky potencidl k redukci
emisi CO,.

Jesté vyrazngjsi podil podoblasti C.1 na predpokladané ro¢ni redukci CO, vykazuje porovnani vyplacenych zadosti - zde se tedy jednd
o kombinaci vice vlivi - vysokého potencidlu této podoblasti k ekologickému efektu, zajmu Zadatel( o tuto oblast a rychlejsi realizaci
opatreni.



obr. 23 Pfedpokladana ro¢ni redukce emisi €0, v tundch dle oblasti podpory

Schvdlené Vyplacené

iddosti iddosti

A5337% B 0,08% 46,56 % A2586% B 003% 7411 %

obr. 24 Pfedpokladana ro¢ni redukce €0, v tundch dle podoblasti podpory

Schvélené Vyplacené

iddosti iddosti
A1 3586% A2 1751% B1 0,07 % AT 12,58 % ~2 13,28 % B1 0,03 %
33,06% 2 910% €3 4,4% 5537% ©° 12,86% €3 5,88 %
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Tab.26  Pfedpokladanad ro¢ni redukce €O, v tundch dle podoblasti podpory

SCHVALENE ZADOSTI VYPLACENE ZADOSTI
oblast podpory Piedpokladana ro¢ni Podil na celkové Rocni objem piedpokladané Podil na celkové
redukce emisi 0, piedpokladané redukci redukce emisi €O, (v tunach piredpokladané redukci
(v tundch) emisi (v %) emisi (v %)

Al 138 582,01 35,86 16 663,22 12,58

A2 67 658,50 17,51 17 582,46 13,28

B 285,20 0,07 37,58 0,03

B.2 9,92 0,00 0,65 0,00

Ca 127 763,42 33,06 73 308,17 55,37

€2 35 158,44 910 17 027,77 12,86

C3 17 001,00 4,40 778572 5,88
Celkem 386 458,48 100,00 132 405,58 100,00

13.2.2 Piedpokladana rocni redukce €O, dle podoblasti
podpory Programu a typu nemovitosti

Vyznamné rozdily v predpokladané ro¢nf redukci CO, byly také zaznamendny v podilu jednotlivych typl nemovitosti a podoblasti podpory. Pfi
porovnanf schvalenych i vyplacenych zadosti byl zjistén nejvyssi objem predpokladané ro¢ni redukce emisi CO, v pfepoctu na m? a bytovou
jednotku u rodinnych domd v podoblasti podpory A.1.

Tab. 27 Pfedpokladana ro¢ni redukce €0, v tundch v ramci oblasti podpory
a v piepoctu na m? a bytové jednotky - schvdlené idadosti

Oblast podpory  Piedpokladana rocni Podlahova plocha Piepocet Pocet bytovych Prepocet
redukce emisi €O, nova v m? piedpokladané jednotek piedpokladané
(v tunach) redukce emisi na m? redukce emisi na b. j.
BD 101 620,63 4141 405 0,025 56 229 1,807
Al 87 058,37 3331597 0,026 45 480 1,914
A2 14 562,26 809 808 0,018 10 749 1,355
RD 104 619,87 3029 006 0,035 21621 4,839
Al 51523,63 1071313 0,048 7298 7,060

A2 53 096,24 1957 693 0,027 14323 3,707




Tab.28  Pfedpokladana ro¢ni redukce €O, v tundch v rdmci oblasti podpory
a v piepoctu na m? a bytové jednotky - vyplacené iddosti

Oblast podpory Rocni objem Podlahova plocha Piepocet Pocet bytovych Piepocet
predpokladané nova v m? piedpokladané jednotek predpokladané
redukce emisi (O, redukce emisi na m? redukce emisi na b. j.
(v tunach)
BD 709927 304 797,00 0,023 4321 1,64
Al 4 986,84 176 236,00 0,028 2500 1,99
A2 212,43 128 561,00 0,016 1821 1,16
RD 27 146,41 898 345,00 0,030 6 362 4,27
Al 1 676,37 258 590,00 0,045 1734 6,73
A2 15 470,03 639 755,00 0,024 4628 3,34

13.2.3 Piedpokladana rocni redukce €O, dle typu zafizeni v oblasti C

V ramci oblasti podpory C maji nejvyznamnéjsi podil na predpoklddané redukci emisi CO, nizkoemisni zdroje na biomasu - v pfipadé porov-
nani schvélenych zadosti se jednd o témér 30 % ze vsech zadosti, v pfipadé vyplacenych zadosti dokonce o0 48 %. S vyraznym odstupem
nasleduji tepelnd cerpadla a solarni systémy pro pfipravu teplé vody a pfitdpéni. Toto zjisténi souvisi patrné s faktem, Ze pfi ndhradé neeko-
logického zdroje (kde je vysoky potencial pro redukci emisf) davaji zadatelé prednost nizkoemisnim zdrojim na biomasu pred tepelnymi
cerpadly.

Tab.29  Piedpokladanad ro¢ni redukce €O, v tundch v clenéni dle typu
zafizeni v oblasti podpory C - schvélené iddosti

Typ zafizeni Piedpokladana rocni redukce  Podil na predpokladané redukci Podil na celkové predpokladané
emisi €O, (v tunach) emisi v oblasti podpory C (v %) redukci emisi (v %)

Nizkoemisni zdroj na biomasu 114 914,60 63,87 29,76

Tepelnd cerpadla 48 007,26 26,68 12,43

So\alm/l svys/temy pro pfipravu teplé vody 17 001,00 945 4,40

a pritdpéni

Celkem 179 922,86 100,00 46,59




Tab.30  Pfedpokladanad ro¢ni redukce €O, v tundch v ¢lenéni dle typu
zafizeni v oblasti podpory C - vyplacené zadosti

Typ zafizeni Rocni objem predpokladané Podil na piedpokladané rocni  Podil na celkové piedpokladané
redukce emisi €O, (v tunach)  redukci emisi v oblasti podpory redukci emisi (v %)
C (v %)

Nizkoemisni zdroj na biomasu 63 804,00 65,03 48,19

Tepelnd cerpadla 26 531,94 2704 20,04

Solﬁrm %ygtemy pro pfipravu teplé vody 778572 793 5,88

a pritdpéni

Celkem 98 121,67 100,00 7411

Rocni redukce €O, dle typu nemovitosti umozfiuji posoudit piispévek jednotlivych typl nemovitosti k naplfiovani cild Programu a posoudit
tak dcinnost podpory Programu pro jednotlivé typy nemovitosti. Jako podkladova data byly i v této kapitole pouzity Udaje o redukci emisf
(0, u schvalenych a vyplacenych 73dosti od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 v ¢lenéni dle typu nemovitosti.

Z posouzen( je patrnd dominance rodinnych domu - 73 % celkové rocni redukce CO, v pfipadé schvalenych a dokonce 94 % v pfipadé
vyplacenych zadosti. 7 rozdilu je ovsem patrny velky vyznam bytovych dom( jako skupiny s vysokou absorpéni schopnosti a soucasné diky
vétsimu poctu bytovych jednotek i pomérné vysoky podil na celkové redukci emisi. V pfipadé bytovych doma se jednd o ndro¢néjsi inves-
tice, tedy Ize pfedpokladat, 7e vyznam bytovych domu i u vyplacenych 73dosti bude stoupat s ¢asem. V rdmci kategorie bytovych doma je
u schvalenych 73dosti podil panelovych bytovych domu na celkové predpokladané ro¢nf redukci emisi CO, vyrazné vyssi nez podil nepane-
lovych bytovych dom, v piipadé vyplacenych 7adosti mirné prevazuji nepanelové domy, coz je viak ovlivnéno nizkym poctem vyplacenych
73dosti na bytové domy.



obr. 25 Pfedpokladana rocni redukce emisi €0, v tunach dle typu nemovitosti

Schvalené Vyplacené

iddosti iddosti

Rodinné domy 73 % Nepanelové BD 9 % Rodinné domy 94 % Nepanelové BD 3 %
18 % 3 %

Tab. 31 Piedpokladana rocni redukce €0, v tunach dle typu nemovitosti - schvdlené iadosti

Typ objektu Pocet Zddosti Piedpokladana rocni redukce emisi Podil na celkové piedpokladané
€0, (v tunach) redukci emisi (v %)

Nepanelové BD 1274 33 908,45 8,77

Panelové BD 885 70 877,92 18,34

Rodinné domy 33543 281 672,11 72,89

Celkem 35702 386 458,48 100,00

Tab. 32 Piedpokladana rocni redukce €0, v tunach dle typu nemovitosti - vyplacené iddosti

Typ objektu Pocet iddosti Piedpokladana rocni redukce Podil na celkové predpokladané
emisi €O, (v tunach) redukci emisi (v %)

BD-N 184 4294,64 3,24

BD-P 60 349741 2,64

RD 13 080 124 613,54 94,12

Celkem 13324 132 405,58 100,00
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Rocni redukce €O, v jednotlivych krajich umozfiuji posoudit regionalnf strukturu redukce emisf €O, a pfispévek k napliiovani cild Programu
a posoudit tak G¢innost podpory Programu sméfovanou na opatieni na drovni kraju. Jako podkladova data byly i zde pouzity tdaje o redukci
emisf €O, ze 73dosti schvalenych a vyplacenych v obdobi od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

Bylo zjisténo, Ze regionalni struktura predpoklddané redukce emisi vykazuje vyraznou disparitu. Vysoka redukce emisi CO, byla v pfipadé

pripadech Karlovarsky kraj. Toto rozlozeni souvisi pravdépodobné predevsim s poctem zadosti ve jmenovanych krajich.

Tab.33  Predpokladana rocni redukce emisi na Grovni kraja (v tunach)

SCHVALENE ZADOSTI VYPLACENE ZADOSTI
Kraj Piedpokladana rocni Podil na celkové Kraj Piedpokladana rocni Podil na celkové

redukce emisi 0, piedpokladané redukci redukce emisi 0, piedpokladané redukci

(v tunach) emisi (v %) (v tunach) emisi (V%)

Stredocesky 57 405,62 14,85 Stredocesky 24 801,71 18,73
Jihotesky 48 881,08 12,65 Jihotesky 20 004,83 15,11
Moravskoslezsky 43 460,91 11,25 Moravskoslezsky 14 647,09 11,06
Olomoucky 28 808,18 7,45 Olomoucky 10 964,46 8,28
Vysocina 26 263,55 6,80 Vysocina 9 151,31 6,91
Jihomoravsky 25 870,24 6,69 Zlinsky 8763,83 6,62
Zlinsky 25 488,41 6,60 Pardubicky 7796,69 5,89
Praha 24 312,24 6,29 Plzefisky 7599,99 5,74
Pardubicky 23 471,63 6,07 Krdlovéhradecky 6 981,88 5,27
Plzenisky 18 870,95 4,88 Jihomoravsky 6 295,95 4,76
Ustecky 18 818,29 4,87 Liberecky 4 895,54 3,70
Krélovéhradecky 18 608,65 4,82 Ustecky 4706,25 3,55
Liberecky 17 752,82 4,59 Praha 4 064,05 3,07
Karlovarsky 8 44591 2,19 Karlovarsky 1732,00 1,31
Celkem 386 458,48 100,00 Celkem 132 405,58 100,00
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13.5 Prameérna uspora tepla na vytapéni dle podoblasti

Uspory tepla na vytdpéni jsou jednim z indikatort Programu. Jako podkladovd data byly pouzity udaje o dsporach tepla na vytapéni
ze schvélenych a vyplacenych zadosti z IS GIS.

Nejvyssi primérna Uspora tepla na vytapéni je realizovana v podoblasti A1 (51 716,21 kwWh/rok u schvalenych zadosti a 31 231,55 kWh/
rok u vyplacenych 7adostf), coz odpovidd vy3sim narokiim na opatieni kladenym Programem. V podoblasti A.2 a v oblasti B byla Uspora

vzajemné pfiblizné podobna a vyrazné nizsi ne7 v piipadé podoblasti A.1.

Tab.34  Pramérna Gspora tepla na vytapéni podle podoblasti (kwh/rok)

SCHVALENE ZADOSTI VYPLACENE ZADOSTI
Podoblast podpory Pramérna aspora tepla (kwh/rok) Pramérna dspora tepla (kwh/rok)
Al 51716, 21 31231,55
A2 15 593,77 12 689,91
B 13 973,38 12 981,25

obr. 27 Pramérnd uspora tepla na vytapéni podle podoblasti (kWh/rok)
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28 Oblast B nebyla vzhledem k nizkému celkovému poctu zadosti dale délena do podoblasti.
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13.6  Vyroba tepla z obnovitelnych zdroji energie

VyuZiti obnovitelnych zdroji energie (OZE) a vyroba tepla z 0ZE jsou vyznamnym indikdtorem Programu a soucasné cilem Programu. Jako
podkladova data byly pouZity Uidaje o vyrobé tepla z OZE ze zadosti v oblasti podpory C, které byly schvalené a vyplacené od 1. 1. 2010
do 31.12. 2010.

13.6.1 Vyroba tepla z obnovitelnych zdroja energie dle podoblasti podpory

Je patrné, Ze dominantni podil na vyrobé tepla z 0ZE md jednoznacné podoblast podpory C.1's 73,34% podilem v piipadé schvélenych

vyplacenych. Vzhledem k tomu, Ze solarni systémy si Zadatelé neporizuji primérné jako zdroj tepla a Ze v oblasti C.1 bylo poddno vice
7adosti nez v oblasti C.2 (viz kap. 12.2), je mozno toto rozloZzeni povazovat za ocekdvatelné. Pfi detailnéjsim rozliseni se jako opatfeni
s nejvyssim podilem na vyrobé tepla z OZE jevi C.1.1.3 s podilem 37,93 % u schvalenych zadosti a 39,63 % u vyplacenych.

0br. 28  Vyroba tepla z OZE - struktura dle podoblasti podpory v ramci oblasti podpory C

Schvdlené Vyplacené

iddosti iadosti

1 73% €216 % 1% 77 % €214 % 9 %
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Tab.35  Vyroba tepla z OZE - struktura dle podoblasti podpory €

SCHVALENE ZADOSTI

VYPLACENE ZADOSTI

Podoblast podpory Vyroba tepla z OZE Podil podoblasti podpory Vyroba tepla z OZE Podil podoblasti podpory

(kWh/rok) na celkové vyrobé tepla z OZE (kWh/rok) na celkové vyrobé tepla z OZE
(v %) (v %)

Ca 206 834 680,62 73,34 115 620 784,17 77,05

C2 45 035 546,77 15,97 21035 649, 47 14,02

C3 30164 633,71 10,70 13 395 247,03 8,93

Celkem 282 034 861,10 100,00 150 051 680,66 100,00

c11a 15,83 %

C11.2 9,33 %

C11.3 37,93 %

c1.21 2,46 %

€122 7,61 %

C1.2.3 0,18 %

€212 1,20 %

C.21.3 1,67 %

C.2.21 6,97 %

€222 6,03 %

€223 0,09 %

C.31 6,92 %

C.3.2 3,77 %




Tab. 36

Rocni vyroba tepla z 0ZE (kWh) dle konkrétnich opatieni v oblasti C

SCHVALENE ZADOSTI

VYPLACENE ZADOSTI

Opatieni

Rocni vyroba
tepla z OZE
(kwh/rok)

Podil opatieni
na celkové vyrobé
tepla z OZE (v %)

Rocni vyroba
tepla z OZE
(kwh/rok)

Podil opatieni
na celkové vyrobé
tepla z OZE (v %)

Vyména neekologického vytapéni nizkoemisnimi zdroji
na biomasu

Vyména neekologického vytapéni nizkoemisnim zdrojem

c1a ) L . 44 634 355,51 15,83 27 015 583,55 18,00
na biomasu (ru¢ni, bez nebo s malou akum. nddrze)

112 Vymgna neeko\?glckeho vytapéni mz,kove,mlsmrn zdrojem 26317 689,67 933 10701 68419 713
na biomasu (rucni, s velkou akum. nadrzi)

(113 ymena neekologického vytdpeni nizkoemisnim zdiojem ¢ g7 39, 39 3793 59 472 877,23 39,63
na biomasu (samocinnd dodavka paliva)

12 Vyména neekologického vytapéni Gcinnymi tepelnymi ~ ~ ~ ~

o cerpadly

121 meena ne?kologlckeho vytdpéni icinnymi tepelnymi 6926 288,85 246 5350 445,58 3,57
cerpadly (TC typu zemé-voda)

c12.2 meena nevekologlckeho vytapéni Gcinnymi tepelnymi 21 461 602,98 761 12 846 752,52 8.56
¢erpadly (TC typu vzduch-voda)

€123 meena negkologlckeho vytdpéni Gcinnymi tepelnymi 515 349,30 018 224 44110 015
cerpadly (TC typu voda-voda)

€21 Instalace nizkoemisnich zdroji na biomasu do novostaveb - - - -

€212 InsEaI,ace nizkoemisniho ?drgje na biomasu do novostaveb 3392 240,84 120 74120692 0,49
(rucni, s velkou akum. nadrzf)

€213 Instalavc.e n{zkoer,nwmho ‘ZdFOJe na biomasu do novostaveb 4708 124,06 167 207143878 138
(samocinnd dodavka paliva)

€22 Instalace dcinnych tepelnych cerpadel do novostaveb - - - -

€221 Insvtalace ucmvnych tepelnych cerpadel do novostaveb 19 67189272 6,97 9 480 489,20 6,32
(TC typu zemé-voda)

€222 In§talace ucinnych tepelnych ¢erpadel do novostaveb 17 019 113,15 6,03 8 660 719,57 577
(TC typu vzduch-voda)

€223 Insvtalace acinnych tepelnych ¢erpadel do novostaveb 244 176,00 0,09 8179500 0,05
(TC typu voda-voda)

€31 Sglarne-term{cke systémy uzivané pouze pro celorocni 19529 84721 692 8 227 896,31 5,48
pfipravu teplé vody

(32 Solame-termmﬂkeysYstgmy uzivané pro celoro¢ni pfipravu 10634 786,50 377 5167 35072 3,44
teplé vody a pfitdpéni

Celkem 282 034 861,10 100,00 150 051 680,66 100,00




c11a
C11.2
€113
C1.21
€122
€123
€212
€213
C.2.21
C.2.2.2
€223

713 %

3,57 %
8,56 %

0,15 %

0,49 %

1,38 %
6,32 %
577 %

0,05 %

39,63 %

C.31 5,48 %
3.2 3,44 %

13.6.2 Vyroba tepla z obnovitelnych zdroju energie dle typu zafizeni

Pri rozdéleni dle typu zafizeni se jako technologie vedouci k nejvyssi vyrobé tepla z OZE ukézal nizkoemisni zdroj na biomasu se 65,96 %
v pfipadé schvalenych a 66,65 % v piipadé vyplacenych 7adosti.

Tab.37  Ro¢ni vyroba tepla z OZE (kWh) v clenéni dle typu zafizeni v oblasti podpory C

SCHVALENE ZADOSTI VYPLACENE ZADOSTI
Typ zafizeni Vyroba tepla Podil opatieni Ro¢ni vyroba tepla Podil opatieni
7 OZE (kWh/rok) na celkové vyrobé tepla z OZE (kWh/rok) na celkové vyrobé tepla
z OZE (v %) z OZE (v %)
Nizkoemisni zdroj na biomasu 186 031 804,39 65,96 100 002 790,68 66,65
Tepelnd cerpadla 65 838 423,00 23,34 36 653 642,96 24,43
soldni systémy pro pripravu teplé vody 30 164 633,71 10,70 13395 247,03 8,93
a piitapeni
Celkem 282 034 861,10 100,00 150 051 680,66 100,00

13.6.3  Struktura produkce tepla z OZE podle typu nemovitosti

7 hlediska typu nemovitosti jednoznacné dominuji rodinné domy s podilem 97,95 % v pfipadé schvalenych a 99,2 % v pfipadé vyplacenych
7adosti. Podil bytovych domu je minoritni a souvisi predevsim s nizkym podilem zadosti podanych bytovymi domy v této oblasti.



Tab. 38  Struktura produkce tepla z OZE dle typu nemovitosti

SCHVALENE ZADOSTI VYPLACENE ZADOSTI
Typ objektu Vyroba tepla z OZE Podil typu objektu  Rocni vyroba tepla z OZE Podil typu objektu na
(kWh/rok) na celkové vyrobé tepla (kWh/rok) celkové vyrobé tepla
7 OZE (v %) z OZE (v %)
Nepanelové BD 3049 710,63 1,08 858 911 0,57
Panelové BD 2720 065,63 0,96 335293 0,22
Rodinné domy 276 265 084,84 97,95 148 857 477 99,20
Celkem 282 034 861,10 100,00 150 051 681 100
obr. 31 Struktura produkce tepla z OZE dle typu nemovitosti

Schvalené
iddosti

Rodinné domy 9795 % Nepanelové BD 1,08 %
Panelové BD 0,96 %

Vyplacené

iddosti

Rodinné domy 99,20 % Nepanelové BD 0,57 %
Panelové BD 0,22 %

13.6.4  Struktura vyroby tepla z obnovitelnych zdroju energie podle kraja

Ve strukture vyroby tepla z OZE podle jednotlivych kraji je opét patrnd disparita - na jedné strané vysoky podil Stredoceského a Jihoteského kraje
a na druhé strané nizky podil Karlovarského kraje, ale i Prahy (plati pro schvalené i vyplacené zadosti). Rozlozeni souvisi tedy patrné nejen s abso-
lutnim poctem podanych (resp. schvalenych a vyplacenych) zadosti v jednotlivych krajich, ale i s rozdélenim téchto zadosti do oblasti podpory.
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Tab.39  Vyroba tepla z OZE - struktura dle kraji

SCHVALENE ZADOSTI VYPLACENE ZADOSTI

Kraj Vyroba tepla z 0ZE  Podil kraje na celkové Kraj Rocni vyroba tepla  Podil kraje na celkové

(kWh/rok) vyrobé tepla z OZE 7 OZE (kWh/rok)  pfedpokladané vyrobé

(v %) tepla z OZE (v %)

Jihotesky 51610 120,80 18,30 Stredocesky 30 398 339,47 20,26
Stredocesky 50 618 447,37 17,95 Jihotesky 27 788 643,48 18,52
Maoravskoslezsky 24 592 920,23 8,72 Maoravskoslezsky 14 903 426,51 9,93
Olomoucky 21 844 629,50 775 Olomoucky 10 865 453,35 724
Vysocina 21610 429,20 766 Vysocina 10 661 565,26 nm
Pardubicky 19 851 893,34 7,04 Pardubicky 8904 865,88 593
Zlinsky 16 166 513,42 573 Plzerisky 8 757 368,48 5,84
Kralovéhradecky 15 441 27771 5,47 Kralovéhradecky 823312716 5,49
Plzefisky 14192 322,89 5,03 Zlinsky 7 859 207,76 5,24
Jihomoravsky 13780 202,91 4,89 Jihomoravsky 7 264 315,68 4,84
Liberecky 13 661 052,55 4,84 Ustecky 5317 284,71 3,54
Ustecky 9 829 473,65 3,49 Liberecky 5275 899,84 3,52
Praha 4 483 134,16 1,59 Praha 2 067 340,94 1,38
Karlovarsky 4352 443,36 1,54 Karlovarsky 1754 842,13 117

Celkem 282 034 861,10 100,00 Celkem 150 051 680,66 100,00




Vyroba tepla z OZE - struktura dle kraja

obr. 32
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78kaznickd linka programu Zelend Uspordm tvoif dalezity zdroj informaci pro zajemce a Zadatele o dotaci. Ti mohou sméfovat své e-mailové
dotazy na adresu dotazy@zelenausporam.cz nebo se v dobé od 7.30 do 16.00 obracet na telefonni ¢islo 800 260 500.

Vytizenost zékaznické linky byla jiz od spusténi Programu vysokd, a proto doslo ke konci roku 2009 ke zfizeni call-centra SFZP. Zatimco

ke konci roku 2009 se pocet dotaz(i za mésic pohyboval mezi 5 a 5,5 tisici, v roce 2010 jiz primérny pocet dotazl za mésic dosadhl 12,5 tisic.
Za den bylo zodpovézeno primérné mezi ¢tyfmi a osmi sty dotazl. Celkem bylo za rok 2010 zodpovézeno 148 850 telefonickych a e-mailo-
vych dotazd.

7 hlediska formy dotaz( vyrazné prevazuji telefondty, z celkového poctu tvori zhruba 88 %, na e-maily pfipadd 12 %.

Ve vyvoji poctu dotazl je mozno sledovat dva hlavni trendy: Vyrazny rist poctu dotaz( v pribéhu prvniho ctvrtleti, ktery vyvrcholil v bfeznu
a byl ndsledovdn strmym poklesem. Poté nasleduje urcité ustdleni a opétovny postupny narlst, ktery vyvrcholil 3 opét se zlomil v fijnu.

Vyvoj poctu dotazd tedy dobfe ilustruje vyznamné uddlosti v Programu: Ke konci bfezna méla byt plivodné ukon¢ena moznost podat si
zddost o dotaci na pripravu a realizaci podporovanych opatieni (tzv. zédost na projekt). Proto se fada lidi snazila podat si Zadost o dotaci
pred timto datem a dotazy sméfovaly jak k podrobnostem administrativniho procesu, tak k dotaci na projekt a datu jejiho ukonceni. Koncem
bfezna bylo ozndmeno prodlouzeni poskytovani dotace na projekt, a proto zéjem 7adateld opadl.

Pozdgji zacal pocet dotaz(l pomalu opét stoupat, divodem mizZe byt postup stavebni sezény a v prazdninovych mésicich také vyhlaseni
vyzvy k poddvani 7ddosti o dotace na zatepleni vefejnych budov. V pribéhu zafi a fijna se zataly v médiich objevovat spekulace o blizicim
se preruseni Programu a to se odrazilo i ve vytizenosti zakaznické linky. Po skutetném preruseni piijmu Zadosti se pocet dotaz( opét sni7il,

i kdyZ pokles nenf tak vyrazny jako v jarnich mésicich.



0Obr. 33  Vyvoj poctu dotazi vyfizenych zakaznickou linkou programu Zelena Gsporam v roce 2010
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Tab. 40  Piehled dotaza vyriizenych zdkaznickou linkou programu Zelena asporam v roce 2010

Mésic Pocet piichozich e-mailu Pocet piijatych Pocet dotazu celkem Pocet dotazu na den
a zodpovézenych telefondta (e-maily a telefonaty)
Leden 1106 7 340 8 446 422,3
Unor 1468 10 282 11750 5875
Biezen 1920 15216 17136 745,0
Duben 1317 9 002 10 319 4914
Kvéten 1226 9 477 10 703 5097
Cerven 1254 9 859 mn3 5051
Cervenec 1601 9838 11439 572,0
Srpen 1284 10 866 12150 552,3
£ 1507 12 904 144N 686,2
Rl’jen 1813 14 414 16 227 8114
Listopad 1367 11467 12 834 6111
Prosinec 1387 10 935 12 322 560,1
Celkem 17 250 131600 148 850 588,3
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Vzhledem k vysokému poctu dotaz(i neni mozné statisticky sledovat ukazatele, jako jsou typ tdzajiciho se klienta nebo kvantitativni zastou-
peni témat dotaz(. Nejcastéjsi dotazy jsou vsak pravidelné zaznamendvany a zvefejfiovany na webovych strdnkdch Programu. Tykaji se
podminek Programu a podrobnosti administrativniho procesu, ale i aktudlniho vyvoje Programu - jiz zminéné zruseni ¢asového omezeni
mozZnosti Zadat o dotaci na projekt, mimofadnd vyzva k podani 73dosti o dotace na zatepleni vefejnych budov, preruseni pfijmu zadosti
nejprve na panelové bytové domy, pozdéji celého Programu, prodlouzeni schvalovaciho procesu v souvislosti s enormnim mnozstvim
Z3dosti podanych pfed prerusenim Programu atd.

Pro Uspésnou realizaci Programu je dulezité, aby byl v Seznamu odbornych dodavatel( zapsén dostatecny pocet dodavatel( ve viech podpo-
rovanych technologiich a krajich CR.

NiZe uvedeny graf zobrazuje ¢asovy vyvoj poctu zapsanych dodavatel( do SOD béhem roku 2010. Celkem bylo v roce 2010 zaregistrovéno
7 433 firem. Spolu s odbornymi dodavateli registrovanymi v roce 2009 obsahuje seznam 14 499 dodavatelt.

Tab. 41 Vyvoj poctu registrovanych odbornych dodavateli v roce 2010

Mésic Pocet registrovanych dodavateld (za mésic) Pocet registrovanych dodavateltd (kumulativné)
Leden 821 821
Unor 670 1491
Brezen 1222 2713
Duben 964 3677
Kvéten 901 4578
Cerven 677 5255
Cervenec 321 5576
Srpen 667 6243
2aii 478 6721
Rijen 368 7089
Listopad 231 7320

Prosinec 113 7433
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Dalsf graf zobrazuje regionalni rozloZeni plisobnosti dodavatelt zapsanych v SOD. Vychazi z informaci, které dodavatelé uvedli pfi zapisu,
pricemz meéli moznost uvést libovolny pocet kraji ptisobnosti. Nejvice dodavateld uvedlo pisobnost ve Stredoceském kraji (3 947 plsobi-
cich dodavateld) a v Praze (3 720 pusobicich dodavatell). Nejméné dodavatell uvedlo pisobnost v Karlovarském kraji (2 212 pGsobicich
dodavatelu).
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Tab. 42 Regionalni pasobnost odbornych dodavateli

Kraj Pocet registrovanych dodavateli pusobicich v kraji
Stredocesky 3947

Praha 3720

Jihomoravsky 3048

Maoravskoslezsky 2818

Hradecky 2692

Pardubicky 2 675

Olomoucky 2 647

Vysocina 2 625

Jihocesky 2568

Zlinsky 2 557

Plzefisky 2508

Liberecky 2420

Ustecky 2381

Karlovarsky 2212




Dalsim dulezitym predpokladem cerpani podpory z Programu je pouziti vyrobki ze Seznamu vyrobk( a technologii. Proto je velmi dilezité
dostatetné pocetné a pestré zastoupeni vyrobku ve vsech podporovanych technologiich, aby Zadatelé méli dostate¢nou nabidku.

Celkem bylo v roce 2010 registrovano 4 509 vyrobkd do SVT. Spolu s vyrobky a technologiemi registrovanymi v roce 2009 obsahuje seznam

8 976 vyrobkUl a technologii. Nasledujici graf udava zastoupeni vyrobk( zapsanych v roce 2010 v jednotlivych oblastech technologie. Nejvétsi
podil mezi vyrobky a technologiemi patfi okndim a akumula¢nim naddrzim a zdsobnikdm teplé vody.

Tab. 43  Zastoupeni vyrobkd a technologii registrovanych v roce 2010

Vyrobky a technologie Pocet registrovanych vyrobku a technologii Podil na celkovém poctu registrovanych
vyrobka a technologii (v %)
0Okna 1362 30,21
Akumulacni nddrze a zasobniky TV 1267 28,10
Vnéjsi dvefe 703 15,59
Tepelnd ¢erpadla 520 11,53
Tepelné izolace 308 6,83
Soldrni kolektory 199 4,41
Systém nuceného vétrani s rekuperaci 81 1,80
Okna stfesnf 65 1,44
Kotle na biomasu 4 0,09

Celkem 4509 100,00




1362

1267
703
520
308
199
81
65 4
Okna Akumula¢ni  Vnéjsi dvefe  Tepelnd Tepelné Solarni Systém Okna Kotle
nadrze Cerpadla izolace kolektory nuceného stiesni na biomasu
a zasobniky TV vétrani

s rekuperaci

Z hlediska zemé pavodu jsou nejcastéji zastoupené vyrobky z Ceské republiky. S velkym odstupem nasleduji vyrobky italské, némecké
a polské.

Tab. 44  Zemé puvodu vyrobka a technologii registrovanych v roce 2010

Zemé puvodu Pocet registrovanych vyrobku a technologii  Podil na celkovém poctu zemi pivodu (v %)
Ceska republika 2 544 56,42
Italie 439 9,74
Némecko 375 8,32
Polsko 356 790
Rakousko 144 3,19
Cina 120 2,66
Slovensko 89 1,97
Madarsko 85 1,89
Svédsko 73 1,62
Francie 67 1,49

Belgie 55 1,22




Zemé puavodu Pocet registrovanych vyrobka a technologii  Podil na celkovém poctu zemi pavodu (v %)

Japonsko? 27 (259) 0,60 (4,74)
Dansko 26 0,58
Nizozemsko 17 0,38
Spojené kralovstvi 15 0,33
Bélorusko 14 0,31
Spojené staty americké 8 0,18
Ostatni 55 1,22
Celkem 4509 100,00
2544
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29 Udaj pied zévorkou udava zastoupent dle Seznamu vyrobki a technologif. Udaj v zévorce udava zastoupeni dle detailniho reportu k japonskym vyrobkim a technologiim.



15.Realizace uspor energie
v budovach verejného
sektoru - vyhodnoceni

Vyhodnoceni programu Zelend dspordm pro budovy vefejného sektoru bylo provedeno samostatné, a to z nékolika divod:

Program Zelend Uspordm byl na oblast realizace dspor v budovach vefejného sektoru rozsifen az v roce 2010 a pfijem 7adosti probéhl
v 13mci jednordzové vyzvy. Naproti tomu pfijem Z3dosti v ostatnich oblastech podpory probihal kontinudlné od zahajeni Programu

Systém pfijmu z3adosti, jejich vyhodnocovani a ndsledné realizace projektd je velmi vyznamné odlisny od ostatnich oblasti podpory Programu
a je v mnoha rysech obdobny Operacnimu programu Zivotni prostredi.

Vyse podpory, resp. jeji mira, je odlisnd od ostatnich oblasti podpory Programu, stejné jako okruh opravnénych 7adatell.

K rozhodnému datu 4. 1. 2011 nebylo rozhodnuto o dalsim osudu zadosti v této oblasti. Dne 20. 4. 2011 bylo Ministerstvem zivotniho
prostfedi publikovdno rozhodnuti: 7adosti v oblasti Realizace Uspor energie zatim nepodpofit.
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Celkovy pocet 7adosti zaregistrovanych na podporu vefejnych budov v roce 2010 ¢inil 1 144.

Regiondlni struktura zadosti vykazuje vyraznou disparitu s ohledem na nerovnomérné geografické rozlozeni zédosti. Projevuje se predevsim
tim, Ze prvni tfi kraje z hlediska podilu na celkovém poctu 7ddosti reprezentu;ji 35,2 % vsech zaregistrovanych zadosti, podil poslednich tif
kraji naopak predstavuje pouze 10,5 % vsech registrovanych 7adosti. Toto rozloZzeni mize byt ovlivnéno mnoha faktory - pottem vefejnych
budov v jednotlivych krajich, zkusenosti Zadateld s projekty podobného typu, Uspésnosti v obsahové podobném Opera¢nim programu Zivotni
prostfedi ¢i celkovou informovanosti o programu Zelend Gsporam.

Tab. 45 Pocet Zddosti dle umisténi nemovitosti

Kraj Pocet iadosti Podil na celkovém poctu iddosti (v %)
Jihomoravsky 155 13,5
Moravskoslezsky 134 17
Olomoucky 114 10,0
Stfedocesky 97 8,5
Vysocina 95 8,3
Zlinsky 91 8,0
Jihotesky 84 73
Praha 81 71
Ustecky 62 5,4
Plzensky 57 5,0
Krélovéhradecky 54 4,7
Pardubicky 52 4,5
Liberecky 40 3,5
Karlovarsky 28 2,4

Celkem 1144 100,0




0obr. 38  Struktura poctu Zddosti podle umisténi nemovitosti

obr. 39  Objem poiadované podpory podle regioni (v K¢)
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Sledovani vyse podpory pfipadajici na jednotlivé kraje souvisi s cilem vyuziti veskerych vynosi ziskanych z prodeje emisnich jednotek
(AAU). Jako podkladova data byla vzata celkovd vyse pozadované podpory pfipadajici na zadosti registrované v roce 2010 podle kraje reali-
zace projektu.

Timto porovnanim bylo zjisténo, 7e nejvétsi objem podpory pfipadad na Moravskoslezsky, Jihomoravsky a Olomoucky kraj. Naopak zaostavani
je patrné v pifpadé Karlovarského, Libereckého a Pardubického kraje.

Tab. 46  Objem podpory podle regiona

Kraj Objem podpory (v K¢) Podil na celkovém objemu podpory (v %)
Moravskoslezsky 626 431156 12,3
Jihomoravsky 590 296 157 1,6
Olomoucky 548 818 726 10,8
Jihocesky 500 356 749 99
Praha 487 425 317 96
Stredocesky 440 864 893 8,7
Ustecky 358 583 075 71
Plzensky 324 397 837 6,4
Zlinsky 293 441 009 5,8
Vysocina 289 905 783 5,7
Kralovéhradecky 193 020 942 3,8
Pardubicky 160 327 627 32
Liberecky 159 872 971 32
Karlovarsky 98 637 871 19

Celkem 5072380 113 100,0




Obr. 40  Pramérna vyse podpory podle regionu (v K¢)
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Pro detailnéjsi pohled na statistiky predchazejici kapitoly byla porovnana vysi podpory v daném regionu s celkovym objemem podpory, ktery
na tyto 7adosti pfipada. Cilem bylo identifikovat regiony, které v objemu podpory pfipadajicim na podané zadosti zaostavaji. Jako podkladova
data byla vzata celkova vyse pozadované podpory pfipadajici na zadosti registrované v roce 2010 podle kraje realizace projektu a pocty
zaregistrovanych 73dosti v jednotlivych regionech.

Bylo zjisténo, Ze primeérnd vyse podpory na Zadost ¢inila 4 433 899 K¢. Nejvyssi primeérna vyse podpory pfipadd na nemovitosti umisténé
v Praze. S pomérné malym odstupem nésleduje Jihocesky, Ustecky a Plzenisky kraj. Tyto regiony piekracuji celorepublikovy prameér o 36,
respektive 30 procent.

Na opatném polu se nachazeji regiony Zlinsky, Pardubicky a Vysocina, kde se vyse podpory pohybovala okolo 70 % celorepublikového
primeéru. Na toto rozlozeni mohou plsobit obdobné vlivy jako na pocet podanych zadosti (zkusenosti zadatell s projekty podobného typu,
Uspésnost v obsahové podobném Operacnim programu Zivotnf prostredi, celkova informovanost o programu Zelend Usporam), ale také napr.
cena stavebnich praci.

Tab. 47  Pramérna vyse podpory podle regionu (v K¢)

Kraj Pramérna vyse podpory (v K¢) Podil k praméru (v %)
Praha 6 017 597 1357
Jihocesky 5956 628 134,3
Ustecky 5783 598 130,4
Plzensky 5691190 128,4
Olomoucky 4814199 108,6
Moravskoslezsky 4 674 859 105,4
Stredocesky 4544 999 102,5
Liberecky 3996 824 90,1
Jihomoravsky 3808 362 85,9
Krdlovéhradecky 3574 462 80,6
Karlovarsky 3522781 79,5
Zlinsky 3224 626 72,7
Pardubicky 3083 224 69,5
Vysocina 3051640 68,8

Pramér 4433 899 100,0
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ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA
Pro Statni fond Zivotniho prostfedi Ceské republiky

Se sidlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Identifika&ni islo: 00020729

Provedli jsme ovéfeni V{roéni zprévy programu Zelena Usporam k 31. prosinei 2010,

QOdpovédnost statutérniho orgénu Statniho fondu Zivotniho prostiedi

Za sestaveni a spravnost Vyroéni zpravy programu Zelena Gsporam za rok 2010 (dale jen ,V roéni zprava')
odpovida statutarni organ Statniho fondu Zivotniho prostiedi Ceské republiky (dale jen ,SFZP®). Soucdsti
této odpovédnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitini kantroly nad sestavovanim Vyroéni zpravy tak, aby
neobsahovala vyznamné nespravnosti zpusobené podvodem nebo chybou.

Odpovédnost auditora

Nasi Glohou je vydat na zakladé provedeného ovéfeni vyrok ke sprévnosti kvantitativnich informaci
uvedenych v této Vyrogni zpravé, Ovéfeni jsme provedli v souladu s mezinarodnim standardem ISAE 3000,
V souladu s timto standardem jsme povinni dodrZovat etické normy a naplanovat a provést ovéfeni tak,
abychom ziskali omezenou jistotu, Ze Vyroéni zprava necbsahuje vjznamné nespravnosti.

Owéfeni zahrnuje proveden! postupd, jejichz cilem je ziskat dlkazni informace o ¢astkach a skuteénostech
uvedenych ve Vyroéni zpravé, Sougasti dikaznich informaci bylo také dotazovani managementu. Vybér
ovéfovacich postupl zavisi na Gsudku auditora, véetné posouzeni rizik, ze Vyroéni zprava obsahuje
vyznamné nespravnosti zplsobené podvodem nebo chybou. Pfi posuzovani téchto rizik auditor pfihlédne
k vnitfnim kontrolam, které jsou relevantnl pro zpracovani Vyrotni zpravy.

Jsme presvédéeni, ze ziskané dikazni informace tvoii dostatetny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho
vyroku.

Vyrok auditor;

Na zaklad® nadeho ovéfeni jsme nezjistili zadné skuleénosti, které by nas vedly k domnénce, ze Vyroéni
zpréva zpracovana za realizaci programu Zelena usporam k 31, prosinci 2010 obsahuje vyznamné vécné
nespravnosti.

Zduraznéni skuteénosti

Upozoriiujeme na skuteénost uvedenou v bodé 2.1 Vyroéni zpravy. Metodika a vjpocet hodnot greeningu a

navazujicich environmentalnich efektl uvedené ve Vyrotni zpravé byly zpracovany a validovany tfetimi
stranami a nebyly tedy predmétem naseho ovéfeni. Tato skute¢nost nepredstavuje vyhradu.

Audit.Tax. Consulting . Financial Advisory. Deloitis Touche Tobmatsu




Upozorfivjeme na skutegnosti uvedené v bodé 2.5 Vyroénl zpravy, které popisuji pribéh a stav programu
Zelena Gsporam. Tato skutednost nepfedstavuje vyhradu.

Upozorfiujeme na skutecnosti uvedené v bodé 2.5 Vyrocni zpravy. Ke konci roku 2010 nebyly véechny
podang Zadosti zaregistrovany, a tedy nebylo mozZné je pouZit pro wypodty uvedené ve vyroéni zpravé. Tyto
vypecty proto uvadégji udaje pouze o Zadostech zaregistrovanych kdatu 4. 1. 2011, Ktomuto datu bylo
v programu evidovano 78 156 podanych Zadosti, z toho bylo zaregistrovano a pouzito pro wpodty 49 943
Zadosti. Tato skutegnost nepfedstavuje vyhradu.

Upozorfiujeme na skutetnosti uvedené v bodé 2.5 Vyroéni zpravy. Odhad objemu podpory vztahujici se
k podanym Zzadostem kdatu 22. 4. 2011 &inl pfibliZng 22,47 mid. K& Tato ¢astka prevysuje objem
prostredkl ziskanych z prodeje povolenek ktomuto datu o piiblizng 2,77 mid. K& Tato skuteénost
nepfedstavuje vyhradu.

V Praze dne 31.kvétna 2011

Michal Brandejs
Partner

Coo
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Kapitola 8 - Organizaini struktura
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zpracovand spole¢nosti Accenture.

Kapitola 10 - Technicka asistence
Vytvoreno pracovniky odboru jinych programu.

Kapitola 11 - Komunikace
Vytvoreno pracovniky odboru komunikace.

Kapitola 12 - Finan¢ni a vécny pokrok Programu

Vytvoreno na zékladé Evaluacni zprdvy Programu za rok 2010, kterd byla zpracovana
spolecnosti Accenture. Data pouZitd pro pripravu evaluacni zpravy pochdzeji predevsim
7 1S-GIS, systému Atrium a informaci poskytnutych pracovniky SFZP

Kapitola 13 - Environmentalni pfinosy
Vytvoreno pracovniky GIS na zékladé udaji verifikovanych spolecnosti SEVEN.

Kapitola 14 - Dalsi kvantitativni Gdaje o programu

Vytvoreno na zakladé Evaluacni zpravy, kterd byla zpracovdna spole¢nosti Accenture.
Data pouzitd pro pfipravu evaluacni zprdvy pochdzi predevsim z IS-GIS, systému
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Kapitola 15 - Vefejné budovy

Vytvoreno na zakladé Evaluacni zpravy, kterd byla zpracovdna spole¢nosti Accenture.
Data pouzitd pro pfipravu evaluacni zprdvy pochdzi predevsim z IS-GIS, systému
Atrium a informaci poskytnutych pracovniky SFZP.
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Podporovana opatieni

Jednotka dotace

Vyse dotace

Rodinné domy

Celkové zatepleni, snizeni mérné ro¢ni potieby tepla na vytdpéni min. 0 40 % a soucasné dosazeni

b 2

A hodnoty max. 70 kWh/m? Ke/m 130
Celkové zatepleni, snizeni mérné ro¢ni potieby tepla na vytdpéni min. 0 40 % a soucasné dosazeni B

A hodnoty max. 40 kWh/m? K¢/m 2200

A2 Dilci zatepleni, snizeni mérné rocni potfeby tepla na vytapéni o 20 % Ke/m? 650

A2 Dilci zatepleni, snizeni mérné rocni potreby tepla na vytapéni o 30 % K¢/m? 850

B RD v pasivnim standardu Ke 250 000

C1 Zdroj na biomasu s ru¢ni dodévkou paliva bez akumulacni nadrze Ke 50 000

C1/c2 Zdroj nf‘j b|0rpasu s rucni doddvkou paliva a s akumula¢ni nddrzi o mérném objemu min 50 I/kW K 80 000
tepelného vykonu

C.1/C.2  Zdroj na biomasu se samocinnou dodavkou paliva K¢ 95 000

C1/C.2  Tepelné cerpadlo zemé-voda, voda-voda bez invertoru Ke 75 000

e = . - Seni nadii P -

C1/c2 Te‘pelne cerpadlo zeme qua a voda-voda s invertorem nebo s akumulacni nadrzi (0 mérném objemu ke 85 000
min. 20 I/kw tepelného vykonu)

C1/C.2  Tepelné cerpadlo vzduch-voda bez invertoru Ke 50 000

C1/c2 Tepelnle cerpadlo vzduch-voda s invertorem nebo s akumulacni nadrzi (o mérném objemu min. 20 I/kwW K 55 000
tepelného vykonu)

C1/C.2  Tepelné terpadlo vzduch-voda s chladivem (O, K¢ 75000

(1/C.2  Tepelné cerpadlo vzduch-vzduch s invertorem K¢ 45 000

€31 Soldrné-termické systémy, pouze pfiprava teplé vody Ke 55 000

(3.2 Soldrné-termické systémy, pfiprava teplé vody i pfitdpéni Ke 80 000

D Dotacni bonus pfi kombinaci vybranych opatreni u RD Ke 20 000

E-A  Posouzeni dosazeni Uspory mérné potfeby tepla na vytdpéni v RD Ke 10 000

E-A Pofizeni projektu realizace podporovaného opatfenti, zajisténi odborného dozoru pfi provadeéni realizace K 10 000
podporovaného opatieni

£ Pofizeni projektu realizace podporovaného opatieni a zabezpeceni odborného dozoru pfi provadéni ke 40 000
realizace podporovaného opatreni

E-C"  Vypocet potieby tepla na vytapeni a piipravu teplé vody vedouci k ndvrhu odpovidajiciho vykonu zdroje K¢ 10 000
Zpracovani projektu osazeni a fizenf provozu podporovaného opatfeni, technologie nebo vyrobku nebo

E-C kontrola spravnosti provedeni. V pipadé soldrné termickych kolektori pouze na pfipravu teplé vody - K¢ 5000

instalace podpofeného opatfeni.




Podporovand opatieni

Jednotka dotace

Vyse dotace

Bytové domy (BD)

Al Celkové zatepleni, dosazeni mérné rocni potieby tepla na vytapéni 55 kwWh/m? K¢/m? 1050
Al Celkové zatepleni, dosazeni mérné rocni potieby tepla na vytapéni 30 kwh/m? K¢/m? 1500
A2 Dilci zatepleni, snizeni mérné rocni potieby tepla na vytapéni o 20 % K¢/m? 450
A2 Dilci zatepleni, snizeni mérné rocni potieby tepla na vytapéni o 30 % K¢/m? 600
B BD v pasivnim standardu Ke/b. . 150 000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu Ke/b. . 25 000
(1/C.2  Tepelné cerpadlo zemé-voda, voda-voda bez invertoru Ke/b. ). 20 000
C1/c2 :ﬂeipiflgg’ ‘E/ir\lpvatdelgezligwhégvv(;iznau\)/odafvoda s invertorem nebo s akumula¢ni nddrzi (o mérném objemu Ke/b. . 24 000
(1/C.2  Tepelné cerpadlo vzduch-voda bez invertoru Ke/b. j. 15 000
C1/c2 I:Es\lgshZepriilsu\;ZdUCh_VOda s invertorem nebo s akumula¢ni nddrzi (0 mérném objemu min. 20 | /kw Ke/b. . 17000
C1/C.2  Tepelné terpadlo vzduch-voda s chladivem (O, Ke./b. j. 23000
C1/C.2  Tepelné cerpadlo vzduch-vzduch s invertorem Ke/b. j. 15 000
(31 Solarné-termické systémy, pouze pfiprava teplé vody Ke/b. j. 25 000
(3.2 Soladrné-termické systémy, priprava teplé vody i pfitdpéni Ke/b. . 35000
D Dotac¢ni bonus pfi kombinaci vybranych opatfeni u BD K¢/BD 50 000
E-A  Posouzeni dosazeni Uspory mérné potieby tepla na vytapéni v BD K¢/BD 15 000
E-A ngd\'éirr];\?arﬁje/erl:;uorpeaatlriéi?e podporovaného opatreni, zajisténi odborného dozoru pfi provadéni realizace Ke/b. . 2 0002)
E-B reoar‘\izzear;\epgzjdeplﬁt;orveaarigs;eopé(;?rp;(r)]r‘,ovaneho opatieni a zabezpeceni odborného dozoru pfi provadéni K¢/BD 40 000
E-C"  Vypocet potieby tepla na vytapéni a pripravu teplé vody vedouci k navrhu odpovidajiciho vykonu zdroje K¢/BD 15000

Zpracovani projektu osazenf a fizenf provozu podporovaného opatrent, technologie nebo vyrobku nebo

E-C kontrola sprévnosti provedeni. V piipadé soldrné termickych kolektori pouze na pfipravu teplé vody - K¢/BD 15 000

instalace podpofeného opatfeni.

b. j. - bytovd jednotka (v pfipadé instalace zdroje jde o bytovou jednotku, kterd je napojena na otopnou soustavu nebo systém pfipravy teplé vody, kde je zapojen podpofeny zdroj)

“ vyjma solarné termickych kolektor(i pouze na pripravu teplé vody, maximalné vsak 5 % z vyse poskytnuté podpory na realizaci opatfeni
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